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O presente trabalho está inserido num estágio realizado na empresa 
Mozago sediada em Maputo, Moçambique. Aborda gestão e 
direção de obra com incidência sobre a realidade do sector em 
Moçambique. Neste documento é descrito todo o processo em volta 
da construção de uma agência bancária do Moza Banco. Na gestão 
e direção de obra os pontos fulcrais para a equipa de gestão são os 
prazos, custos e qualidade. 
Estudam-se os diversos fatores que contribuem para o bom 
funcionamento de um empreitada assim como as dificuldades tidas 
durante toda a obra e de que forma as mesmas foram ultrapassadas. 
Apresenta-se o resultado financeiro da empreitada tendo em conta 
todos os fatores que direta ou indiretamente contribuem para o 
resultado final. 
 Abordam-se as soluções construtivas utilizadas assim como as 
alterações de projeto que surgiram e todo o processo conjunto do 
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This work is the result of an internship done at the construction 
company Mozago, based in Maputo, Mozambique. It tackles site 
management and operation focusing on the reality of the 
construction field in Mozambique. This report explains the whole 
construction process of a Moza Banco bank agency from beginning 
to end. The main pressure points for the site management and 
operation team are the fulfillment of deadlines, the costs involved 
and general quality. 
This reports looks into the diverse factors that contribute to the 
proper running of a construction project, as well as the problems 
faced throughout the process and the solutions found to solve them. 
The financial results of the construction project are presented taking 
into account all the factors that directly or indirectly contributed to 
the final result. 
Finally, all of the applied constructive solutions and project 
amendments are presented together with the joint collaboration of 
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento   
 Durante o ano de 2014 o sector da construção foi um dos mais afetados pela 
crise económica que se instalou na Europa e que tanto se fez sentir em Portugal, a 
gestão de projetos aliada à direção de obra começam, cada vez mais, a ser pontos 
fulcrais na competitividade empresarial do sector. Desta forma o controlo de custos está 
cada vez mais associado a um rigor orçamental, cumprimento de prazos e ao controlo de 
qualidade. 
 Juntamente com a proximidade linguística e cultural o crescimento do PIB em 
7% tem vindo a tornar Moçambique numa forte aposta para muitas empresas no sector 
da construção civil. No entanto, o crescimento económico não vem acompanhado de um 
crescimento, a nível equitativo, no sector da qualificação técnica. A falta de mão de 
obra qualificada aliada ao, cada vez menos, limitado mercado de material destinado à 
construção civil tornam-se assim uma das maiores barreiras para um diretor de obra 
atingir as metas estabelecidas, nomeadamente aquelas relacionadas com prazos e 
controlo de qualidade. 
 De acordo com a lei 31/2009 com a atualização da 40/2009 e portaria 
nº1379/2009 a definição de diretor de obra é: "técnico habilitado a quem incumbe 
assegurar a execução da obra, cumprindo o projeto de execução e, quando aplicável, as 
condições da licença ou comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas 
legais e regulamentares em vigor" [1]. 
 O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) define projeto como um 
esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo [2], o facto de 
se considerar temporário pode levar a uma interpretação de que é algo de curto intervalo 
de tempo, contudo, advém de uma necessidade de incutir uma noção de fim, ou seja, um 
projeto é um esforço finito. 
 Ao diretor de obra cabem funções fundamentais inerentes ao bom 
funcionamento de todo o projeto, sendo elas a gestão do contrato, o controlo da mão-de-
obra interveniente, materiais, equipamentos e subempreitadas. Apesar de pedras 
basilares para definir as funções de um diretor de obra, as funções acima referidas 
constituem apenas uma síntese das responsabilidades do diretor de obra. Naturalmente 
que a gestão de uma obra não pode passar somente por uma entidade, apesar de caber ao 
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diretor de obra gerir o projeto como um todo quando considerados todos os aspetos que 
pesam no bom funcionamento do projeto, sejam eles a segurança, controlo de qualidade, 
gestão de recursos humanos, controlo ambiental, planeamento, entre outros. Dito isto 
entram em cena os gestores de projeto, preparadores, fiscais, coordenadores de 
segurança e técnicos de diversas áreas e especialidades.  
 Cabe ao diretor de obra, canalizar todos os esforços individuais dos 
intervenientes em prol do projeto, minimizando desta forma os conflitos que existem, 
normalmente na fase de execução, visando sempre defender os interesses da entidade 
executante bem como do dono de obra, tendo como objetivo permanente obter os 
melhores resultados ao nível de custos, prazos e qualidade. 
 Passa pelo diretor de obra a obrigação de submeter à fiscalização toda a 
informação relevante para a mesma, seja relativa às características dos materiais usados 
em obra, procedimentos construtivos, eventuais alterações e possíveis trabalhos a mais 
decorrentes de erros e omissões do projeto ou do mapa de quantidades. 
 Fora do contexto de obra o diretor de obra tem também a responsabilidade pelos 
autos de medição, juntamente com a entidade fiscalizadora, e consequentemente pelo 
controlo da faturação e todo o controlo de custos da empreitada. Da mesma forma é 




 Apesar do crescente fluxo de trabalho no sector da construção civil em 
Moçambique são poucos os estudos existentes no âmbito da direção de obra e gestão de 
projetos neste mercado. Apesar das diretrizes bases a aplicar serem basicamente as 
mesmas em qualquer parte do mundo, as diferenças culturais e tecnológicas aliadas a 
uma baixa capacidade técnica existente dificultam vários processos chave para a correta 
implementação de um projeto. 
 Em Dezembro de 2014 o autor desta dissertação iniciou um estágio curricular 
em Maputo, Moçambique na empresa Mozago exercendo funções de diretor de obra e 
gestor de projeto, o que lhe proporcionou a oportunidade de analisar o sector da 
construção neste país, de modo a desenvolver este tema. 
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1.3. Objetivos    O objetivo principal consistiu em adquirir experiência prática através da 
possibilidade de entrada no mercado de trabalho internacional, que contribuiu para uma 
mais rápida adaptação e compreensão do sector da construção civil num país cuja 
realidade é muito diferente da de Portugal.  
 De entre os vários projetos em que esteve envolvido durante este dois anos e 
meio, optou pela escolha de um como caso de estudo da presente dissertação. A escolha 
da obra teve vários fatores preponderantes, um dos quais o facto de ter sido a terceira 
obra assumida como diretor de obra principal e a que obteve melhores resultados no 
conjunto, custo, qualidade e prazo.  
 A presente dissertação, aborda todos os processos em torno do projeto em causa, 
explicando os processos construtivos levados a cabo durante a empreitada,  análise 
financeira e resultados operacionais, sistemas de controlo de qualidade adotados, 
processos administrativos relacionados com o projeto, em suma, todas as etapas desde a 
fase inicial de orçamentação até à entrega da obra. 
2. Apresentação da Empresa    
2.1. Mozago e Grupo SMP 
 
 A Entidade Promotora do Estágio (EPE), denominada Mozago é uma empresa 
de construção civil focada em empreitadas de pequena e média dimensão, 
nomeadamente, obras de construção e remodelação de agências bancárias, escritórios, 
moradias e espaços comerciais. 
 Criada em 2012 e com um portefólio de mais de 300 empreitadas até à data, a 
Mozago é uma empresa assente sobre o conceito "projeto chave na mão", aliada a duas 
outras empresas do grupo: a LUMEN (empresa de fornecimento de material 
luminotécnico única representante da Climar (empresa portuguesa) em Moçambique) e 
a Intersection (empresa de fornecimento e montagem de mobiliário de escritório). 
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 Com sede em Maputo, já executou obras um pouco por todo o país com 
referência às agências Millennium BIM, Banco Único e Moza Banco, sendo esta  
entidade o dono de obra do caso de estudo apresentado. 
 
 Presente no mercado Moçambicano como empreiteiro geral apoia-se na 
contratação de subempreiteiros especializados nas diferentes áreas para a execução das 
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Director de obra Luís Mendes Gestor de Projectos Cremildo Martinho Gestor de Projectos Ben Manhiça Encarregado Geral Filipe Ferreira Encarregado de Cofragens 
Carpinteiros 
Serventes 
Encarregado de Armação 
Armadores 
Serventes 
Encarregado de Alvenarias e Rebocos 
Pedreiros 
Serventes 
Encarregado de acabamentos 
Pedreiros de Acabamento 
Serventes 
Gestor de Projectos Ivo Buque 
Segurança e Qualidade Ivo Matusse Administrativo Charmilla Pascoal  
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3. Apresentação do Cliente  
3.1. Moza Banco   
 Detendo atualmente a quarta posição do ranking nacional bancário o Moza 
Banco, fundado em 2008, apresenta-se como um dos bancos africanos com maior taxa 
de crescimento tendo já sido galardoado várias vezes desde do seu aparecimento. 
 O crescimento do Moza Banco e a implantação no mercado financeiro 
Moçambicano tem-se acentuado de um modo gradual e sustentado, juntamente com um 
ambicioso projeto de expansão com base no reforço da presença nas principais cidades e 
a implementação das agência em locais que apresentam uma projeção de crescimento 
económica e a aposta contínua na inovação e na prestação de um serviço diferenciado e 
de qualidade.  
 Como dono de obra o Moza Banco apresenta-se suportado por uma equipa 
interna de técnicos responsáveis pela abertura de novas agências e manutenção das 
existentes gerindo assim o património.  
 
 
4.  Gestão de obra  
4.1. Aspetos gerais da obra 
  
 O contrato de empreitada celebrado para a obra em questão foi um contrato de 
preço global ou o chamado fortfait, que compreende erros e omissões.  
 A obra aqui em análise é uma agência Moza localizada no Bairro do Jardim na 
Cidade de Maputo. Sendo uma obra de raiz engloba ainda uma primeira fase de 
demolição do edifício existente. 
 Tem uma área de implantação de cerca 770 m2 incluindo arranjos exteriores.  
 O edifício existente, uma padaria, encontrava-se sem atividade, composto por 
um corpo principal com alpendre frontal com função comercial e residencial, extensões, 
anexos e logradouro com várias funções. 
  Face ao estado de degradação, a dificuldade em organizar o espaço de acordo 
com as necessidades funcionais de uma agência bancária e as várias cotas de pavimento 
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existentes que se encontravam abaixo da cota da via publica envolvente, levaram a 
concluir que a remodelação e adaptação seriam contraproducentes, pelo que o projeto 
inicial previa a demolição total do corpo principal do conjunto edificado e a reabilitação 
parcial do alpendre anexo onde estava prevista a edificação da casa do gerador (Figura 
2). 
 Figura 2 - Alpendre do edifício existente 
4.1.1. Demolições  
 A intervenção no edifício existente consistiu em: 
 
 Levantamento de equipamentos, vãos e cobertura com aproveitamento para 
entrega ao proprietário; 
 Demolição de paredes interiores e exteriores; 
 Demolição de elementos estruturais e laje de pavimento; 
 Inspeção e identificação da rede de águas e saneamento. 
 Inspeção e identificação das instalações elétricas; 
 Limpeza de todas as águas e lamas da fossa, dreno e caixas de visita da rede de 
saneamento; 
 Picagem de rebocos de todas as paredes a manter; 
 Levantamento de todo o pavimento frontal exterior para aplicação de 
revestimento tipo “pavê”; 
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 Para levar a cabo este tipo de demolição foi necessário ter em conta aspetos 
importantes, tais como, a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção do 
edifício, as condições do mesmo à data da demolição e as condições do edifício 
contíguo.  
 Primeiro identificaram-se todas as linhas de abastecimento de água e a rede 
elétrica de forma a anular ou proteger as mesmas, eliminando/minimizando a exposição 
a riscos causados pela sua rutura e ou corte, dos trabalhadores envolvidos na demolição. 
 Apesar de grande parte da demolição ter ocorrido com recurso a meios 
mecânicos, giratória, bulldozer e martelos pneumáticos, recorreu-se também a 
demolição manual na cobertura, composta por uma estrutura de madeira e chapas ibr 
(uma chapa de zinco com perfil dobrado angular trapezoidal resulta da abreviatura de 
"caixa reforçada invertida"), que foi desmontada de forma a que as máquinas pudessem 
depois demolir as paredes e elementos estruturais.  
 Tal como se pode ver na Figura 3, grande parte do edificado existente acabou 
por ser demolida. Nas figuras 4 e 5 pode ser visto parte da demolição efetuada e a zona 
de implantação após demolição, respetivamente. 
 Figura 3 - Planta de demolições previstas no edifício existente  
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 Figura 4 - Demolição do edifício existente 
 Figura 5 - Zona de implantação da agência 




 As fundações previstas e executadas na edificação da agência contemplavam três 
tipos de sapatas corridas e um tipo de viga de fundação em betão C25/30 XC2 Cl 0.40 
S3 Dmáx 20mm com incorporação e montagem de armaduras certificadas em aço S450 
(designação Sul Africana) aprovado pela fiscalização. 
 De forma a minimizar o tempo despendido nesta atividade as fundações foram 
executadas com recurso a cofragem perdida em bloco de 7'cm (Figura 6). 
 Figura 6 - Execução de sapatas com recurso a cofragem perdida 
 O pavimento térreo é composto por caixa de brita 30/50 com 0,15m de espessura 
assente sob geotêxtil, aplicada sobre o terreno natural devidamente compactado, pronta 
a receber a lâmina em betão armado com malha electro soldada ref.ª 200 em aço 
A500EL com 0,10m de espessura. Nas figuras 7,8 e 9 apresentam-se as várias fases de 
execução do pavimento térreo. 
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 Figura 7 - Execução de caixa de brita e aplicação de geotêxtil 
 Figura 8 - Laje térrea antes da betonagem  
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 Figura 9 - Betonagem da laje 
 Os pilares, de três tipologias, foram executados em betão C25/30, XC1, Cl 0.40, 
S3, Dmáx 22mm com montagem de armaduras em aço S450 (Figura 10) 
 
 Figura 10 - Pilares, zona frontal da agência 
 
Gestão de Projetos e Direção de Obra em Moçambique    
 12 
  Da mesma forma foram ainda executadas as vigas, platibandas e uma laje 
maciça na cobertura do edificado (Figura 11). 
 
 Figura 11 - Armadura de viga e viga de coroamento 
 
 A laje maciça inclui uma zona em consola no alpendre da agência (Figuras 12, 
13 e 14 e 15). 
 
 Figura 12 - Armadura da laje em consola 
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 Figura 13 - Cofragem da laje em consola 
 Figura 14 - Betonagem da laje em consola zona do alpendre da agência  
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 Figura 15 - Descofrarem de laje 
 4.1.3. Alvenarias 
 
 As alvenarias utilizadas dividem-se em vários tipos, dependendo da zona em 
causa: para as paredes exteriores foram usados blocos de betão 0,20x0,20x0,40m, 
vazados, travados com dois varões de Ø6mm de três em três fiadas assentes com 
argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com o 
máximo de 20mm de espessura; na casa do gerador foram utilizadas grelhas de cimento 
de 0,20x0,20x0,10m cumprimento o mesmo método de assentamento das restantes 
paredes exteriores (Figuras 16, 17 e 18). 
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 Figura 16 - Execução de alvenarias exteriores 
 Figura 17 - Zona do gerador, alvenaria em grelha 
Gestão de Projetos e Direção de Obra em Moçambique    
 16 
 Figura 18 - Reboco armado em paredes do cofre 
 Nas paredes interiores nas zonas da tesouraria e cofre foram utlizados blocos de 
betão de 0,15x0,20x0,40m, maciçados com betão de sarrisca(agregado 2/6), travado 
com dois varões de Ø 6mm de três em três fiadas assentes com argamassa em volume 
de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com o máximo de 20mm de 
espessura preparadas para receber reboco armado com malha Ø6//100, com espessura 
mínima de 40mm. Para a zona de pânico (zona de backoffice, wc's, polo técnico e 
arquivo), foram usados blocos de betão de 0,20x0,20x0,40m, vazados , travados com 
dois varões de Ø6mm de três em três fiadas assentes com argamassa em volume de 
cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com o máximo de 20mm de espessura. 
Por último na divisão da zona de balcão para a zona de pânico foram executadas 
paredes de alvenaria dupla em blocos de betão de 0,10x0,20x0,40m, vazados, assentes 
com argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com o 
máximo de 20mm de espessura (Figuras 19 e 20). 
 Na figura 21 apresenta-se o mapa da tipologia de paredes executadas. 
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 Figura 19 - Reboco das paredes da zona dos balcões 
 Figura 20 - Parede rebocada com negativo para maquina interior de ar-condicionado 
Gestão de Projetos e Direção de Obra em Moçambique    
 18 
 Figura 21 - Tipo de paredes executadas 
 4.1.4. Cobertura e Impermeabilizações 
 
 A cobertura instalada na agência é composta por uma estrutura em aço laminado 
a quente, de classe de resistência S355JR, incluindo tratamento da superfície com 
pintura anti corrosiva, em perfis IPE140, LNP80x8 e LNP50x4, para a casa do gerador 
foi utilizada uma estrutura composta por perfis C150x2,0. Dado ao elevado peso das 
asnas e a necessidade de as colocar a uma cota de aproximadamente 4,30m foi 
necessário recorrer a meios mecânicos, visto que o uso de um camião grua acarretava 
vários procedimentos legais morosos devido à proximidade da obra a uma das estradas 
mais movimentadas de Maputo. Assim, optou-se  por elevar a estrutura com recurso a 
plataformas elevatórias e a uma estrutura de andaimes destinada a fasear a subida das 
asnas. 
 As asnas foram fixas ao lintel superior com recurso a chumbadores, previamente 
instalados conforme se apresenta na Figura 22, 23 e 24. 
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 Figura 22 - Pormenor de ligação das asnas 
 Figura 23 - Montagem das asnas metálicas 
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 Figura 24 - Estrutura metálica da cobertura  
  Para o revestimento da cobertura da agência foi instalado um sistema de 
cobertura de painel sandwich de 30mm de espessura e acabamento termo lacado. 
Apesar de inicialmente a cobertura prevista contemplar uma  espessura de 60mm, dado 
as condicionantes de fornecimento local (à data não era possível obter o material 
inicialmente previsto sem comprometer os prazos da empreitada), optou-se pelos 
painéis de 30mm (Figura 25) com placas de XPS de 30mm acopladas aos painéis 
sandwich, na face interna da cobertura. Na casa do gerador foram instaladas chapas IBR 
lacadas nas duas faces com 0,8mm de espessura e 0,20x0,20mm de secção transversal. 
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 Figura 25 - Montagem do painel Sandwich  
 Para a laje circundante à cobertura inicialmente estava previsto a aplicação de 
um sistema de impermeabilização e isolante constituído por uma membrana 
impermeabilizante do tipo "Tysaland" armado, camada de XPS de 30mm, uma 
membrana geotêxtil 200gr e uma camada de brita lavada com 10cm de espessura. 
Contudo, dadas as condições climatéricas que habitualmente se fazem sentir na época 
das chuvas (elevados níveis de precipitação) foi tomada a decisão de em vez da 
membrana impermeabilizante do tipo "Tysaland" aplicar-se um sistema de 
impermeabilização para coberturas não acessíveis composto por uma primeira 
membrana Ecoplas 30 (membrana de betume APP, massa de 3,0 kg/m², armadura de 
fibra de vidro com 50gr/m², acabamento em ambas as faces em polietileno e 
flexibilidade a fio de -10ºC)  e uma membrana ecoplas PY 40 G (membrana APP com 
4,0 kg/ m², armadura de poliéster com 150 g/ m², com acabamento superior a granulado 
de ardósia e flexibilidade a frio de -10ºC) (Figura 26). 
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 Figura 26 - Tela impermeabilizante com acabamento xistoso  
 Após a aplicação a tela impermeabilizante a mesma foi revestida, pela ordem 
que se segue, por placas de poliestireno extrudido, XPS, de 30 mm, uma membrana 
geotêxtil de 200 gr e uma camada de 60mm de brita lavada, tal como é possível 
observar no pormenor da figura 27, constituindo assim uma cobertura do tipo invertida 
não acessível, na figura 28 encontra-se o pormenor construtivo da cobertura. 
 
 Figura 27 - Acabamento final do revestimento da cobertura 
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 Figura 28 - Pormenor construtivo do acabamento da cobertura 
 4.1.5. Instalações Elétricas  
 
 A instalação elétrica prevista para a agência foi dimensionada para uma 
alimentação proveniente da rede de distribuição local, em baixa tensão, à tensão de 
230/400V.   
 Todo o edifício está dotado duma alimentação de emergência assegurada por 
uma fonte de produção interna, a partir de um grupo gerador, que entra em serviço 
automático, após falha da rede de alimentação normal ou, eventualmente, após falha 
parcial originada por disparo do sistema de proteções. Na figura 29 apresenta-se a 
montagem do quadro geral. 
 
 Figura 29 - Montagem de quadro elétrico 
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 O fornecimento do grupo gerador foi da parte do dono de obra sendo que o 
instalador em obra se encarregou da ligação do mesmo.  
 Está previsto o funcionamento do gerador em modo automático de forma a que o 
mesmo arranque sem qualquer intervenção pessoal na situação de falta de uma ou mais 
fases, desequilíbrio de tensão em mais de 10% em qualquer uma das fases ou ainda 
assimetria entre as três fases da rede. Esta informação é obtida a partir duma relé instada 
no quadro que faz as transferências de carga.   
 A instalação do contador de energia, trifásico, coube à Entidade Distribuidora de 
Energia Elétrica.  
 Foi instalada uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) destinada à 
alimentação de todos os equipamentos informáticos, de segurança e comunicações de 
forma a não comprometer o funcionamento do sistema durante uma falha de energia da 
rede até ao arranque do grupo gerador. A UPS, instalada no polo técnico tem uma 
autonomia de 15 min a funcionar em pleno. 
 Devido à existência de três fontes de energia no edifício (Rede Pública, Grupo 
Gerador e UPS), foram instaladas no local três botoneiras de corte de emergência onde 
se pode efetuar o corte parcial das fontes. 
 O elétrodo de terra é constituído por varetas de cobre ligadas em paralelo 
enterradas no solo verticalmente até 1 metro de profundidade. Após medição apresentou 
um resistência de 2,4Ω, num máximo permito de 20Ω. 
 Todo o edifício está dotado de um estabilizador de tensão capaz de salvaguardar 
a instalação contra distúrbios provocados pela falta de qualidade (instabilidade) da rede 
elétrica.  
 Os caminhos de cabos instalados, separadamente para correntes fortes e 
correntes fracas, foram construídos em varão eletrosoldado e instalados a uma distância 
mínima do teto (ou qualquer outro elemento que fique imediatamente acima das 
esteiras) de 15 cm. 
 Foi instalada um rede de iluminação de segurança em que as luminárias 
instaladas foram colocadas estrategicamente para que assegurem , de forma eficiente, 
uma completa orientação das pessoas para a saída. Estas armaduras estão dotadas de 
unidades autónomas que garantem um autonomia de 1 hora, salvaguardando assim, em 
caso de avaria, uma evacuação segura e fácil dos funcionários e do público para o 
exterior.  
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 4.1.6. Instalações Mecânicas de AVAC   O sistema de climatização instalado consiste num sistema do tipo split e multi-
split, com unidades terminais do tipo unidades murais ou de cassete de 4 vias da Daikin. 
Para o controlo das unidades interiores foram instalados controladores digitais nas 
paredes a 1,5m do pavimento. 
 O polo técnico está dotado de um sistema de climatização independente do tipo 
split, funcionando em redundância de forma a garantir uma constante temperatura no 
referido espaço sem sobre capacitar os aparelhos.  Para a renovação de ar foi instalada uma rede de condutas associadas a um 
ventilador de insuflação e extração. O ar tratado é insuflado através de grelhas, assim 
como o retorno em lado oposto à insuflação (Figura 30). 
 Figura 30 -  Instalação de condutas de renovação de ar 
 As unidades exteriores foram instaladas na cobertura contrariamente ao 
inicialmente previsto, por uma questão estética e também de segurança, pois 
localizavam-se no projeto inicial, numa zona de fácil acesso na via pública. Foram 
criados maciços com apoios antivibráticos para as unidades exteriores de climatização 
(Figura 31). 
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 Figura 31 - Pré instalação para unidade exterior de climatização e unidade exterior já instalada  
 4.1.7. Rede de abastecimento de água  e residuais   
 A alimentação da rede de abastecimento é feita a partir da rede pública existente, 
a água é retirada da rede e armazenada num reservatório de 1000 litros, de forma a 
colmatar o não constante abastecimento de água nesta zona de Maputo. 
 A tubagem segue enterrada, a jusante do contador, até alimentar o referido 
reservatório localizado na casa do gerador. A jusante do reservatório foi instalada uma 
central hidropressora de forma a garantir que todos os dispositivos sejam alimentados 
em adequadas condições de pressão. 
  No interior da agência a tubagem foi instalada de forma suspensa no teto, 
efetuando a sua descida dentro dos compartimentos a alimentar, tendo sido instaladas 
válvulas de seccionamento que permitem o corte na alimentação sem prejuízo dos 
restantes compartimentos.  
 Todos os equipamentos sanitários instalados são da Sanindusa da série Note 
(Figuras 32 e 33). 
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 Figura 32 - Instalação sanitária 
 Figura 33 - Lavatório, zona comum 
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 No que toca à rede de drenagem de águas residuais domésticas, a instalação 
consiste nas diversas instalações sanitárias da agência. A drenagem de esgotos 
domésticos é feita de forma separativa, a partir de cada aparelho e prossegue com 
auxílio de um ramal até à caixa de passagem, de onde prossegue em ramal de descarga 
até uma fossa séptica. Dada a elevada distância da fossa ao coletor publico e tal como 
previsto em projeto, foi ainda construído um poço absorvente a jusante da fossa séptica. 
Dadas as implicações legais com a proprietária do espaço, o poço absorvente só 
chegaria a ser executado mais de meio ano após o fecho da empreitada, sendo que na 
altura do fecho de contas foi descontada uma menor valia com o valor referente ao poço 
absorvente. 
 As caixas visitáveis da rede de drenagem de águas residuais domésticas foram 
executadas em blocos de betão com as dimensões de 0.80x0.80m, com tampas 
rebaixadas de forma a dar um acabamento idêntico ao do pavimento contíguo.     
 4.1.8. Telecomunicações   As infraestruturas de telecomunicações instaladas são constituídas por três redes, 
uma de pares de cobre (PC) com classe de ligação E, uma em cabo coaxial (CC) com a 
classe de ligação TCD-C-H e uma rede de fibra ótica. 
 Todos os materiais, dispositivos e equipamentos a usar na rede de pares de cobre 
foram de categoria 6 (CAT6). Para a rede de cabos coaxiais todos os equipamentos, 
dispositivos e materiais instalados foram de categoria RG7 ou RG11. 
 O armário de telecomunicações do edifício (ATE) permite a interligação e 
concentração com as redes publicas de telecomunicação, a gestão das diferentes redes 
de cabos de pares de cobre, coaxiais e de fibra ótica e a integração das valências dos 
sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança. 
 Toda a rede local do edifício e ainda o equipamento destinado às comunicações 
com o exterior foram albergadas por um bastidor, de chão, com um rack de 42 U's 
equipado com os respetivos passa cabos, unidade de ventilação e prateleiras fixas. 
Deixou-se uma trança de 3 metros para que fosse possível movimentar o bastidor sem 
obstruções. 
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 4.1.9. Segurança 
 
 O projeto de segurança contemplou a prática dos conceitos de segurança 
inerentes a um edifício desta natureza, o que implicou respeitar as seguintes 
disposições: 
 Providenciar caminhos de evacuação facilmente acessíveis, bem dimensionados 
e seguros; 
 Isolar os locais com riscos particulares por elementos de compartimentação que 
permitam reduzir o risco de propagação de um incêndio; 
 Utilizar revestimentos não propagadores de chama; 
 Instalação de equipamentos técnicos (instalação elétrica, de ventilação, etc.) que 
garantam um funcionamento em boas condições de segurança; 
 Instalação de sistemas de deteção e alarme de incêndio; 
 Instalação de um sistema de iluminação e sinalização de segurança que cubra a 
totalidade do edifício; 
 
 Estavam excluídos da empreitada geral os equipamentos ativos de 
videovigilância assim como controladores de acesso, sendo que à Mozago coube a 
montagem de toda a infraestrutura necessária para este tipo de equipamentos, sendo que 
a instalação e programação dos mesmos ficou a cabo de uma empresa externa 
contratada diretamente pelo adjudicatário. 
 O Sistema Automático de Deteção de Incêndio (SADI) tem como finalidade a 
identificação e localização precoce, do eclodir de um incêndio de forma a permitir uma 
intervenção atempada, de forma a evitar danos e perdas humanas. Assim sendo, e 
atendendo às características do imóvel, o SADI permite assegurar uma vigilância 
automática e permanente de todos os locais, uma evacuação rápida do edifício, em 
condições de segurança adequadas, caso tal seja necessário, uma rápida intervenção do 
pessoal do edifício com os meios de combate previstos, minimizando assim possíveis 
prejuízos e um alerta tão rápido quanto possível aos bombeiros. 
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 4.1.10. Acabamentos 
 
 Os tetos previstos e aplicados na agência foram de dois tipos: nas zonas de 
acesso ao público e contiguas a esse espaço foram aplicados tetos falsos em gesso 
cartonado de 12mm com barramento geral, nas zonas técnicas destinadas somente a 
colaboradores da agência foram instalado tetos modulares 0,60x0,60 (Figura 34). Nas 
zonas publicas foram executadas sancas retro iluminadas não havendo portanto 
luminárias visíveis (Figura 35). Este tipo de sancas obrigou a uma coordenação prévia 
com as equipas de especialidades visto que foi necessário que todas as esteiras e 
caminhos de cabos nesta zona estivessem a uma cota nunca inferior a 20cm do teto 
falso. Nas zonas onde foram instalados os tetos modulares foram instaladas luminárias 
0,60x0,60 ADAAR da Climar, de embutir, à exceção das casas de banho onde foram 
instalados downlights. 
 Figura 34 - Estrutura de Tecto falso modular 
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 Figura 35 - Teto já com iluminação na zona de atendimento ao público 
 Os revestimentos cerâmicos de pavimentos e paredes foram na sua maioria 
fornecidos pelo Dono de Obra, à exceção dos revestimentos de parede das instalações 
sanitárias e arrumos, tendo sido da responsabilidade da Mozago o transporte e 
acondicionamento dos mesmos até à altura da sua aplicação.  
 Para as zonas de Back-office interiores, sem acesso ao público, foram aplicadas 
peças de material porcelânico da Recer do tipo Carbon 60x60R Soft, e Structured para 
zonas exteriores (Figura 35). 
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 Figura 36 - Zona exterior, entrada para a agência 
 Nas zonas de acesso público, front office, gabinetes e ATM's foi aplicadas peças da 
Recer do tipo Planitum com 1200x1200x4mm, conhecidas como casca de ovo. Este tipo 
de peças exige uma mão de obra especializada para o seu assentamento, visto serem de 
elevado grau de fragilidade, de forma a garantir um melhor acabamento e minimizar 
eventuais quebras após assentamento. Em toda a zona destinada a receber este tipo de 
cerâmico foi aplicado auto nivelante de forma a garantir um pavimento o mais regular 
possível. Este tipo de cerâmico foi usado também para um lambrim de 
12250x1200x4mm na zona das escrivaninhas e Home Banking. As paredes com 
lambrim cerâmico foram preparadas de forma a que o barramento e o revestimento 
cerâmico ficassem na mesma prumada e separados por uma alheta de 2mm. 
 Nas paredes das casas de banho e zona de tanque nos arrumos foram aplicadas 
peças porcelânicas da Recer do tipo Urban branco mate M20x20, até uma cota de 2m 
(Figura 37). Na zona da copa foi aplicado um apara-salpisco da Recer do tipo Planitum 
branco 60x60. 
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 Figura 37 - Arrumos, zona de tanque 
 Todos os cerâmicos foram assentes com um cimento cola apropriado da Weber 
Broutin, previamente aprovado pela fiscalização. Tanto as paredes como os pavimentos 
foram revestidos com cerâmicos com juntas de 2mm de espessura, perfeitamente 
alinhadas, com correspondência de pavimento para a parede, seguindo as linhas de 
estereotomia propostas pelo projetista.  
 O rodapé em cerâmico coincidente com o do pavimento tinha uma altura de 10 
cm e acabamento em boca de lobo para cantos vivos (Figura 38). 
 Figura 38 - Cerâmico 1200x1200 zona destinada ao balcão 
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As caixilharias de alumínio e vidro instaladas foram SAPA da série Elegance B52 na 
fachada do edifício com portas da série B90 com vidro laminado de 10mm (Figura 39). 
No interior as divisórias instaladas foram da série BW com vidro laminado de 8mm, 
tudo com ferragens e acessórios da JFS de acordo com o mapa de vãos. 
 Figura 39 - Fachada da agência  
4.1.11. Arranjos exteriores   No exterior da agência foi executado um zona de passagem e zona de 
estacionamento em pavê autoblocante do tipo zig-zag com 60mm de espessura (com 
resistência mínima de 22Mpa) sobre uma camada de terras vermelhas devidamente 
compactadas e uma camada de areia lavada com espessura de 30mm, as juntas foram 
fechadas com areia fina branca. O lancil foi executado em betão com a dimensão de 
1,00x0,300x0,12m. A delimitação deste espaço foi executada com recurso a pinázios 
constituídos por perfis metálicos tubulares (com tratamento anticorrosivo) de ø100mm 
com 1,20m de altura dos quais 0,50m fixos em sapata de betão simples abaixo do 
pavimento e com enchimento de betão (Figura 40). 
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 Figura 40 - Zona de passagem e estacionamento  
5. Controlo de custos 
 
 Tal como já referido anteriormente o custo da empreitada está diretamente 
relacionado com  o sucesso da mesma, apresentando-se como um dos pilares do 
controlo e gestão da obra. 
 Por este motivo o processo de orçamentação torna-se um fator crítico para o 
construtor. É por isso necessário que exista uma metodologia minuciosa ainda numa 
fase de concurso, é necessário um trabalho de procurment criterioso de forma a 
minimizar os desvios que podem criar impacto no lucro final da empreitada. No caso da 
obra em questão este processo torna-se mais fácil tendo em conta que já não era a 
primeira vez que a empresa prestava serviços ao cliente Moza, tendo em conta que as 
agências construídas seguem sempre as mesmas diretrizes construtivas e arquitetónicas, 
assim como o tipo de materiais a usar, a equipa de orçamentação encontrava-se numa 
posição favorável para efetuar orçamentos que facilitassem o trabalho das equipas de 
gestão de projeto. 
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 Para a obra em análise o concurso foi ganho com uma proposta de 
12.442.016,91 MZM, que à data da adjudicação era o equivalente a aproximadamente 
360.000,00 USD com  projeção de um k (coeficiente de lucro) de aproximadamente 
1,20, ou seja o custo da obra seria aproximadamente 10.400.000,00 MZM ou 
300.000,00USD, todos estes valores isentos de IVA.  
 Após a adjudicação da empreitada é do diretor de obra, e da respetiva equipa de 
gestão de projeto, a responsabilidade de viabilizar a empreitada tal como prevista e 
controlar os custo inerentes ao projeto, assim como gerir a entrada e saída de fundos 
sem pôr em risco o bom funcionamento da obra. 
 Um dos casos particulares desta empreitada foi o facto de ter existido um 
desfasamento, anormal, entre a data de adjudicação e a data de entrada em obra. Dado 
um litigio legal entre o dono de obra e a Administração Nacional de Estradas (ANE) a 
obra apesar de adjudicada em Junho de 2015 só obteve a autorização para o inicio dos 
trabalhos em Janeiro de 2016. Durante este período assistiu-se em Moçambique a uma 
variação cambial de aproximadamente 32% face ao dólar Norte Americano, isto num 
país onde a maioria dos materiais são importados, representou um agravamento 
considerável do preço dos materiais destinados à construção civil, pondo desta forma 
em risco a viabilidade da empreitada em questão. Com base numa cláusula contratual 
em que o dono de obra se comprometeu a assumir o impacto da variação cambial caso a 
mesma ultrapassasse os 7% o valor da adjudicação teria que ser revisto. No anexo A 
encontra-se um relatório apresentado pela Mozago à FICOPE Moçambique e ao Banco 
Moza que pretendia avaliar o impacto da desvalorização em cada empreitada. 
Naturalmente não seria justo um ajuste direto com base na depreciação registada visto 
que nem todos os sectores sofreram o mesmo impacto, por exemplo, o preço da mão de 
obra local manteve-se constante visto que a inflação que se fazia sentir não teve 
correlação direta no salário mínimo nacional. Desta forma foi acordado que na maioria 
das atividades previstas a variação cambial não iria incidir sobre o valor total acordado, 
isto é, foi atribuída uma percentagem ao valor de cada atividade representativa do peso 
monetário do material e somente sobre essa percentagem seria aplicado o valor da 
variação em causa. Em suma as atividades com um maior peso de custo de mão de obra, 
como demolições, rebocos e betonilhas, movimentos de terras, acabavam por ser menos 
afetadas enquanto outras atividades como serralharias, cobertura e impermeabilização, 
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instalações especiais seriam as mais afetadas com a atualização, na figura 41 é possível 
ver algumas dessas variações. 
 
 Esta situação e tudo o que a mesma acarretava (principalmente no que toca ao 
aumento do valor da empreitada), como seria de prever, não foi bem recebida por parte 
da entidade fiscalizadora e pelo dono de obra. O primeiro relatório de análise do 
impacto da desvalorização da moeda foi enviado a 22 de Janeiro de 2016, ou seja, três 
dias antes do arranque da empreitada e somente um mês depois e após várias 
retificações foi encontrado um ponto de concordância entre e o empreiteiro e a 
fiscalização, no dia 22 de Fevereiro de 2016. Durante este período de indefinição quanto 
aos valores unitários finais, todos os trabalhos a mais enviados tiveram em conta o valor 
unitário da proposta inicial, sendo que o acerto seria feito à posteriori.  Foi acordado 
que o pagamento deste valor extra seguiria uma lógica percentual proveniente das 
medições de cada auto, contudo a 12 de Abril de 2016 dado a falta dos já referidos 
pagamentos, a Mozago viu-se obrigada a apresentar uma Notificação de Interrupção de 
Obra (Anexo B). Como diretor de obra uma situação destas pode constituir um revés 
aos objetivos delineados, contudo, por vezes, é necessário tomar certas decisões visando 
o balanço financeiro positivo. Os pagamentos foram regularizados não tendo havido 
influência significativa no bom funcionamento da obra. 
 Os autos de medição para o dono de obra eram efetuados ao dia 25 de cada mês 
sendo que careciam de 5 dias uteis para aprovação ou comentário, sendo que o 
pagamento dos mesmos após aprovação era feito a trinta dias. Para os subempreiteiros 
em obra os seus autos eram geridos de forma similar: autos efetuados a dia 30 de cada 
mês e pagos a trinta dias após a data de aprovação de faturação. Desta forma tornava-se 
mais fácil gerir pagamentos a fornecedores.  
Figura 41 - Exemplos de variações em algumas cotações 
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 Tendo em conta que à data do início dos trabalhos não existia um acordo quanto 
ao acerto proveniente das variações cambiais, um dos objetivos primordiais da equipa 
afeta à gestão da obra foi garantir, dentro dos possíveis, que os valores das adjudicações 
a subempreiteiros fossem de encontro à estimativa da proposta inicial de forma a 
salvaguardar uma eventual derrapagem, caso o acerto cambial não fosse de encontro às 
espectativas. O quadro que se apresenta na Figura 42 mostra as adjudicações iniciais, 
tendo em conta os trabalhos contratuais para a empreitada em questão. 
 Subempreitadas não considerando variação cambial Subempreiteiro Especialidade Custo previsto Adjudicação Δ Abbeycon Divisórias leves e tetos falsos 469 026,05 MZM 450 000,00 MZM -4% PRAMEL Eletricidade e ITED 1 494 800,92 MZM 1 266 994,92 MZM -15% Matemoz Hidráulica 194 314,20 MZM 150 000,00 MZM -23% EvaA Demolições 203 610,00 MZM 165 000,00 MZM -19% Langa's Alumínio Serralharia de alumínio e vidro 468 321,80 MZM 540 000,00 MZM 15% MozDecoLar Pinturas 227 659,93 MZM 260 000,00 MZM 14% MDM Carpintarias 164 384,60 MZM 162 000,00 MZM -1% Transferro Serralharia de ferro 504 151,25 MZM 450 000,00 MZM -11% Trifásica AVAC 466 759,87 MZM 445 228,14 MZM -5% Totais 4 193 028,62 MZM 3 889 223,06 MZM -7% Figura 42 - Quadro de adjudicações vs. custo previsto inicialmente   Todos os valores apresentados são valores sem IVA, como é possível observar, 
mesmo sem o efeito da variação cambial foi possível fechar o global das adjudicações a 
subempreiteiros garantindo uma margem de 7% de lucro face ao custo previsto 
inicialmente.  
 Os valores de adjudicação aqui apresentados têm em conta os trabalhos previstos 
inicialmente em caderno de encargos pelo que algumas subempreitadas tiverem ainda 
trabalhos a mais, apesar de neste capitulo já serem apresentados os custos dos trabalhos 
a mais. Visto serem necessários para uma completa análise financeira da obra, os 
mesmos serão abordados mais detalhadamente no capitulo 4.7, referente às alterações 
de projeto. 
 Na Figura 43 apresentam-se os mesmos valores de adjudicação, considerando no 
entanto já o aumento do custo previsto face ao acordado no acerto da variação cambial. 
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 Subempreitadas Considerando Variação cambial Sub emp Especialidade Custo previsto Acréscimo V. Cambial Total Adjudicação Δ Abbeycon Divisórias leves  469 026,05 MZM 50 246,61 MZM 519 272,66 MZM 450 000,00 MZM -13% PRAMEL Eletricidade e ITED 1 494 800,92 MZM 378 943,00 MZM 1 873 743,92 MZM 1 266 994,92 MZM -32% Matemoz Hidráulica 194 314,20 MZM 51 515,00 MZM 245 829,20 MZM 150 000,00 MZM -39% EvaA Demolições 203 610,00 MZM 0,00 MZM 203 610,00 MZM 165 000,00 MZM -19% Langa's Alu Serralharia A&V 468 321,80 MZM 156 664,05 MZM 624 985,85 MZM 540 000,00 MZM -14% MozDecoLar Pinturas 227 659,93 MZM 67 197,62 MZM 294 857,55 MZM 260 000,00 MZM -12% MDM Carpintarias 164 384,60 MZM 34 521,82 MZM 198 906,42 MZM 162 000,00 MZM -19% Transferro Serralharia de ferro 504 151,25 MZM 146 337,30 MZM 650 488,55 MZM 450 000,00 MZM -31% Trifásica AVAC 466 759,87 MZM 70 459,15 MZM 537 219,02 MZM 445 228,14 MZM -17% Totais  3 726 268,75 MZM 885 425,40 MZM 5 148 913,17 MZM 3 889 223,06 MZM -24% Figura 43 - Quadro de adjudicações vs. custo previsto após v. cambial 
  
 Verifica-se a importância do acerto cambial na empreitada, pois, apesar de 
aparentar uma margem elevada de lucro, aproximadamente 24% do valor contratual da 
empreitada, há vários fatores ainda por considerar, como custos operacionais e de 
estaleiro. No entanto, este aumento face à margem prevista permitiu criar uma folga 
orçamental que possibilitou encontrar algumas soluções construtivas de qualidade 
superior ao previsto (Ex: impermeabilização da cobertura em tela asfáltica sem impacto 
no valor contratual da empreitada). 
 Outro fator que contribui para um folga orçamental mais alargada foi a compra 
de materiais ao estrangeiro. Ainda durante a fase de fecho de contrato com o dono de 
obra foi proposto ao mesmo que certos materiais a serem adquiridos no estrangeiro 
fossem pagos diretamente pelo dono de obra e posteriormente descontados na 
empreitada sob a forma de trabalhos a menos. Os fornecedores dos materiais seriam 
escolhidos pelo empreiteiro geral. Esta situação mostrou-se favorável para ambas as 
partes: para o dono de obra pois como instituição bancária e estando numa situação de 
investimento em novas infraestruturas, beneficia de algumas isenções fiscais, 
promovidas pelo Centro de Promoção de Investimentos (CPI) de Moçambique, quanto à 
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importação de materiais para a construção de novas infraestruturas, tendo assim 
possibilidade te adquirir os materiais a um preço mais baixo do que o empreiteiro geral; 
da parte do empreiteiro geral esta situação torna-se vantajosa pois numa primeira 
abordagem e do ponto de vista contabilístico, em Moçambique efetuar compras ao 
estrangeiro envolve alguns procedimentos morosos pelo que, estando da parte do dono 
de obra a responsabilidade de pagamentos ao estrangeiro, qualquer atraso no transporte 
relacionado com atrasos nos pagamentos era favorável para a Mozago. Por outro lado, 
esta decisão é tomada após ter sido fechado o orçamento inicial, pelo que se antes 
estaria previsto os custos do material com todas as despesas inerentes à importação 
(taxas aduaneiras e impostos), desta forma só foram descontados do orçamento inicial o 
valor dos materiais com a benesse fiscal por serem adquiridos pelo dono de obra (dada 
esta situação no acerto cambial não foram considerados para as contas os equipamentos 
adquiridos pelo cliente pois os mesmo foram adquiridos na fase de adjudicação). 
 Os materiais adquiridos, no âmbito deste acordo, foram  as máquinas de AVAC, 
luminárias e louças sanitárias pelo que na adjudicação do AVAC apenas foram 
adjudicados a montagem dos equipamentos e a pré instalação dos mesmos. Na Figura 
44 é possível observar a diferença entre o custo previsto e o valor pago pelo 
equipamento pelo banco Moza, incluindo todas as despesas de transporte e taxas de 
importação pagas. 
 Compra de materiais ao estrangeiro    Custo previsto Valor de compra Δ Avac 827 400,26 MZM 737 199,19 MZM -11% Iluminação 345 151,37 MZM 153 553,63 MZM -56% Louças 170 837,12 MZM 63 040,88 MZM -63% Despesas logísticas   240 122,09 MZM   Totais 1 343 388,75 MZM 1 193 915,79 MZM -11% Figura 44 - Quadro de compras ao estrangeiro 
 
 No custo previsto dos materiais já se consideram as despesas de transporte, taxas 
aduaneiras e tributárias. Este valor, 1.193.915,79 MZM foi repartido em duas tranches 
uma de 953.793,70 MZM que foi utilizada em acerto de contas de trabalhos a mais 
apresentados aí como menor valia, para o empreiteiro, enquanto para os 240.122,09 
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MZM relativos às despesas logísticas da importação foi descontada ao valor inicial da 
proposta no ultimo auto.  
 É também necessário considerar todos os custos salariais do pessoal interno 
envolvido na obra. Enquanto que para o pessoal de obra é fácil ter o custo real do 
salários pagos ao longo da empreitada, no que toca à equipa de produção é obrigatório 
ter em conta que esta não era a única obra a decorrer ao mesmo tempo pelo que alguns 
dos intervenientes estavam também alocados a uma ou mais empreitadas. Desta forma o 
salário da produção é uma parte do total despendido pela empresa com os colaboradores 
envolvidos no projeto. Estão portanto considerados salários de dois gestores de projeto, 
um medidor preparador, um técnico de segurança, o diretor de obra e também o diretor 
de produção (Figura 45).  Salários - Moza Jardim Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total Encarregados 16 989,71 MZM 53 410,54 MZM 53 852,48 MZM 51 167,66 MZM 6 416,31 MZM   Pedreiros 14 255,30 MZM 55 359,27 MZM 59 824,61 MZM 52 940,85 MZM 5 931,38 MZM   Serventes 22 280,07 MZM 73 434,58 MZM 70 044,89 MZM 68 598,66 MZM 9 146,27 MZM   Produção 56 250,00 MZM 172 500,00 MZM 172 500,00 MZM 172 500,00 MZM 25 875,00 MZM   Total - Mensal 109 775,08 MZM 354 704,39 MZM 356 221,98 MZM 345 207,17 MZM 47 368,96 MZM 1 213 277,58 MZM Figura 45 - Tabela salarial da empreitada 
 Naturalmente que ao longo da obra com as alterações de projeto que foram 
surgindo existiram da mesma forma trabalhos a mais associados às tais alterações, assim 
como exclusão de alguns trabalhos previstos inicialmente. Desta forma é necessário 
considerar a relação entre os trabalhos a mais e as menores valias.  
 Na Figura 46 apresentam-se os valores dos trabalhos a mais adjudicados, assim 
como as menores valias provenientes de trabalhos não executados ou das medições 
efetuadas. Trabalhos a mais e menores valias (Subempreitadas) Subempreiteiro T. a mais Menor valias Total Abbeycon 87 897,00 MZM 40 000,00 MZM 47 897,00 MZM Langa's alumínio  128 000,00 MZM   128 000,00 MZM Matemoz 49 000,00 MZM   49 000,00 MZM Pramel 67 190,51 MZM   67 190,51 MZM Transferro 277 000,00 MZM 114 688,60 MZM 162 311,40 MZM Trifásica 17 000,00 MZM   17 000,00 MZM Mozdecolar 38 778,46 MZM   38 778,46 MZM Total  510 177,37 MZM Figura 46 - Quadro de trabalhos a mais e menores valias (Subempreitadas) 
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 No que toca aos trabalhos a mais apresentados à fiscalização serão apresentados 
de forma mais detalhada no capitulo destinado às alterações de projeto. Desta forma 
será apenas apresentado o valor final aprovado pela fiscalização referente a trabalhos a 
mais efetuados. 
 Apresenta-se de seguida (Figura 47) o resultado da faturação da empreitada, 
apresentando os valores (sem IVA) dos autos de medição contratuais, autos de trabalhos 
a mais e os valores referentes ao acerto cambial. 
 Faturação Moza Jardim Adjudicação 2 440 378,97 MZM Auto Contratual 1  2 368 438,26 MZM Auto Contratual 2 1 559 345,13 MZM Auto Contratual 3 5 538 779,50 MZM Auto Contratual 4 294 952,99 MZM Auto T. a mais 1  838 771,75 MZM Auto T. a mais 2 1 046 521,09 MZM Acerto cambial TC 1 e 2 783 222,45 MZM Acerto cambial TC 3 1 104 633,44 MZM Acerto cambial TC 4 152 848,78 MZM Total 16 127 892,38 MZM Figura 47 - Registo de faturação da empreitada 
 Por ultimo, de forma a obter um custo real da obra, é necessário ter em conta os 
custos indiretos, estes custos são os gastos relacionados com a mão-de-obra técnica e 
terceirizada, despesas administrativas, financeiras, comerciais, tributárias, renda das 
instalações e despesas associadas,  em suma, todos os custos que não entraram no custo 
direto da obra.[3] Os custos indiretos são, naturalmente, rateados por todas as 
empreitadas, para isso é necessário definir um ponderador de forma a distribuir este tipo 
de custos por cada obra. No caso em análise o ponderador utilizado vem da faturação 
desta obra sobre a faturação anual da empresa, ora se esta empreitada teve uma 
faturação final de 16.127.892,38 MZM já a faturação total da empresa no ano de 2016 
foi de aproximadamente 167.327.892.63 MZM pelo que temos um ponderador (i) de 
0.0963.[4] 
 É por isso necessário calcular todos os custos indiretos. Na Figura 48 
apresentam-se os valores médios de custos mensais de operação global durante o 
período da obra em questão. Os valores apresentados foram obtidos tendo em conta o 
balanço anual da empresa, amortizações de bens depreciativos, despesas 
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administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras, despesas tributárias, mão de 
obra técnica terceirizada, etc.  
 Custos indiretos mensais  Tipo de custo Valor Salários 1 302 500,00 MZM Renda e despesas sede 225 000,00 MZM Custos administrativos 74 340,00 MZM Terciarizações 132 500,00 MZM Veículos e equipamento 80 357,14 MZM Total 1 814 697,14 MZM i 0,096384961 Custos indiretos na obra (mês) 174 909,51 MZM Custos indiretos na obra (totais) 524 728,54 MZM Figura 48 - Custos indiretos 
 Com tu\do isto é possível ter o custo real da obra. Na Figura 49, apresenta-se o 
resultado operacional da obra e o k final para a empreitada em questão (Figura 50). Análise de custos Tipo de custo Valor s/ IVA Adjudicações 3 889 223,06 MZM Salários 1 213 277,58 MZM Importações 1 193 915,79 MZM Materiais e m. d obra 4 265 045,06 MZM Trabalhos a mais  510 177,37 MZM Custos indiretos 524 728,54 MZM Total 11 596 367,40 MZM Figura 49 - Análise de custos final     Figura 50 - Resultado final da operação  Com os resultados aqui apresentados é possível afirmar que do ponto de vista 
financeiro esta empreitada teve um resultado positivo, além do espectável inicialmente 
na fase orçamental, com um k de 1,39 face ao inicialmente previsto de 1,21.  
 Com um lucro de 4.531.525,00MZM, aproximadamente 106.600.00,00USD, 
apesar dos custos finais da obra terem sido maiores do que os inicialmente previstos, o 
Resultado Final Valor da empreitada 16 127 892,40 MZM Custos totais 11 596 367,40 MZM k 1,39 
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aumento de faturação proveniente dos trabalhos a mais e acertos cambiais acabou por 
ser preponderante para o sucesso final obtido. 
 
6. Controlo de Prazos 
 
 A ordem dos trabalhos a executar  bem como a sua ordem e duração constituem, 
tal como o controlo de custos, uma das principais responsabilidades do diretor de obra. 
O planeamento reveste-se assim de uma importância vital pois reflete o prazo de 
execução das atividades, nas quais fazem parte a mão de obra, equipamentos e 
materiais, ordenadas no tempo de acordo com as respetivas sucessões, visando assim o 
cumprimento dos prazos parciais e globais.[5]   
 O plano de trabalhos é fundamental para a execução de qualquer obra. Para que 
o mesmo seja o mais correto possível é necessário um conhecimento consolidado do 
modo de execução do tipo de empreitada, dos recursos disponíveis, das possíveis 
condicionantes, saber interpretar os termos do caderno de encargos, conhecer bem os 
projetos base assim como os processos conceptuais das soluções construtivas a adotar.  
 Com base no planeamento é possível acompanhar, facilmente, o estado da obra 
relativamente à sua projeção inicial. Para a obra em questão foi apresentado um 
diagrama de Gantt com auxilio ao MS Project, sendo este semanalmente atualizado de 
forma a melhor controlar possíveis atrasos, e gerir a carga de trabalho em função do 
desenvolvimento da empreitada.   No Anexo C é possível ver o planeamento completo da obra, apesar de a 14 dias 
do fim do prazo da empreitada existir um atraso de 8 dias (Ata de Reunião de Obra 
nº11, ponto 3, Anexo D), que foi possível de compensar recorrendo a um reforço de 
pessoal e ao aumento das horas de trabalho durante as duas últimas semanas. Assim, foi 
possível cumprir a data de fim de obra prevista inicialmente para os trabalhos 
contratuais, apesar de terem existido alguns trabalhos a mais. 
 Outro fator relevante para o prazo da empreitada é o aprovisionamento dos 
materiais, ainda mais numa obra que carece de fornecimento de material por parte do 
dono de obra. Torna-se, portanto, importante existir um mapa de aprovisionamento de 
material com datas de chegada de material à obra (Figura 51). 
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 Figura 51 - Mapa de aprovisionamentos Moza Jardim 
 
7. Controlo de Qualidade   Outro dos fatores preponderantes para o sucesso de uma obra de construção civil 
é o controlo de qualidade, assente num pressuposto de eficiência, passando pelo 
objetivo de atingir ou superar as espectativas e exigências estabelecidas no projeto.  
Desta forma é também fundamental uma elevada exigência no que toca à qualidade do 
projeto, de forma a que este garanta, logo à partida, a qualidade global da construção, 
quer esta seja avaliada pela exatidão que garante o cumprimento das estimativas de 
custo e prazos, pela satisfação das expectativas dos futuros utilizadores ou pelas 
exigências do interesse comum [6]. 
 De maneira a garantir um rigor que permita alcançar os níveis de qualidade 
exigidos é necessário implementar sistemas de controlo e procedimentos que garantam 
confiança no trabalho executado. Dessa forma o controlo de materiais, ensaios e testes e 
qualidade da mão de obra tornam-se fulcrais no que toca ao controlo de qualidade de 
uma obra.  
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 Torna-se imprescindível um trabalho conjunto entre o empreiteiro e a 
fiscalização, só desta forma é possível atingir o melhor resultado. Cabe à fiscalização 
garantir que os materiais utilizados vão de encontro ao que estava especificado em 
caderno de encargos, isto torna-se, por vezes, um trabalho complicado especialmente 
quando os projetos sao concebidos à distância sem que esteja presente um 
conhecimento sobre a realidade de mercado existente em Moçambique. Muitas vezes 
não é fácil encontrar certos dos produtos especificados o que acaba por obrigar o 
empreiteiro em conjunto com a fiscalização a encontrarem soluções alternativas 
tentando sempre garantir a qualidade inicialmente prevista dentro do orçamento previsto 
para o material original.  
 No anexo E apresenta-se a lista de materiais aprovado pela fiscalização para a 
obra em questão. 
 Certos materiais como o ferro, blocos, pavê, betão, etc. requerem que se 
apresente folhas de ensaios e testes que atestem a qualidade do material e garantam um 
comportamento de acordo com o exigido,. Na figura 52 apresenta-se o exemplo de um 
ensaio slump ao betão, nos anexos F e G respetivamente apresentam-se os ensaios de 
compressão do betão e de tração ao aço assim como a ficha de aprovação de material, 
anexo H. A falta de controlo governamental e legislação torna difícil, em Maputo, 
arranjar certificados e muitas das empresas de fornecimento de materiais não possuem 
certificados, o que obrigou a que fossem enviadas amostras (blocos, pavê, ferro) para o 
Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM) para que lá fossem levados a cabo 
os ensaios necessários para garantir a qualidade do material.  
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 Figura 52 - Slump do betão 
 Por ultimo, mas não menos importante, vem a qualidade da mão de obra, talvez 
o mais difícil de controlar, apesar de, na obra em questão, as equipas escolhidas terem 
sido equipas com vários anos de casa e provas dadas. Em Moçambique encontrar mão 
de obra especializada é complicado, o que obriga a uma monotorização atenta dos 
trabalhos a realizar. A fiscalização é também responsável por aprovar e validar as fichas 
de procedimento onde são descritos os procedimentos usados para realizar a atividade 
em causa.   
8. Segurança em obra   É cada vez mais importante, na industria da construção civil, promover sistemas 
de gestão capazes de gerir de maneira apropriada, a segurança e saúde do trabalhador. 
Esta imposição transforma-se numa urgência quando, principalmente no país em 
questão, se observam níveis elevados de acidentes de trabalho. A falta de legislação em 
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Moçambique e a falta de um controlo rigorosa no cumprimento de regras de segurança, 
mesmo que básicas, leva muitas vezes ao descuido por parte do empreiteiro resultando, 
infelizmente, em acidentes de trabalho graves e mortais.  
 Garantir a segurança de todos os intervenientes em obra torna-se, portanto, uma 
das prioridades máximas da direção de obra, visto que acompanha a obra de inicio ao 
fim numa posição de proximidade idêntica à dos trabalhadores. É fundamental ter 
sempre presente os principais princípios da prevenção: 
 Evitar os riscos antecipadamente; 
 Avaliar os riscos que não possam ser evitados; 
 Combater os riscos na origem; 
 Adaptar o trabalho ao homem, principalmente no que se refere à conceção dos 
postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos e dos métodos de 
trabalho e produção; 
 Considerar o estado de evolução da técnica; 
 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo, ou com um grau de 
perigo mais reduzido; 
 Planear a prevenção como um sistema lógico que tenha em conta, a organização 
do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos 
fatores ambientais; 
 Dar prioridade às medidas de proteção coletiva, em relação às medidas de 
proteção individual; 
 Capacitar os trabalhadores de técnicas corretas e adequadas a cada tipo de 
atividade [7]. 
 
 Cabe a todos os intervenientes em obra terem um papel decisivo na garantia da 
segurança no trabalho, desde do dono de obra, fiscalização, encarregados, diretor de 
obra, etc.  
 Visto que a obra em questão não carecia de um Plano de Segurança e Saúde, em 
Portugal seria obrigatório a elaboração deste documento, cabia ao Coordenador de 
Segurança em Projeto da Mozago elaborar fichas de procedimentos de segurança 
direcionadas às atividades que implicavam riscos especiais e garantir que todos os 
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intervenientes na obra tivessem conhecimento das mesmas. Nessas  fichas (Anexo I) 
constam: 
 Identificação da obra; 
 Caracterização dos trabalhos; 
 Localização da atividade; 
 Riscos frequentes; 
 Condicionalismos; 
 Medidas de prevenção a adotar; 
 Equipamentos de proteção individual a utilizar; 
 Equipamentos utilizados para levar a cabo a operação em causa. 
 
 O coordenador de segurança em obra, presente em obra durante toda a 
empreitada, tem como obrigação alertar para más condutas e práticas que possam pôr 
em causa a segurança dos trabalhadores envolvidos, podendo chegar até a suspender as 
atividades caso entenda não existirem condições para dar continuidade à atividade com 
a devida segurança. 
 Sempre que existiam inconformidades relativas à segurança dos trabalhadores 
envolvidos na obra o coordenador de segurança em obra elaborava um relatório em que 
identificava as más práticas onde avaliava os riscos, esse relatório era apresentado à 
equipa de gestão de projeto de forma a que se pudesse corrigir de forma imediata as 
falhas visadas no mesmo (anexo J). 
 O coordenador de segurança em obra, era responsável por vários aspetos 
diretamente relacionados com o decorrer da empreitada: 
 Garantir a existência de EPI's para todos os trabalhadores e visitantes da 
obra; 
 Coordenar em conjunto com o encarregado as atividades de risco mais 
elevado; 
 Coordenar a limpeza da obra com equipas externas de recolha de 
resíduos e garantir que os mesmos eram depositados em lugares 
adequados; 
 Promover e verificar o cumprimento de práticas de segurança; 
 Garantir a existência de meios de resposta rápida e adequada em caso de 
sinistro; 
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 Durante toda a obra não foram registados quaisquer incidentes com danos para  a 
integridade física dos intervenientes presentes em obra. 
  
9. Dificuldades Locais   Ao longo do presente documento já foram feitas várias referências relativamente 
à dificuldade em encontrar todos os materiais previstos em caderno de encargos, sendo 
provavelmente, a maior dificuldade relacionada com o realidade local em que o projeto 
se insere. 
 No entanto, foram vários os entraves, encontrados ao longo da obra, não 
relacionados com a obtenção de materiais e execução do projeto. O que mais impacto 
causou na empreitada foi, sem dúvida, o embargo imposto logo no seu início por parte 
da ANE – descrever o que significa. No anexo K apresenta-se a notificação recebida 
durante a implantação do estaleiro. O projeto inicial previa uma zona de implantação 
que ia de encontro a um projeto já existente de alargamento da estrada que passa em 
frente à agência. Esse projeto previa uma zona restrita à construção num espaço 
envolvente à estrada, que coincidia com a zona de estacionamento da agência. Sendo 
uma situação alheia ao empreiteiro coube à fiscalização juntamente com o dono de obra 
encontrar uma solução que fosse viável, dentro das condições apresentadas pela ANE. 
Tudo isto levou a que a equipa de projetistas fosse obrigada a desenvolver uma nova 
disposição do espaço, o que atrasou o arranque da obra em sensivelmente seis meses. 
Ora estas alterações acabaram por dar aso a trabalhos a mais, pois houve alterações de 
quantidades de materiais, principalmente no artigo referente à estrutura do edifício.  
 Esta situação levou posteriormente a problemas relacionados com licenças de 
obra, pois o prazo inicialmente estipulado já havia sido largamente ultrapassado quando 
se deu realmente inicio à empreitada, o que acabou por trazer custos não previstos ao 
dono de obra, visto que esta situação não era da responsabilidade da Mozago, tendo-se 
visto obrigado a suportar o custo das novas licenças, assim como o custo das multas, 
nomeadamente da de ocupação de via pública (anexo L). 
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 Outro problema que surgiu estava relacionado com a localização da fossa séptica 
do edifício, inicialmente prevista em projeto. Esta solução foi inicialmente vetada por 
parte da dona do espaço destinada à agência, pelo que se optou pela ligação dos esgotos 
do edificado ao coletor público que passava junto à agência. No anexo M apresenta-se o 
pedido de execução para a alteração em causa, aos serviços municipalizados de Maputo. 
No entanto, após o inicio dos trabalhos deu-se conta que o ramal não estaria localizado 
na zona prevista e indicada pelo serviços municipalizados. Toda esta situação era só por 
si morosa, pois necessitava de passar por vários processos burocráticos que, em 
Moçambique, por vezes não são fáceis de ultrapassar. Além disso, o problema tornou-se 
ainda mais difícil de ultrapassar quando os próprios serviços municipalizados não foram 
capazes de localizar o ramal público, pelo que a única solução seria tentar encontrá-lo 
por tentativa e erro, assumindo todos os trabalhos necessários na via pública. Perante 
isto, o dono de obra afastou a ideia da ligação ao ramal, pois tornava-se difícil de 
estimar o custo para esta solução. Assim sendo, a solução adotada foi relocalizar a fossa 
séptica numa zona em que a dona do espaço concordasse. Todo este processo atrasou a 
abertura da agência em 5 meses, e este trabalho foi feito já fora do período de obra, 
sendo que no fecho de contas foi acertada uma menor valia para a fossa séptica visto 
que na altura ainda não existia consenso entre o dono de obra e a dona do espaço em 
questão. 
 Durante o dia a dia da obra eram vários os problemas que iam surgindo 
relacionados com a realidade local. A falta de abastecimento de água de forma regular 
obrigou a que durante grande parte da empreitada houvesse necessidade de coordenar 
abastecimentos periódicos com recurso a camiões cisterna.  
 Outra situação que causou algum transtorno e danos materiais na obra foi, já na 
reta final da obra, a entrada de um autocarro pela zona de obra. A avenida onde se 
localiza a agência é uma das mais movimentadas de Maputo, pelo que era relativamente 
normal sucederem acidentes rodoviários mesmo junto à zona de edificação, sendo que 
num desses episódios um veiculo de transporte coletivo despistou-se e acabou por entrar 
no perímetro da obra, levando pelo caminhos os tapumes, um poste de eletricidade que 
abastecia a agência e ainda algum material de serralharia de alumínio e vidro destinado 
a ser aplicado na agência. Ora esta situação além dos danos materiais causados, que 
acabaram por ser assumidos pela Mozago, fez com que não houvesse rede elétrica na 
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agência durante 4 dias (até ser reposto o poste de eletricidade colhido pelo autocarro) o 
que dificultou os trabalhos durante esse período.  
 Figura 53 - Despiste de um autocarro no estaleiro  
10. Alterações de Projeto   Numa empreitada de construção civil os trabalhos a mais representam um custo 
significativo, como adicionais aos contratos de empreitada. Normalmente implicam a 
prorrogação de prazo das empreitadas e consequentemente custos adicionais 
provenientes da alteração do planeamento da obra. Sendo muitas vezes um assunto 
delicado, pois podem afetar a imagem de todos os envolvidos no projeto, pondo em 
causa a competência dos autores do projeto e a capacidade de gestão da entidade 
fiscalizadora e do empreiteiro.  
 Neste contexto, os custos relacionados com a execução de trabalhos ou serviços 
omissos do mapa de trabalhos inicial, só podem ser elegíveis se provar inequivocamente 
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que os mesmos  são trabalhos não previstos inicialmente em contrato (visto ser uma 
obra que contempla erros e omissões diferenças quantitativas entre o projeto e o mapa 
de quantidades foram assumidas pelo dono de obra ou pelo empreiteiro, não dando 
lugar a trabalhos a mais derivados de acertos de medição) e que se tenham tornado 
necessários à execução da obra. 
 Segundo o código de contratos públicos em Portugal (Artigo 370º cláusula 1) 
são trabalhos a mais aqueles cuja a espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato 
e que:  
 Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência 
de uma circunstância imprevista; e 
 Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do 
contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora 
separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra. 
 O CCP define que são erros e omissões do caderno de encargos os que digam 
respeito a : 
 Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 
 Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 
execução do objeto do contrato a celebrar; ou 
 Condições técnicas do objeto do contrato a celebrar que o interessado 
não considere exequíveis; 
 Em Portugal os interessados a concurso devem apresentar uma lista na qual 
identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de 
encargos detetados, à exceção daqueles que apenas pudessem ser detetados na fase de 
execução do contrato. Com a apresentação de uma lista, tal como a descrita, é 
suspendido o prazo para a fixação das propostas até um período máximo, não 
prorrogável de 60 dias. Cabe ao órgão competente pela contratação avaliar os erros e 
omissões apresentados considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele 
expressamente aceites. Após validadas as listas com a identificação dos erros e 
omissões detetados pelos interessados, as mesmas são publicitadas de forma acessível a 
todos os interessados.  
 Segundo a lei Portuguesa caso existam erros e omissões não detetados na fase de 
concurso, e seja evidente que a sua deteção era possível para o concorrentes, no decorrer 
da obra apenas haverá pagamento de 50% do seu valor ao empreiteiro. De acordo com o 
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CCP apenas elementos que estejam no subsolo e que não estejam previsto em projecto 
podem ser considerados erros e omissões impossíveis de detetar na fase de concurso [8]. 
 No caso de estudo aqui em questão, apesar de não ser aplicável o CCP segue 
algumas disposições acima descritas, no Anexo N (Programa de Concurso) está descrito 
no ponto 5.1 "A empreitada é por "PREÇO GLOBAL", fixo e não revisível. Assim, 
deve o Empreiteiro verificar exaustivamente a lista de medições indicativas 
apresentadas com os projetos e incluir, caso se justifique, lista de erros e omissões". Ao 
contrário do praticado em Portugal no caso de um dos concorrentes apresentar a lista de 
erros e omissões tal não suspende o prazo de concurso, a não ser que sejam encontrados 
erros grosseiros. no Anexo O (proposta apresentada) está escrito que o valor da proposta 
incluía erros e omissões do projeto, ou seja, os concorrentes devem apresentar um preço 
contabilizando erros e omissões sendo que qualquer tipo de trabalhos a mais 
relacionados com erros de medição ou omissões em mapa de quantidades relativas a 
atividades pormenorizadas em projeto terão que ser suportadas pelo empreiteiro sem 
qualquer custo para o dono de obra. Da mesma forma não são apresentadas menores 
valias relativas a medições sobrestimadas inicialmente.  
    
 Na empreitada em questão existiram vários trabalhos a mais, não contabilizando 
o já referido acerto cambial, que tiveram o valor final (já considerando acertos de 
menores valias) de 1.885.292,88 MZM s/IVA. Este valor representa aproximadamente 
15% do valor inicial da obra. Uma das razões para existir um valor tão elevado relativo 
a trabalhos a mais foi o facto de, durante a obra, ter sido solicitado pelo dono de obra 
vários trabalhos no edifício contiguo à agência, derivados de um acordo entre o dono de 
obra e a dona do espaço onde se instalou a agência (Figura 53). 
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 Figura 54 - Trabalho a mais referente ao edifício contiguo à agência TM00.V6   Além do referido trabalho a mais existiram outros dois que, ainda que não 
relacionados diretamente com a conceção da empreitada, tiveram um peso significativo 
no valor final dos trabalhos a mais. Dado ao já referido litigio entre o dono de obra e a 
Administração Nacional das Estradas a obra apenas arrancou meio ano depois da 
adjudicação. Quando surgiu este problema a Mozago já se encontrava a implantar o 
estaleiro, e apesar de só ter estado três dias em obra já tinha tido custos relativamente à 
referida montagem do estaleiro pelo que, quando se iniciou a empreitada em Janeiro de 
2016, foi apresentado um trabalho a mais no valor de 105.000,00 MZM s/IVA. Além 
deste trabalho a mais foi também apresentado outro relacionado com os custos das 
novas licenças. Inicialmente foram requeridas licenças com a validade de 3 meses que 
caducaram (licença de ocupação de via pública). Na altura os tapumes não foram 
retirados (por indicação da fiscalização) o que acabou por implicar multas referentes a 
três meses de ocupação de via pública sem licença válida. Visto que esta situação foi 
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alheia à Mozago, coube ao dono de obra assumir os custos inerentes às novas licenças e 
às multas já referidas, tendo sido apresentado um valor de 190.575,00MZM s/IVA. 
 Desta forma tem-se um valor de 712.685,85MZM s/IVA no mapa de trabalhos a 
mais que não estão relacionados diretamente com a obra em si, mas sim com questões 
legais e com a obra efetuada no edifício contiguo. 
 Existiram também menores valias provenientes de trabalhos não executados, 
sendo elas referentes à execução de troplines's na cobertura e com o fornecimento e 
montagem de caleiras, visto ter-se chegado à conclusão de não ser necessário a 
execução destes pontos. Estas menores valias tiveram um valor de 139.986,86MZM 
s/IVA. 
 No anexo P apresenta-se o mapa de trabalhos a mais final com os respectivos 
valores sem IVA.   
11. Fiscalização   De acordo com a Lei. nº 40/2015 de 1 de Junho o Diretor de Fiscalização de 
Obra, é o técnico nomeado pelo Dono de obra a quem compete garantir a correta 
execução da obra de acordo com o projeto.  A fiscalização dos trabalhos em obra esteve ao cargo da FICOPE Moçambique 
(representante do DO), tendo um fiscal residente em obra (Eng.º. Pedro Sousa) e o 
constante acompanhamento por parte do responsável pelas instalações especiais (Eng.º. 
Nuno Ferreira). A FICOPE é responsável por toda a organização do projeto a partir do 
momento em que este entra em fase de concurso.  
 Todas as semanas durante a reunião de obra eram discutidos todos os pontos da  
ordem de trabalhos, sendo à posteriori elaborada uma Ata de Reunião (Anexo C) por 
parte da FICOPE Moçambique. 
 Cabia à fiscalização a validação de todos os materiais em obra através de BAM's 
(Boletins de Aprovação de Materiais) (Anexo D) que continham toda a informação 
relevante, referente ao material em causa. Qualquer tipo de alteração ao projeto, ou  a 
proposta de qualquer solução construtiva alternativa, careceu de aprovação por parte da 
fiscalização sempre com a concordância por parte do projetista. 
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 Foi também responsabilidade da entidade fiscalizadora a aprovação de todos os 
autos de medição, e autorização de faturação, sendo este um trabalho conjunto entre o 
empreiteiro e o fiscal responsável.  
 O sucesso nesta obra passou também por um bom entendimento entre ambas as 
partes envolvidas sendo que existiu sempre uma vontade de parte a parte de garantir que 
a empreitada decorresse sem atrasos, garantindo sempre a qualidade esperada pelo dono 
de obra, sendo que todos os problemas foram resolvidos de forma célere e com muita 
entreajuda entre a Mozago e a FICOPE Moçambique. 
  
12. Fecho de Obra e Garantias   No dia 25 de Abril de 2016 foi feita a entrega provisória da empreitada, após a 
qual o prazo da obra é considerado como fechado e é dado um prazo de 15 dias para 
efetuar pequenas reparações e alterações consideradas pertinentes pela fiscalização. 
Juntamente com o empreiteiro foi feita uma vistoria à agência resultando numa lista de 
defeitos a corrigir pelo empreiteiro, cuja lista se apresenta no anexo P. 
 Só após a correção dos defeitos indicados é assinada a entrega definitiva da obra 
e só a partir dessa data se dá inicio ao período de garantia da obra, de 5 anos para 
trabalhos de construção civil e de dois anos para máquinas  ou equipamentos 
incorporados. 
 De acordo com o artigo 2º da cláusula décima oitava do contrato (Anexo R) foi 
emitida uma garantia bancária no valor de 10% sobre o valor total da empreitada, 
incluindo trabalhos a mais. 5% dessa garantia bancária apenas pode ser levantada no fim  
de dois anos e os restantes 5% no  fim do período de garantia após aprovação do dono 
de obra, sendo que este, no fim do período de garantia, caso existam reparações para 
efetuar relativos a deficiências obrigadas pela garantia, apresenta uma lista com a 
mesma ao empreiteiro, tendo o mesmo que efetuar todas as reparações para poder reaver 
a garantia bancária. 
 A obra só se considera concluída e só é autorizada a última faturação aquando da 
apresentação das telas finais e da Compilação Técnica da Obra que incluem: 
 Lista de aprovação de materiais; 
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 Caracterização da obra e envolvente; 
 Ensaios; 
 Lista de subempreiteiros; 
 Mapa de quantidades; 
 Métodos construtivos; 
 Planeamento; 
 Reportagem fotográfica; 
 Projetos atualizados.  
13. Conclusões 
 
 Durante o período de estágio curricular o autor desta dissertação teve a 
possibilidade de acompanhar de perto a realidade do sector da construção civil em 
Moçambique. O facto de ter tido a oportunidade de intervir em todos os processos 
necessários para a execução de uma empreitada facilitou a aprendizagem prática 
necessária para assumir a responsabilidade sobre uma empreitada do inicio ao fim.  
 A obra aqui analisada, resulta num culminar de toda a aprendizagem obtida 
durante o ano de estágio, tendo sido a primeira obra de raiz coordenada pelo autor. Foi 
ainda possibilitada interação com todos os intervenientes da obra desde a fase de 
orçamentação até à entrega da mesma. 
 Como entidade promotora do estágio, a Mozago, é uma empresa que tem 
demonstrado um crescimento regular e sustentável, tendo aumentado significativamente 
o número de colaboradores assim como o volume de trabalho.  
 A construção da agência em questão teve a duração de aproximadamente 4 
meses, tendo decorrido sempre dentro dos prazos esperados. O resultado final mostrou-
se ir de encontro com as espectativas do cliente sendo que é uma das maiores agências 
em funcionamento na capital Moçambicana.  
 Do ponto de vista financeiro foi possível alcançar um resultado operacional 
acima do inicialmente previsto. Tal só foi possível devido a um esforço conjunto de 
toda a equipa de produção e da equipa de orçamentação, ao procurement efetuado desde 
um fase inicial de orçamentação, uma gestão contínua e atenta de todos os recursos 
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disponíveis e um acerto cambial da empreitada acabaram por ser fundamentais para o 
referido sucesso. 
  A Mozago mostrou-se uma empresa bastante focada no que toca à segurança em 
obra e de todos os seus colaboradores sendo que durante toda a empreitada não foram 
registados acidentes de trabalho nem lesões.  
 A entidade fiscalizadora, a FICOPE Moçambique, mostrou-se essencial para o 
resultado positivo desta empreitada, fazendo sempre o necessário para garantir a 
qualidade esperada na obra, trabalhando em conjunto com a equipa da Mozago sempre 
que surgia um problema, tendo sempre em conta todas as condicionantes existentes.  
 A confiança depositada no autor desta dissertação, durante o estágio, por parte 
da entidade promotora, mostrou-se essencial para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. 
 Por tudo isto é possível afirmar que a experiência obtida neste estágio é 
indubitavelmente positiva não só do ponto de vista de toda o conhecimento adquirido na 
área da engenharia civil, mas também, pelo facto de ter sido uma experiência 
internacional o que permitiu adquirir metodologias de trabalho com intervenientes de 
várias nacionalidades. A possibilidade de aplicar todo o conhecimento teórico obtido 
durante o curso e o contacto direto com o realidade profissional tornam-se importantes 
pilares para a entrada no mundo do trabalho. 
 
14. Trabalhos futuros 
 
 
 Este estágio despertou no autor a noção da importância de uma preparação 
sólida e precisa para a realização de uma empreitada de construção civil e a necessidade 
de em trabalhos futuros, sempre que possível, adotar uma análise crítica desde o início 
do processo de orçamentação. Especialmente em donos de obra como este, em que as 
empreitadas seguem um perfil standard é possível evitar erros de orçamentação de uma 
obra para outra, mas para tal, é necessário um trabalho conjunto entre as equipas de 
produção e orçamentação. 
 Esta obra é também um exemplo de que, em Moçambique, a importação de certo 
tipo de materiais pode ser um aspeto fundamental para o sucesso financeiro da 
empreitada. Sempre que os prazos o permitam as compras ao estrangeiro tornam-se uma 
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mais valia e uma boa maneira de aumentar a margem de lucro inicialmente prevista. No 
entanto, deve ter-se em atenção todas as implicações que o processo burocrático, 
necessário para realizar as operações com sucesso, podem ter especialmente ao nível do 
cumprimento de prazos. 
 É também necessário apostar numa formação constante de todos os 
intervenientes nos projetos, desde a equipa presente em obra como a equipa de apoio à 
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 Análise do impacto da depreciação da moeda na obra Mozabanco Bairro do Jardim  Moeda em análise Metical face ao Dólar Americano  Período de Análise 03-06-2015 a 19-01-2016  
Objectivo:   No presente relatório pretende-se avaliar o impacto da depreciação do Metical face ao Dólar (moeda de referência para a orçamentação da proposta) e consequente impacto directo no custo na agência Mozabanco Bairro do Jardim motivado pelo atraso da obra face ao planeamento inicialmente previsto. Metodologia:   Para a elaboração deste relatório foram considerados os valores do metical à data da proposta/adjudicação e o valor do mesmo à presente data. Como directriz deste mesmo relatório foram considerados os valores da moeda, às datas referidas, segundo o Banco de Moçambique. Apresentamos ainda, uma relação directa da variação que se tem vindo a sentir, com o custo do material em cada artigo da proposta apresentada, de forma a obter a sua implicação global na agência Bairro do Jardim. Por último, a título demonstrativo, juntamos ao relatório a cotação do nosso fornecedor de ferro à data de início da empreitada em questão e uma cotação da mesma quantidade à presente data.               
Dados:  Data de adjudicação: 03-06-2015 Validade da proposta: 60 dias Valor de referência à data de adjudicação: 1USD = 34.65 MZM 
 1 - Valor Do metical face ao Dólar Americano, Fonte: Banco de Moçambique Valor de referência ao dia de hoje: 1USD = 49.07 MZM 
 2 - Valor do Metical face ao Dólar Americano, Fonte: Banco de Moçambique Conclusão:     Apesar de esta flutuação não se reflectir em todos os artigos existe um agravamento de custo significativo inerente ao custo dos materiais.   
USD 3/06/2015 34.65
FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, PROJECTOS DE ENGENHARIA, Lda. USD 19/01/2016 45.92
CLIENTE: MOZABANCO ΔUSD/MZM 1.325252525
OBRA: AGENCIA BAIRRO JARDIM
LOCAL :  MOÇAMBIQUE
EMPREITADA: EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃODESIGNAÇÃO UNID QUANT  P. Unit.  TOTAIS     (MZN)  (MZN) ARQUITECTURA- AGENCIAFornecimento e execução conforme Memórias Descritivas, Especificações Técnicas  e Peças Desenhadas.Capítulo 0 - PRELIMINARES0.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo serviços de apoiopara o Empreiteiro e Fiscalização, redes provisórias de água e electricidade,segurança estática e limpeza constante da obra; fornecimento e montagem de placade obra de acordo com o modelo aprovado pelo Projectista e Dono de Obra;fornecimento, montagem e desmontagem de tapume total da obra em chapasmetálicas do tipo IBR novas em perfeitas condições, pintadas, fixas em prumosmetálicos. Inclui porta de aceso à obra, toda a sinalização de segurança assim comoas taxas municipais durante a duração da obra. vg 1.00
700,000.00 MZM MZM 700,000.00
0.1.2 Testes e ensaios, fornecimento de Manuais de Utilização e certificados e telas finaisreferente e todas as áreas (arquitectura e especialidades). vg 1.00 18,150.00 MZM MZM 18,150.00MZM 718,150.00Capítulo 1 - Demolições1.1.1 Levantamento cuidadoso de tubagem da rede de águas incluindo torneiras de jardim. vg 1.00 18,150.00 MZM MZM 18,150.00Levantamento cuidadoso de todas as grades e portões para entrega ao proprietário vg 1.00 6,050.00 MZM MZM 6,050.00Demolição de pavimento em betonilha sobre enroncamento incluindo transporte ao vazadouro (Alpendre e Passeio frontal)                                          - m2 298.64 181.50 MZM MZM 54,203.16Levantamento cuidadoso de depósito de água e bomba. vg 1.00 1,815.00 MZM MZM 1,815.00Picagem de rebocos em muros exteriores existentes nas duas faces. m2 57.70 211.75 MZM MZM 12,217.98Edifício PrincipalLevantamento de contador, equipamento, cablagem e aparelhagem de eletricidade, comunicações  e segurança vg 1.00 6,050.00 MZM MZM 6,050.00Levantamento cuidadoso de todos os vãos exteriores e interiores, de aço, alumínio e madeira. vg 1.00 22,839.96 MZM MZM 22,839.96Levantamento cuidadoso de torneiras, loucas sanitárias e acessórios para entrega ao proprietário. vg 1.00 7,260.00 MZM MZM 7,260.00Levantamento de toda a tubagem de águas ( saneamento e alimentação) vg 1.00 18,150.00 MZM MZM 18,150.00Demolição de tampos de pedra e de betão em armários de cozinha, despensas e armários de casa de banho. vg 1.00 1,815.00 MZM MZM 1,815.00Levantamento de chapas e estrutura de madeira em cobertura e acessórios (área 346 m2 medido no plano). vg 1.00 41,866.00 MZM MZM 41,866.00Demolição do alpendre virado para Av.De Moçambique incluindo pilares, fundações, vigas, platibanda em betão armado.(área de 39.55 m2) vg 1.00 17,945.81 MZM MZM 17,945.81Demolição de laje de pavimento incluindo todo o tipo de revestimento, betonilha, betão, armaduras e enrocamento. m2 332.45 181.50 MZM MZM 60,339.68Demolição cuidadosa, de paredes interiores e exteriores de varias espessuras incluidno todos os elemento estruturais (pilares, vigas e vergas), tudo de acordo peças desenhadas do Projecto (aproximadamente 537.70 m2). vg 1.00 52,049.36 MZM MZM 52,049.36Picagem de rebocos em paredes existentes a manter. m2 145.96 211.75 MZM MZM 30,907.03MZM 351,658.97Capitulo 2 - Betão Armado2.1 Fornecimento e aplicação de betão B20/25 armado com uma malha dupla Ø10//100mm em execução de elevação da laje de pavimento existente na zona do geradorcom  0.20 m de altura.Zona do Gerador m3 13,068.90 MZM2.1.2 Fornecimento e aplicação de betão B20/25 armado com uma malha simples Ø10//100 mm em execução de elevação da laje de pavimento existente na zona dos caixas respectivamente  com 0.20 m de altura .Zona de caixas/Tesouraria/Cofre m3 6.00 10,246.28 MZM MZM 61,477.68 65.00% MZM 39,960.49 MZM 52,957.74MZM 61,477.68 65.00% MZM 39,960.49 MZM 52,957.74Capitulo 3 - ALVENARIAS3.1 Paredes Interiores3.1.1 Execução de alvenaria em bloco de 0,10x0,20x0,40m, amaciçado com betão desarrisca, travado com dois varões de Ø6mm de três em três fiadas assente comargamassa em volumes de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com omáximo de 20mm de espessura, com superfícies prontos a receber reboco, incluindomontagem e desmontagem de andaime e ainda todos os trabalhos complementaresnecessários a boa execução:(ATM) m2 29.72 563.70 MZM MZM 16,753.13 75.00% MZM 12,564.85 MZM 16,083.00
%Material por actividade Totais (MZM) Actualização cambialValor do materialconcorrente
TOTAL A - PRELIMINARES-GLOBAL
SUBTOTAL CAPÍTULO 1 - DEMOLIÇÕES
SUBTOTAL CAPÍTULO 2 - BETÃO ARMADO
Valor do materialconcorrente3.1.2 Execução de alvenaria em bloco de 0,15x0,20x0,40m, amaciçado com betão desarrisca, travado com dois varões de Ø6mm de três em três fiadas assente comargamassa em volumes de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com omáximo de 20mm de espessura, com superfícies prontos a receber reboco, incluindomontagem e desmontagem de andaime e ainda todos os trabalhos complementaresnecessários a boa execução.Tesouraria/Cofre m2 38.50 734.39 MZM MZM 28,274.15 75.00% MZM 21,205.61 MZM 27,143.183.1.3 Execução de alvenaria em bloco de 0,15x0,20x0,40m, vazados, assente comargamassa em volumes de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com omáximo de 20mm de espessura, com superfície prontos a receberem reboco,incluindo montagem e desmontagem de andaime e ainda todos os trabalhoscomplementares necessários a boa execução.                  Zona de panico / Casa do gerador m2 71.03 564.79 MZM MZM 40,117.15 75.00% MZM 30,087.87 MZM 38,512.473.2 Paredes Exteriores3.2.1 Execução de alvenaria em bloco de 0,20x0,20x0,40m, vazados, assente comargamassa em volumes de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com omáximo de 20mm de espessura, com superfície prontos a receberem reboco,incluindo montagem e desmontagem de andaime e ainda todos os trabalhoscomplementares necessários a boa execução.Enchimento de vãos de portas e janelas em paredes exteriores m2 21.66 636.38 MZM MZM 13,783.89 75.00% MZM 10,337.92 MZM 13,232.533.2.2 Execução de alvenaria em bloco de 0,20x0,20x0,40m, vazados, travados com doisvarões de Ø6mm de três em três fiadas assente com argamassa em volumes decimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com o máximo de 20mm deespessura, com superfícies prontos a receberem reboco, incluindo montagem edesmontagem de andaime e ainda todos os trabalhos complementares necessários aboa execução. m2 98.11 653.49 MZM MZM 64,114.19 75.00% MZM 48,085.64 MZM 61,549.623.2.3 Execução de alvenaria em grelha de cimento de 0,20x0,20x0,10m, vazados, travadoscom dois varões de Ø6mm de três em três fiadas assente com argamassa em volumes de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com o máximo de 20mm deespessura, com superfícies prontos a receberem reboco, incluindo montagem edesmontagem de andaime e ainda todos os trabalhos complementares necessários aboa execução.                    Casa do gerador m2 14.72 653.49 MZM MZM 9,619.42 75.00% MZM 7,214.56 MZM 9,234.643.2.4 Execução de alvenaria DUPLA em bloco de 0,10x0,20x0,40m, vazados, assente comargamassa em volumes de cimento e areia ao traço 1:3 e juntas controladas com omáximo de 20mm de espessura, com superfície prontos a receberem reboco,incluindo montagem e desmontagem de andaime e ainda todos os trabalhoscomplementares necessários a boa execução. m2 55.12 1,272.75 MZM MZM 70,154.01 75.00% MZM 52,615.51 MZM 67,347.85MZM 242,815.94 75.00% MZM 182,111.95 MZM 233,103.304.00 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
Fornecimento e assentamento da cobertura em chapa IBR lacada nas duas
faces, com 0.8mm de espessura assentes sobre estrutura metálica de acordo
com o projecto de estrutura, incluindo todos os acessórios de fixação e ainda
todos os trabalhos necessários a perfeita execução.                                         4.1 Casa do gerador m2 524.33 MZM
4.2
Fornecimento e assentamento de caleira em chapa zincada de 1.5 mm, lacadas nasduas faces com 0.8mm de espessura, 0,20x0,20mm de secção transversal, assentessobre estrutura metálica da cobertura, incluindo todos os acessórios de fixação eainda todos os trabalhos necessários a perfeita execução. (Ver Projecto deHidráulica) ml 72.56 1,452.00 MZM MZM 105,357.12 65.00% MZM 68,482.13 MZM 90,756.11
4.3 Fornecimento e assentamento de cumeeiras chapas de cobertura; em chapagalvanizada de 0,8mm lacada a mesma cor da cobertura, dentado de acordo com asondas das chapas da cobertura, incluindo todos os acessórios de fixação e aindatodos os trabalhos complementares necessários a correcto funcionamento. ml 50.25 798.60 MZM MZM 40,129.65 65.00% MZM 26,084.27 MZM 34,568.25
4.4 Fornecimento e assentamento de sistema de coberturaem painel sandwich com60mm de espessura e acabamento termolacada, incluindo todos os acessórios defixação e ainda todos os trabalhos complementares necessários a correctofuncionamento. m2 261.34 2,214.30 MZM MZM 578,685.16 65.00% MZM 376,145.36 MZM 498,487.58MZM 724,171.93 65.00% MZM 470,711.76 MZM 623,811.945.00 REBOCOS E BETONILHAS5.1 Rebocos em Paredes Interiores
5.1.1
Execução de reboco armado com malha ɸ6//100, com espessura mínima de 40mmde argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3, em superfície interiores deparedes novas, incluindo a montagem e desmontagem de andaime e todos ostrabalhos complementares necessários a perfeita execução e ainda um acabamentopronto a receber barramentos em Rynolite.5.1.1.1 Zona de pânico m2 147.38 535.20 MZM MZM 78,877.05 50.00% MZM 39,438.53 MZM 50,481.315.1.1.2 Tesouraria/ Cofre m2 49.37 535.20 MZM MZM 26,422.58 50.00% MZM 13,211.29 MZM 16,910.45
5.1.3
Execução de reboco em superfícies de paredes interiores, com espessura mínima de20mm de argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3, incluindomontagem e desmontagem de andaime e todos os trabalhos complementaresnecessários a perfeita execução e ainda um acabamento pronto a receberbarramento e pintura. m2 416.10 273.41 MZM MZM 113,766.57 50.00% MZM 56,883.28 MZM 72,810.605.2 Rebocos em Tectos Interiores
5.2.1
Execução de reboco em superfícies de tectos interiores, com espessura mínima de15mm de argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3, incluindomontagem e desmontagem de andaime e todos os trabalhos complementaresnecessários a perfeita execução e ainda um acabamento pronto a receberbarramentos em Rynolite, ou pintura. m2 201.91 248.45 MZM MZM 50,164.40 50.00% MZM 25,082.20 MZM 32,105.215.3 Rebocos em Paredes Exteriores
5.3.1
Execução de reboco armado com malha ɸ6//100, com espessura mínima de 40mmde argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3, em superfície interiores deparedes novas, incluindo a montagem e desmontagem de andaime e todos ostrabalhos complementares necessários a perfeita execução e ainda um acabamentopronto a receber barramento. m2 59.43 535.20 MZM MZM 31,806.64 50.00% MZM 15,903.32 MZM 20,356.25
5.3.2 Execução de reboco em superfícies de paredes exteriores, com espessura mínima de20mm de argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3, incluindomontagem e desmontagem de andaime e todos os trabalhos complementaresnecessários a perfeita execução e ainda um acabamento pronto a receber pintura. m2 154.54 273.41 MZM MZM 42,253.03 50.00% MZM 21,126.51 MZM 27,041.94
SUBTOTAL CAPÍTULO 4- COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
SUBTOTAL CAPÍTULO 3 - ALVENARIAS
Valor do materialconcorrente
5.3.3
Execução de reboco em superfícies de paredes exteriores, com espessura mínima de20mm de argamassa em volume de cimento e areia ao traço 1:3, incluindomontagem e desmontagem de andaime e todos os trabalhos complementaresnecessários a perfeita execução e ainda um acabamento pronto a receberpintura.(Fecho de vãos) m2 21.66 273.41 MZM MZM 5,922.10 50.00% MZM 2,961.05 MZM 3,790.145.4 Betonilhas5.4.1 Betonilha de regularização afagada com 40mm de espessura, perfeitamente nivelada,sem qualquer fissura ou irregularidade, com acabamento pronto a receberrevestimento cerâmico. 5.4.1.1 Interiores m2 332.72 307.44 MZM MZM 102,290.37 50.00% MZM 51,145.19 MZM 65,465.845.4.1.2 Gerador m2 16.35 307.44 MZM MZM 5,026.59 50.00% MZM 2,513.30 MZM 3,217.025.4.1.3  Alpendre exteriore m2 53.97 307.44 MZM MZM 16,592.36 50.00% MZM 8,296.18 MZM 10,619.11MZM 473,121.70 50.00% MZM 236,560.85 MZM 302,797.896.00 DIVISÓRIAS LEVES E BARRAMENTOS6.1 Divisórias6.1.1 Fornecimento e instalação de divisórias leves, de laje de pavimento a laje decobertura, fixos em estrutura metálica para placas com 15mm de espessura, comisolamento na caixa com lã mineral de 50mm, incluindo barramento total dasuperfície e ainda todos os trabalhos complementares necessários a boa execução. m2 120.81 1,706.10 MZM MZM 206,113.94 75.00% MZM 154,585.46 MZM 204,864.776.2 Barramentos6.2.1 Fornecimento de barramento de superfícies de paredes e pilares interioresrebocadas aplicando Rynolite, incluindo montagem e desmontagem de andaime eainda todos os trabalhos complementares necessarios a boa execução. m2 165.06 157.30 MZM MZM 25,963.94 75.00% MZM 19,472.95 MZM 25,806.586.2.2 Fornecimento de barramento de superfícies de paredes e pilares exterioresrebocadas, aplicando massa ALLTEK exterior incluindo montagem e desmontagem deandaime e ainda todos os trabalhos complementares necessarios a boa execução.(Fachada para suporte de imagem e pilares) m2 21.42 187.55 MZM MZM 4,017.32 75.00% MZM 3,012.99 MZM 3,992.976.2.3 Barramento de superfícies de tectos e platibanda rebocadas aplicando massa ALLTEKexterior, incluindo montagem e desmontagem de andaime e ainda todos os trabalhos complementares necessarios a boa execução. (Alpendre exterior) m2 68.58 187.55 MZM MZM 12,862.18 75.00% MZM 9,646.63 MZM 12,784.23MZM 248,957.38 75.00% MZM 186,718.03 MZM 247,448.557.00 Capítulo 09 Tectos 7.1 Tectos falsos7.1.1 Fornecimento e aplicação de tectos falsos em gesso cartonado na posição horizontalnas cotas do projecto, com 12.5mm de espessura, totalmente barrado para pintar e m2 210.35 955.90 MZM MZM 201,073.57 75.00% MZM 150,805.17 MZM 199,854.94
7.1.2 Fornecimento e aplicação de tecto modular, em placas de 60x60cm tipo "Vinilico",liso de cor branco mate, a cota 0.00m acima da cota 0 de pavimento, suspensa emperfil T incluindo perfil Z em toda a envolvente. m2 78.99 949.85 MZM MZM 75,028.65 75.00% MZM 56,271.49 MZM 74,573.937.2 Sancas
7.2.1
Fornecimento e aplicação da sanca de acordo com cortes de arquitectura, em gessocartonado 12.5mm de espessura, com aba vertical com 20cm de altura, com 40cm deprofundidade, incluindo barramento total pintura acrilica para tectos interiores, daCIN em cor branca mate sob primário Cinolite, abertura e reforço necessario paraaplicação da luminaria em todo o seu comprimento e todos os restantes acessoriosnecessarios a sua boa execução.7.2.1.1 Zona dos caixas a cota 3.33 m ml 7.63 907.50 MZM MZM 6,924.23 75.00% MZM 5,193.17 MZM 6,882.267.2.1.2 Zona dos caixas a cota 2.50 m ml 6.45 907.50 MZM MZM 5,853.38 75.00% MZM 4,390.03 MZM 5,817.907.2.1.3 Zona pública a cota 3.33 m ml 29.67 907.50 MZM MZM 26,925.53 75.00% MZM 20,194.14 MZM 26,762.347.2.1.4 Zona do ATM ml 3.04 907.50 MZM MZM 2,758.80 75.00% MZM 2,069.10 MZM 2,742.08MZM 318,564.14 75.00% MZM 238,923.11 MZM 316,633.458.00 Capítulo 10  - Pavimentos8.1 Pavimentos Interiores
8.1.1
Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico tipo RECER Platinum Cinza claro1200x1200x4mm, assente com cimento cola tipo Weber.col Classic Plus ouequivalente da TISAPEX, junta máxima de 2mm fechadas com massas de juntas dotipo Weber.color, incluindo cruzetas e todos os outros acessórios e trabalhosnecessários à boa execução. SAS / ATM/ Agência8.1.1.1 material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra m2 177.958.1.1.2 mao de obra/aplicação m2 177.95 191.42 MZM MZM 34,063.54
8.1.2
Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico tipo RECER CARBON SOFT LEAD(Cinza claro), 60x60R, assente com cimento cola tipo Weber.col Classic Plus ou similarda TISAPEX, junta máxima de 2mm fechadas com massas de juntas do tipoWeber.color, incluindo cruzetas e todos os outros acessórios e trabalhos necessáriosà boa execução.Zona de Panico/ ATM/ Tesouraria/ Cofre8.1.2.1 material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra m2 91.188.1.2.2 mao de obra/aplicação m2 91.18 191.42 MZM MZM 17,453.868.2 Tapete para Átrio de Entrada
8.2.1 Fornecimento e aplicação de tapete com 1.40x1.20m, Cairo em fio natural e base emPVC na cor vermelha (nº 7), incluindo aro em perfiis de aluminio no bordo do tapetae todos os materiais de fixação e ainda todos os trabalhos necessarios à boaexecução. un 1.00 11,957.36 MZM MZM 11,957.368.3 Pavimentos Exteriores8.3.1 Betonilha de regularização com 4.00cm de espessura, perfeitamente nivelada, semqualquer fissura ou irregularidade, com acabamento afagada.Casa do gerador m2 16.57 307.44 MZM MZM 5,094.23
8.3.2
Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico tipo RECER CARBONSTRUCTURED LEAD (Cinza claro), 60x60R, assente com cimento cola tipo Weber.colClassic Plus ou similar da TISAPEX, junta máxima de 2mm fechadas com massas dejuntas do tipo Weber.color, incluindo cruzetas e todos os outros acessórios etrabalhos necessários à boa execução.material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra m2 53.97mao de obra/aplicação m2 53.97 191.42 MZM MZM 10,331.05MZM 78,900.039.00 Capítulo9  - Revestimentos de Paredes
SUBTOTAL CAPÍTULO 5- REBOCOS E BETONILHAS
SUBTOTAL CAPÍTULO 6- - DIVISORIAS LEVES E BARRAMENTOS
SUBTOTAL CAPÍTULO 7 - TECTOS
SUBTOTAL CAPÍTULO 8 - REVESTIMENTOS
Valor do materialconcorrente9.1 Paredes interiores
9.1.1
Fornecimento e aplicação de Azulejo vidrado tipo RECER URBAN M20x20, de corBranco Mate ref. G1182, assente com cimento cola, junta máxima de 2mm fechadascom massa de juntas do tipo “cimento branco”, incluindo cruzetas e todos os outrosacessórios e trabalhos necessários à boa execução, conforme indicado na planta depavimentos até a cota de 2,4 m. m2 23.66 856.92 MZM MZM 20,274.779.1.2 Arrumos de limpeza (aplicação parcial) m2 6.00 856.92 MZM MZM 5,141.539.2 Idem na Copa, por cima da Banca tipo RECER PLANITUM BRANCO, 600x600x4mm (2.4 ml) material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra m2 1.44mao de obra/aplicação m2 1.44 191.42 MZM MZM 275.659.3 Rodapé
9.3.1
Fornecimento, corte e aplicação de Rodapé em revestimento cerâmico tipo RECERPLATINITUM (Cinza claro) com 1200x100 mm, rectificado, assente com cimento colatipo Weber.col Classic Plus, ou tipo "Tisapex" com massa de juntas do tipoWeber.color ou "Tisapex", incluindo cruzetas e todos os outros acessórios e trabalhosnecessários à boa execução.material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra ml 81.08mao de obra/aplicação ml 81.08 123.98 MZM MZM 10,052.02
9.3.2
Fornecimento, corte e aplicação de Rodapé em revestimento cerâmico tipo RECERsérie Planitum Cinza claro, com 1200x250 mm, por baixo do balcão dos caixas,rectificado, assente com cimento cola tipo Weber.col Classic Plus, ou tipo "Tisapex"com massa de juntas do tipo Weber.color ou "Tisapex", incluindo cruzetas e todos osoutros acessórios e trabalhos necessários à boa execução.( Por baixo do balcão doscaixas) material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra ml 7.20mao de obra/aplicação ml 7.20 128.44 MZM MZM 924.78
9.3.3
Fornecimento e aplicação de Cobertores e espelhos em revestimento cerâmico tipoRECER série Planitum Cinza claro, na zona dos caixas, rectificado, assente comcimento cola tipo Weber.col Classic Plus, ou tipo "Tisapex" com massa de juntas dotipo Weber.color ou "Tisapex", incluindo cruzetas e todos os outros acessórios etrabalhos necessários à boa execução.( Por baixo do balcão dos caixas)9.3.3.1 Espelhos com 0.120X0.900mmmaterial ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra un 4.00mao de obra/aplicação un 4.00 125.07 MZM MZM 500.269.3.3.2 Cobertores com 0.300X0.900mmmaterial ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra un 2.00mao de obra/aplicação un 2.00 125.07 MZM MZM 250.13
9.3.4 Fornecimento, e aplicação de Rodapé em revestimento cerâmico tipo RECER CarbonSoft Lead 10x60R, rectificado, assente com cimento cola tipo Weber.col Classic Plus,ou tipo "Tisapex" com massa de juntas do tipo Weber.color ou "Tisapex", incluindocruzetas e todos os outros acessórios e trabalhos necessários à boa execução, com:ATM/Tesouraria - Cofre/ Zona de Pânicomaterial ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra ml 95.17mao de obra/aplicação ml 95.17 123.98 MZM MZM 11,798.859.4 LambrilCom 1.15m de alturaFornecimento e Aplicação de revestimentos cerâmico tipo RECER Planitum BrancoMate, 1150x1200x4mm, rectificado, assente com cimento cola tipo Weber.col ClassicPlus, com massa de juntas do tipo Weber.color, incluindo cruzetas e todos os outrosacessórios e trabalhos necessários à boa execução. (Comforme indicado no projecto)material ceramico. Nota: Material fornecido pelo Dono da Obra ml 7.80mao de obra/aplicação ml 7.80 155.23 MZM MZM 1,210.80MZM 50,428.8010.00 Capítulo 10 - CarpintariasInclui trabalhos de Lixar, aplicacão de massa tipo HANTEK da Cin e pintura comesmalte tipo CIN aquoso acetinado cor refª NCS S 1500-N, incluindo todos ostrabalhos complementares necessários a sua boa execução.10.1 Portas10.1.1 Fornecimento e aplicação de vãos de porta constiuídos por aro de aluminio da S.Linesérie 26 B, folha tipo favo revestida a contraplacado marítimo totalmente barradocom massa de tipo Hantek e ferragens em aço inox da JNF ou da Tupai de acordocom o mapa de vãos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à correctaaplicaçãoPm1 -Vão de uma porta  batente, com folha de 0.80x2.10m un 3.00 22,825.44 MZM MZM 68,476.32 75.00% MZM 51,357.24 MZM 68,061.3110.1.1.1 Pm2 -Vão de uma porta  batente, com folha de 0.80x2.10m un 4.00 22,220.44 MZM MZM 88,881.76 75.00% MZM 66,661.32 MZM 88,343.0810.1.1.2 Pm3 -Vão de uma porta  batente, com folha de 0.76x2.10m un 2.00 20,776.67 MZM MZM 41,553.34 75.00% MZM 31,165.00 MZM 41,301.50MZM 198,911.42 80.00% MZM 159,129.13 MZM 210,886.2911.00 Capítulo 11 - Serralharias11.1 Serralharias de Alumínio e Vidro11.1.1 Vãos Exteriores e InterioresFornecimento e assentamento de vãos em alumínio do tipo SAPA-ARKIAL série BW,anodizado à cor natural mate (mínimo 21 µm), com vidro laminado de 10mm deespessura nos vãos exteriores e 8 mm de espessura nos vão interiores, incluindotodos os trabalhos e acessórios necessários (incluindo ferragens em alumínioanodizado natural) para o correcto funcionamento de acordo com as Peças deArquitectura.11.1.1.1 ●V(al)E01 - Vão composto por uma porta batente e paineis fixos, com dimensão totalde 2.95x3.56 m. un 1.00 83,741.68 MZM MZM 83,741.68 85.00% MZM 71,180.43 MZM 94,332.0411.1.1.2 ●V(al)E02 - Vão compostouma porta batente e paineis fixos, com dimensão total de3.56x4.00 m. un 1.00 101,833.60 MZM MZM 101,833.60 85.00% MZM 86,558.56 MZM 114,711.95
11.1.1.3 ●V(al)E03 - Vão composto paineis fixos com dimensão total de 3.56x4.00 m. un 3.00 68,921.60 MZM MZM 206,764.80 85.00% MZM 175,750.08 MZM 232,913.24
SUBTOTAL CAPÍTULO 9 - revestimentos paredes
SUBTOTAL CAPÍTULO 10 - CARPINTARIAS
Valor do materialconcorrente11.1.1.4 ●V(al)I01 - Vão composto por uma porta batente epaineis fixos, com dimensão totalde 3.56x1.79m. un 1.00 61,249.47 MZM MZM 61,249.47 85.00% MZM 52,062.05 MZM 68,995.3711.1.1.5 ●V(al)I02 - Vão composto por  um painél fixo, com dimensão total de 3.56x2.11 m. un 1.00 33,292.42 MZM MZM 33,292.42 85.00% MZM 28,298.56 MZM 37,502.7411.1.1.6 ●V(al)I03 - Vão composto por duas portas de batente e dois paineis fixos, comdimensão total de 2.10x4.71 m. un 1.00 72,164.40 MZM MZM 72,164.40 85.00% MZM 61,339.74 MZM 81,290.65Perfil de protecção de Vinil11.1.2 Fornecimento e aplicação de remate a volta de vinis exteriores, em perfil de aluminioL com 10X40mm, incluindo todos os acessorios de fixação e ainda todos os trabalhose acessórios necessários para boa fixação. ml 14.00 544.50 MZM MZM 7,623.00 85.00% MZM 6,479.55 MZM 8,587.04Protecção de Junta nos Degraus
11.1.3 Aplicação de peça de protecção das juntas entre espelhos e cobertores dos degraus(Focinho de Degraus), em perfil de alumínio tipo “33RETRO” com 0.900m, fixo com“Cola Prego” liquida da DEM BRAVEM, incluindo todos os trabalhos preparatórios ede acabamento final.  un 4.00 358.34 MZM MZM 1,433.38 85.00% MZM 1,218.37 MZM 1,614.65Serralharias de AçoGradões11.2 Fornecimento e assentamento de porta de segurança, incluindo todos os trabalhos eacessórios necessários (incluindo ferragens) para o correcto funcionamento deacordo com as Peças Desenhadas e o Mapa de Vãos..Nota: Inclui pintura em esmalte tipo SINTECIN FOSCO  da CIN (cinza)
11.2.1
●Vac 1 - Vão composto por uma folha de batente, um elemento fixo superior e umlateral fixo, fabricado de perfis de aço de secção rectangular (100x45x2.5) mm echapa de aço quinada em forma de Z com 3mm de espessura com dimensão total de3.56X3.02 m, inclui ainda uma mola aérea do tipo JNF IN.21.750.AI e preparação paraaplicação de fecho magnético com respectiva passagem de cablagem;(Tesouraria/Cofre). un 1.00 162,201.11 MZM MZM 162,201.11 85.00% MZM 137,870.94 MZM 182,713.81
11.2.2 ●Vac 5 - Vão composto por duas folhas de batente, com dimenssão total de2.40x2.50, fabricado de perfis de aço de secção rectangular (100x45x2.5) mm e chapade aço quinada, com 3mm de espessura. (Gerador) un 1.00 99,099.00 MZM MZM 99,099.00 85.00% MZM 84,234.15 MZM 111,631.52
11.2.2 ●Vac 6 - Vão composto por duas folhas de batente, com dimenssão total de2.40x2.50, fabricado de perfis de aço de secção rectangular (100x45x2.5) mm e chapade aço quinada, com 3mm de espessura. (Gerador) un 2.00 1,452.00 MZM MZM 2,904.00 85.00% MZM 2,468.40 MZM 3,271.2511.3 Portas de Segurança
11.3.1
Fornecimento e assentamento de porta de segurança, incluindo todos os trabalhos eacessórios necessários (incluindo ferragens) para o correcto funcionamento deacordo com as Peças Desenhadas e o Mapa de Vãos, inclui ainda uma mola aérea dotipo JNF IN.21.200.HF e preparação para aplicação de fecho magnético comrespectiva passagem de cablagem;11.3.1.1 ●Vac 3 -Vão de porta de segurança, tipo OMEGA 3 (PORTFRISA), com dimensão total de 0.80x2.10 m. (ATM) un 1.00 40,922.20 MZM MZM 40,922.20 85.00% MZM 34,783.87 MZM 46,097.4111.3.1.2 ●Vac 4 -Vão de porta corta-fogo, tipo MAGMA/OLIMPO (PORTFRISA), com dimensão total de 0.92x2.15 m. (Polo Ténico) un 1.00 28,099.30 MZM MZM 28,099.30 85.00% MZM 23,884.41 MZM 31,652.8711.4 Portas de Segurança fornecidas pelo dono da obra
11.4.1 Transporte e assentamento de portas de segurança em aço a ser fornecido pelo Dono da Obra, incluir pintura a tinta de esmalte da "CIN" de cor idêntica a das portas demadeira, inclui ainda uma mola aérea do tipo JNF IN.21.200 HF e preparação paraaplicação de fecho magnético com respectiva passagem de cablagem.11.4.1.1 ●Vac 2 -Vão de porta de segurança, tipo GUNNEBO.AK, com dimensão total de 0.90x2.10 m. (Zona de panico) un 1.00 13,939.20 MZM MZM 13,939.2011.4.1.2 ●Vac 2´ -Vão de porta de segurança, tipo GUNNEBO.AK, com dimensão total de 0.90x2.10m. (TESOURARIA) un 1.00 13,939.20 MZM MZM 13,939.20MZM 929,206.77 85.00% MZM 789,825.75 MZM 1,046,718.5712.00 capitulo 12 - PINTURAS12.1 Pintura InteriorTodas as pinturas interiores devem incluir aplicação de aditivo anti-mosquito da CIN.12.1.1 Fornecimento e aplicação de pintura do tipo Vinylmatt de cor branca ref.NCS S 0500-N, sobre primário selante aquoso em superfície de paredes interiores previamentebarradas. m2 198.37 136.13 MZM MZM 27,003.12 75.00% MZM 20,252.34 MZM 26,839.4612.1.2 Fornecimento e aplicação de pintura do tipo Vinylmatt de cor branca ref.NCS S 0500-N, sobre primário selante aquoso em superfície de divisórias interiores, de gessocartonado, previamente barradas. m2 83.32 136.13 MZM MZM 11,341.94 75.00% MZM 8,506.45 MZM 11,273.2012.1.3 Fornecimento e aplicação de pintura do tipo Vinylmatt de cor branca ref.NCS S 0500-N, sobre primário em superfície de paredes interiores rebocadas. m2 374.96 136.13 MZM MZM 51,041.43 75.00% MZM 38,281.07 MZM 50,732.0912.1.4 Fornecimento e aplicação de pintura acrilica para tectos interiores, da CIN em corbranca mate sob primário Cinolite em tectos falsos e sancas de gesso cartonado comacabamento  previamente barrado.(Incluindo Sancas) m2 422.85 181.50 MZM MZM 76,747.28 75.00% MZM 57,560.46 MZM 76,282.1412.1.5 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte aquoso da CIN, Branco materef.NCS S 0500-N, sob primário Cinolite em superfície de paredes interiores. (Zona depânico) m2 284.58 163.35 MZM MZM 46,486.14 75.00% MZM 34,864.61 MZM 46,204.4112.1.6 Fornecimento e aplicação esmalte sintetico Brilhante tipo SINTECIN da CIN de corbranca em superfície de paredes interiores, previamente barradas para aplicação devinis, incluindo todos os trabalhos indispensáveis a boa execução. (Frente ATM edivisórias por trás dos caixas) m2 26.20 163.35 MZM MZM 4,279.77 75.00% MZM 3,209.83 MZM 4,253.8312.2 Pintura Exterior12.2.1 Fornecimento e aplicação de tinta plástica acrílica de tipo NOVAQUA HD da CIN decor branca ref. Fachadas 0700 "branco nuvem", em superfície de paredes eplatibandas exteriores, incluindo aplicação de primário, montagem e desmontagemde andaime. m2 220.08 181.50 MZM MZM 39,944.52 75.00% MZM 29,958.39 MZM 39,702.4312.2.2 Fornecimento e aplicação de tinta plástica acrílica de tipo NOVAQUA HD da CIN decor branca ref. Fachadas E218 "cinza basalto", em superfície de rodapé em paredesexteriores, incluindo aplicação de primário tipo Sinolite. m2 7.91 181.50 MZM MZM 1,435.67 75.00% MZM 1,076.75 MZM 1,426.96
SUBTOTAL CAPÍTULO11 - serralharias
Valor do materialconcorrente12.2.3 Fornecimento e aplicação esmalte Brilhante tipo SINTECIN da CIN de cor branca emsuperfície de parede exterior, previamente barrada para aplicação de vinis, incluindotodos os trabalhos indispensáveis a boa execução. m2 15.77 181.50 MZM MZM 2,862.26 75.00% MZM 2,146.69 MZM 2,844.9112.2.4 Fornecimento e aplicação de tinta plástica acrílica de tipo NOVATEX AC da CIN de corcinza ref. Fachadas E218 "CINZA BASALTO", em superfície de paredes exteriores jápintadas, montagem e desmontagem de andaime (murro de vedação e roda pé) m2 44.00 193.60 MZM MZM 8,518.40 75.00% MZM 6,388.80 MZM 8,466.7712.2.5 Fornecimento e aplicação de tinta plástica acrílica de tipo NOVATEX AC da CIN de cor``CINZA BASALTO´´ ref. Fachadas E218, em superfície de grelhas de cimentoexteriores, incluindo aplicação de primário, montagem e desmontagem de andaime. m2 30.00 193.60 MZM MZM 5,808.00 75.00% MZM 4,356.00 MZM 5,772.8012.3 Impermeabilização e isolamento12.3.1 Fornecimento e aplicação de sistema impermeabilizante e isolante constituido pormembrana impermeabilizante do tipo “Tysaland”, camada de poliestireno estrudidoXPS de 30 mm, uma membrana geotextil 200gr e uma camada de brita lavada com 10cm de espessura, incluindo limpeza se necessário a jato de água da betonilhaexistente e ainda todos os trabalhos preparatórios e de acabamento indispensáveis aperfeita execução e funcionamento. (Coberturas planas) Deverão incluirfornecimento e aplicação de camada de forma e betonilha de regularização paracolocação da impermeabilização, se necessário. items à parte.12.3.1.1 Membrana TISALAND armado m2 297.95 756.25 MZM MZM 225,324.69 75.00% MZM 168,993.52 MZM 223,959.0812.3.1.2 Poliestereno extrudido XPS 30mm m2 192.08 453.75 MZM MZM 87,156.30 75.00% MZM 65,367.23 MZM 86,628.0812.3.1.3 Membrana Geotextil 200 gr m2 202.10 182.71 MZM MZM 36,925.69 75.00% MZM 27,694.27 MZM 36,701.9012.3.1.4 Camada de Godo ou Brita lavada (com 60mm de altura / 12m3) m2 192.08 199.65 MZM MZM 38,348.77 75.00% MZM 28,761.58 MZM 38,116.36MZM 663,223.96 75.00% MZM 497,417.97 MZM 659,204.4213 LOIÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
13.1 Fornecimento e assentamento de sanita de descarga a parede com reservatóriocompleto, de modelo CITY PLUS REF. 126022 da Sanindusa incluindo tubos dedescarga e todos os demais trabalhos e acessorios necessários à boa execução efuncionamento.13.1.1 material un 2.00 15,580.04 MZM MZM 31,160.0913.1.2 mao de obra/aplicação un 2.00 576.04 MZM MZM 1,152.09
13.2 Fornecimento e assentamento de sanita de descarga a parede com reservatóriocompleto, de marca PACK EASY REF. 131926 da Sanindusa incluindo tubos dedescarga e todos os demais trabalhos e materiais necessários à boa execução efuncionamento. (I.S GUARDA)13.2.1 material un 1.00 8,171.12 MZM MZM 8,171.1213.2.2 mao de obra/aplicação un 1.00 576.04 MZM MZM 576.04
13.3 Fornecimento e montagem de Lavatório Sanindusa modelo NOTE de paredeREF.1097300004 E, com 450X250mm incluindo torneira de passagem em latãocromado da mesma marca e todos os demais trabalhos e materiais necessários à boaexecução e funcionamento.13.3.1 material un 2.00 10,999.63 MZM MZM 21,999.2513.3.2 mao de obra/aplicação un 2.00 484.00 MZM MZM 968.00
13.4 Fornecimento e montagem de Lavatório Sanindusa modelo NOTE de paredeREF.109300004 E, com 605X300mm incluindo torneira de passagem em latãocromado da mesma marca e todos os demais trabalhos e materiais necessários à boaexecução e funcionamento.13.4.1 material un 1.00 11,848.70 MZM MZM 11,848.7013.4.2 mao de obra/aplicação un 1.00 484.00 MZM MZM 484.00
13.5
Fornecimento e montagem de Lavatório Roca, do tipo Hall, refª 325883..0, ralo dedescarga refª 526414210 e sifão em aço inox ou latão cromado mate do tipo Refª506403110 ou modelo NOTE ref. 109730 da Sanindusa, incluindo torneira depassagem em latão cromado da mesma marca e todos os demais trabalhos emateriais necessários à boa execução e funcionamento.13.5.1 material un 3.00 11,047.20 MZM MZM 33,141.6113.5.2 mao de obra/aplicação un 3.00 484.00 MZM MZM 1,452.00
13.6 Fornecimento e montagem de torneira da Sanindusa modelo LOCK REF. 5530341,incluindo bichas flexiveis da mesma marca+torneira de esquadria modelo AVEIROREF. 5031561F e todos os demais trabalhos e materiais necessários à boa execução efuncionamento.13.6.1 material un 4.00 6,096.54 MZM MZM 24,386.1513.6.2 mao de obra/aplicação un 4.00 302.50 MZM MZM 1,210.0013.7 Fornecimento e assentamento de espelhos com aresta polida, incluindo siliconeadequado e os demais acessórios de fixação. 0.60x0.40m un 4.00 2,480.50 MZM MZM 9,922.0013.8 Fornecimento e montagem de porta rolos em aço inox do tipo Sanindusa modeloLUXE REF.4151013.8.1 material un 3.00 7,281.20 MZM MZM 21,843.6013.8.2 mao de obra/aplicação un 3.00 121.00 MZM MZM 363.0013.9 Fornecimento e montagem de porta piaçaba em aço inox do tipo Sanindusa LUXEREF. 4150913.9.1 material un 2.00 10,508.39 MZM MZM 21,016.7813.9.2 mao de obra/aplicação un 2.00 121.00 MZM MZM 242.0013.10 Fornecimento e montagem de torneira tipo OFA 5000 REF. T0534, a ser aplicada emlava louças.13.10.1 material un 1.00 1,083.83 MZM MZM 1,083.8313.10.2 mao de obra/aplicação un 1.00 302.50 MZM MZM 302.5013.11 Fornecimento e montagem de dispensador de toalhas de papel do tipo SanindusaLUXE REF. 4154213.11.1 material un 3.00 2,143.87 MZM MZM 6,431.6013.11.2 mao de obra/aplicação un 3.00 484.00 MZM MZM 1,452.0013.12 Fornecimento e montagem de cabide do tipo Sanindusa ADVANCE REF. 4700313.12.1 material un 2.00 1,606.09 MZM MZM 3,212.1913.12.2 mao de obra/aplicação un 2.00 242.00 MZM MZM 484.0013.13 Fornecimento de doseador de sabonete liquido do tipo Sanindusa LUXE REF. 4151213.13.1 material un 4.00 3,747.90 MZM MZM 14,991.6113.13.2 mao de obra/aplicação un 4.00 484.00 MZM MZM 1,936.0013.14 Fornecimento de balde de lixo para instalações sanitárias do tipo Sanindusa LUXEREF. 4152213.14.1 material un 2.00 1,654.07 MZM MZM 3,308.1413.14.2 mao de obra/aplicação un 2.00 121.00 MZM MZM 242.0013.15 Fornecimento e aplicação de pictogramas do tipo "JNF" em aço inox (incluindo ofornecimento de acessorios de fixação)13.15.1 IN.26.203 aço inox material un 1.00 952.88 MZM MZM 952.88mao de obra/aplicação un 1.00 121.00 MZM MZM 121.0013.15.2 IN.26.201 aço inox material un 1.00 952.88 MZM MZM 952.88mao de obra/aplicação un 1.00 121.00 MZM MZM 121.0013.15.3 IN.26.202 aço inox material un 1.00 952.88 MZM MZM 952.88mao de obra/aplicação un 1.00 121.00 MZM MZM 121.00
SUBTOTAL CAPÍTULO12 - PINTURAS
Valor do materialconcorrente13.16 Tanque em zona de limpeza 13.16.1 Fornecimento e aplicação de tanque e movel lava roupa do tipo RIBA 40, ref.108600e 660400 da Sanindusa, incluindo sifão e todos os acessórios necessarios a boaaplicação e bom funcionamento. un 1.00 10,906.54 MZM MZM 10,906.5413.16.2 Fornecimento e aplicação de torneira tipo MIXA, Ref. 5203701 da Sanindusa,incluindo todos os acessórios necessarios a boa aplicação e bom funcionamento. un 1.00 3,671.37 MZM MZM 3,671.37MZM 241,179.8314.00 DIVERSOSReclames luminosos14.1 Recolha de material de imagem ( RECLAMES LUMINOSOS), no armazém da Machava, fornecidos pelo dono da obra. Fornecimento  de estrutura de suporte e montagem dos elementos de imagem, tudo de acordo com o projecto, recomendações do fabricante e boas normas de construção. vg 1.00 127,220.13 MZM MZM 127,220.13Porta Cartazes, Corredor14.2 Recolha no armazem da Machava, transporte e montagem de porta cartazes, tudo de acordo com o projecto, recomendações do fabricante e boas normas de construção. vg 1.00 28,435.00 MZM MZM 28,435.00Cofres14.3 Recolha no armazem da Machava, transporte e montagem de cofre, tudo de acordo com o projecto, recomendações do fabricante e boas normas de construção. vg 1.00 18,150.00 MZM MZM 18,150.0014.4 Trabalhos de Apoio - ELECTRICIDADE , IT, AVACAbertura e tapamento de roços para passagem de tubagem, assim como todos os trabalhos complementares necessarios a boa execução, para as empreitadas de AVAC, electricidade e telecomunicações, rede de aguas e rede de esgotos vg 1.00 64,689.63 MZM MZM 64,689.6314.5 Trabalhos de Apoio - SEGURANÇAAbertura e tapamento de roços incluindo  todos os trabalhos complementares necessarios a boa execução. vg 1.00 19,269.25 MZM MZM 19,269.25MZM 257,764.00Capítulo 15  - Arranjos Exteriores15.1 Pavimentos Exteriores
15.1.1
Fornecimento e aplicação de pavê autoblocante zig-zag com 60mm de espessura(resistência minima de 22 mpa) incluindo a preparação do terreno existente,aplicação de terras vermelhas importadas ou ``toutvenant´´ devidamentecompactados por meios mecânicos, aplicação de câmada de areia de rio lavada comespessura de 30mm, juntas fechadas com areia fina branca e ainda todos ostrabalhos necessarios a boa execução. m2 276.18 1,119.25 MZM MZM 309,114.47 50.00% MZM 154,557.23 MZM 204,827.36
15.1.2 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 1,00X0,300X0,12m incluindo apreparação do terreno, abertura de caboucos, aplicação de betão de limpeza e aindatodos os trabalhos necessarios a boa execução. ml 54.67 877.25 MZM MZM 47,959.26 65.00% MZM 31,173.52 MZM 41,312.78
15.1.3
Fornecimento e aplicação de pinasios constituidos por perfis metalicos tubularesø100mm com 1,20m de altura dos quais 0,50m fixo em sapata de betão simplesabaixo do pavimento inclui ainda enchimento com betão e pintura com esmaltesobre tratamento anti-corosivo e demais trabalhos necessarios a boa execução econservação. un 46.00 1,147.00 MZM MZM 52,761.87 75.00% MZM 39,571.41 MZM 52,442.11MZM 409,835.60 63.33333% MZM 225,302.16 MZM 298,582.25TOTAL B - ARQUITECTURA- AGENCIA MZM 5,250,218.14C ESTRUTURASMOVIMENTOS DE TERRASESCAVAÇÃO GERALEscavação em terreno de qualquer natureza para obtenção da cota de fundaçãodefinida em projecto, incluindo carga e transporte de material sobrante a vazadouro. m3 126.87 211.75 MZM MZM 26,864.09 40.00% MZM 10,745.63 MZM 14,240.68ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕESEscavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundações, incluindobaldeação, carga, transporte, colocação dos produtos em vazadouro e contençãoprovisória se necessário de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos. m3 50.10 211.75 MZM MZM 10,608.68 35.00% MZM 3,713.04 MZM 4,920.71ATERROAterro e compactação de terras com boas características para o efeito, em torno dasfundações e tardoz de paredes de contenção sendo ou não provenientes daescavação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. m3 11.02 605.00 MZM MZM 6,667.10TRANSPORTE A VAZADOUROCarga, transporte, descarga e colocação de terras provenientes de escavação, deacordo com as especificações do caderno de encargos e eventual indemnização pordepósito. m3 165.95 393.25 MZM MZM 65,259.84 40.00% MZM 26,103.94 MZM 34,594.31OBRA DE BETÃOBETÃO DE REGULARIZAÇÃOExecução de camada de regularização sob os elementos de fundação de betãonormal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betãoC12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmáx 28 mm incluindo todos os trabalhos, materiais,equipamento e execução de acordo com o projeto. m3 6.53 6,050.00 MZM MZM 39,519.81 65.00% MZM 25,687.88 MZM 34,042.92SAPATAS CORRIDAS
SUBTOTAL CAPÍTULO15 - ARRANJOS EXTERIORES
SUBTOTAL CAPÍTULO13 - LOIÇAS SANITARIAS E ACESSORIOS
SUBTOTAL CAPÍTULO14 - DIVERSOS
Valor do materialconcorrenteExecução de fundações corridas em betão armado normal “cinzento”, incluindofornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3,Dmáx 22 mm , incluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante elimpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação,carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armadurascertificadas em aço S450, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com oprojeto. m3 31.18 15,125.00 MZM MZM 471,576.33 65.00% MZM 306,524.61 MZM 406,222.52SAPATAS BETÃO SIMPLESExecução de SAPATAS EM BETÃO SIMPLES normal “cinzento”, de fundação deparedes de alvenaria, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura debetão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugoincluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza decofragem para betão oculto e escoramento; execução de poços fundação em betãociclópico, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura; fornecimento eassentamento de bloco de betão maciçado, e todos os trabalhos, materiais eexecução de acordo com o projecto. ml 24.34 15,125.00 MZM MZM 368,142.50 65.00% MZM 239,292.63 MZM 317,123.16VIGAS DE FUNDAÇÃOExecução de vigas lintel para apoio de paredes e delimitação de pavimentos térreosem betão armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocação,compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 22 mm , incluindotransporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem parabetão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdíciose empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço S450, etodos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto. m3 0.56 16,335.00 MZM MZM 9,217.84 65.00% MZM 5,991.60 MZM 7,940.38PILARESExecução de PILARES em betão armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento,colocação, compactação e cura de betão C25/30 , XC1 , Cl 0.40 , S3 , Dmáx 22 mm,transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem parabetão a revestir e escoramento inferior a 4.0 m; fornecimento, colocação, carga edescarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armadurascertificadas em aço SANS 920-2005: 450 MPa, e todos os trabalhos, materiais eexecução de acordo com o projecto. m3 5.05 18,755.00 MZM MZM 94,787.77 65.00% MZM 61,612.05 MZM 81,651.53LAJES MACIÇASExecução de LAJES MACIÇAS em betão armado normal “cinzento”, incluindofornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30 , XC1 , Cl 0.40 , S3 ,Dmáx 22 mm, transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza decofragem para betão a revestir e escoramento inferior a 4.0 m; fornecimento,colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem dearmaduras certificadas em aço SANS 920-2005: 450 MPa, e todos os trabalhos,materiais e execução de acordo com o projecto. m3 40.94 11,495.00 MZM MZM 470,605.30 65.00% MZM 305,893.45 MZM 405,386.06VIGAS E PLATIBANDASExecução de VIGAS E PLATIBANDAS em betão armado normal “cinzento”, incluindofornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1, Cl 0.40 , S3 ,Dmáx 22 mm ; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza decofragem para betão a revestir; fornecimento, colocação, carga e descarga,desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas emaço SANS 920-2005: 450 MPa ,e todos os trabalhos, materiais e execução de acordocom o projecto. m3 16.97 15,730.00 MZM MZM 267,001.02 65.00% MZM 173,550.66 MZM 229,998.45PAVIMENTO TÉRREOExecução e reposição de PAVIMENTO TÉRREO, composto por caixa de brita 30/50com 0.15 m de espessura assente sob geotextil aplicado sobre terreno naturaldevidamente compactado ou pavimento térreo existente, incluindo compactação,transporte, colocação e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução deacordo com o projecto e laje em betão armado normal “cinzento” com 0.10 m deespessura incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30,XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 22 mm com incorporação de hidrófugo, filme de polietilenosimples; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza decofragem em bordos quando existentes, incluindo desnivel em pavimento;fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos demontagem de rede electrossoldada Ref200 em aço A500EL, e todos os trabalhos,nomeadamente juntas de construção e retracção, selagem de juntas, elementos detransferência de carga, materiais e execução de acordo com o projecto. m2 339.00 1,452.00 MZM MZM 492,228.00 65.00% MZM 319,948.20 MZM 424,012.16OBRA DE SERRALHEIROESTRUTURA METÁLICAExecução de estrutura em Aço Lamindo a quente, de classe de resistência S355JR,incluindo, tratamento da superfície com pintura anticorrosiva, colocação em obra,ligações aparafusadas e/ou soldadas, chapas de ligação, enchimento dos espaçosentre a alvenaria e os perfis metálicos com betão, e todos os restantes trabalhosnecessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos. IPE140 kg 791.23 121.00 MZM MZM 95,738.83 85.00% MZM 81,378.01 MZM 107,846.41LNP80x8 kg 586.76 121.00 MZM MZM 70,997.96 85.00% MZM 60,348.27 MZM 79,976.69LNP50x4 kg 107.44 121.00 MZM MZM 13,000.57 85.00% MZM 11,050.48 MZM 14,644.68MADRESExecução de madres em aço de qualidade não ligado soldado e enformado a frio, declasse de resistência S235, incluindo ligações por aparafusamento, de acordo comespecificações e pormenores de projeto. C150x2,0 kg 593.60 90.75 MZM MZM 53,869.20 85.00% MZM 45,788.82 MZM 60,681.75DIVERSOSIMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA DE BASE BETUMINOSAImpermeabilizações de elementos em contacto com o terreno com base em produtospastosos de base betuminosa, aplicadas em sistema com duas camadas cruzadas,incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários,fornecimento, carga, transportes, descarga e aplicação, de acordo com os desenhosde pormenor e o caderno de encargos m2 186.16 90.75 MZM MZM 16,894.02 85.00% MZM 14,359.92 MZM 19,030.52TOTAL C - ESTRUTURAS MZM 2,572,978.84 62.35% MZM 1,691,989.17 MZM 2,242,312.91D INSTALAÇÕES ELECTRICAS
Valor do materialconcorrenteINSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS Todos os artigos são fornecidos e instalados em conformidade com definido em Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento dos mesmos, respeitando disposições regulamentares.A. GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA1 Ligação e montagem do Grupo Gerador canopiado, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
1.1 Apoio a ligação de Grupo Gerador de 50 kVA (em emergência), versão em contentor insonorizado, incluindo quadro elétrico de proteção, comando, controlo, medida e sinalização, silenciosos de escape com características em conformidade com o definido no C.E. e Peças Desenhadas.(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) deverão considerar apenas apoio a preparação do cabo e colocação dos terminais! cj 1 42,068.94 MZM MZM 42,068.94
1.2 Fornecimento e montagem do Sistema de Exaustão e Combustível considerando:- Conduta/Tubagem de exaustão em chapa de aço galvanizado;De acordo com o C.E. e Peças Desnhadas.(INCLUÍDO NO FORNECIMENTO DO GRUPO GERADOR) cj 1 14,320.01 MZM MZM 14,320.011.3 Ensaios, testes e colocação em serviço de todo o sistema, conforme especificado no C.E.(INCLUÍDO NO FORNECIMENTO DO GRUPO GERADOR) cj2 TERRAS2.1 Fornecimento e montagem de de sistema de ligação à terra, nas condições definidas no C.E., constituido por:2.1.1 Circuito de terra de serviço e terra de proteção, constituido por 4 varetas de 15 mm de diâmetro e 4 mts. de comprimento, cabo de cobre nú, cabo de cobre isolado 0,6/1 KV, incluindo todos os elementos inerentes à perfeita montagem.O valor de resistencia de terras deve ser inferior a 20ohms. (Caso seja necessário devem aumentar o numero de varetas) cj 1 20,075.50 MZM MZM 20,075.50 80.00% MZM 16,060.40 MZM 21,284.08B. UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1.1 Ligação e montagem de UPS's, incluindo todos os acessórios equipamentos, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.1.1.1 UPS 20 kVA - Autonomia 15 minutos(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) Cj 1 8,851.27 MZM MZM 8,851.271.1.2 UPS 7 kVA - Autonomia 24 horas(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) Cj 1 8,851.27 MZM MZM 8,851.27C. ALIMENTADORES, TOMADAS E EQUIPAMENTOS1 TUBAGEM1.1 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tectos, de tubos VD/ERFE/PEAD, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.1.1.1 Tubo Ø 20 mm m 190 32.09 MZM MZM 6,096.95 80.00% MZM 4,877.56 MZM 6,464.001.1.2 Tubo Ø 25 mm m 25 53.48 MZM MZM 1,337.05 80.00% MZM 1,069.64 MZM 1,417.541.1.3 Tubo Ø 32 mm m 10 96.27 MZM MZM 962.68 80.00% MZM 770.14 MZM 1,020.631.1.4 Tubo Ø 40 mm m 10 118.07 MZM MZM 1,180.72 80.00% MZM 944.57 MZM 1,251.801.1.5 Tubo Ø 125 mm m 20 327.89 MZM MZM 6,557.72 80.00% MZM 5,246.17 MZM 6,952.502 CAMINHOS DE CABOS E CALHAS TÉCNICAS2.1 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos e calhas técnicas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas.2.1.1 Caminho de Cabos em varão eletrosoldado - 200x60mm m 65 896.44 MZM MZM 58,268.64 80.00% MZM 46,614.91 MZM 61,776.532.1.2 Esteira Vertical em varão eletrosoldado com tampa - 200x60mm m 25 1,276.99 MZM MZM 31,924.64 80.00% MZM 25,539.71 MZM 33,846.572.1.3 Calha técnica m 2 2,171.78 MZM MZM 4,343.56 80.00% MZM 3,474.85 MZM 4,605.053 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO3.1 Fornecimento e montagem de caixas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.3.1.1 Caixa de aparelhagem funda un 44 45.67 MZM MZM 2,009.28 80.00% MZM 1,607.42 MZM 2,130.243.1.2 Caixa de derivação un 45 241.08 MZM MZM 10,848.62 80.00% MZM 8,678.89 MZM 11,501.733.1.3 Caixa de Portinhola P100 un 1 6,212.55 MZM MZM 6,212.55 80.00% MZM 4,970.04 MZM 6,586.563.1.4 Caixa para colocação de contador de energia com base un 1 4,047.76 MZM MZM 4,047.76 80.00% MZM 3,238.21 MZM 4,291.453.1.5 Caixa de pavimento de 12 módulos un 4 6,865.03 MZM MZM 27,460.13 80.00% MZM 21,968.10 MZM 29,113.284 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS4.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:4.1.1 VV-U2x1,5 m 50 55.54 MZM MZM 2,776.95 80.00% MZM 2,221.56 MZM 2,944.134.1.2 VV-U3G2,5 m 510 78.99 MZM MZM 40,284.29 80.00% MZM 32,227.43 MZM 42,709.484.1.3 VV-U5G2,5 m 95 120.54 MZM MZM 11,451.32 80.00% MZM 9,161.06 MZM 12,140.714.1.4 VV-U3G6 m 35 150.16 MZM MZM 5,255.64 80.00% MZM 4,204.51 MZM 5,572.034.1.5 VV-U5G4 m 35 153.04 MZM MZM 5,356.43 80.00% MZM 4,285.14 MZM 5,678.904.1.7 VV-R5G10 m 25 394.12 MZM MZM 9,853.03 80.00% MZM 7,882.42 MZM 10,446.204.1.8 H1VZ4V-4x25 m 75 1,795.76 MZM MZM 134,682.08 80.00% MZM 107,745.66 MZM 142,790.214.1.9 Cabo VGA m 15 465.29 MZM MZM 6,979.40 80.00% MZM 5,583.52 MZM 7,399.584.1.10 Cabo Audio m 15 132.88 MZM MZM 1,993.23 80.00% MZM 1,594.59 MZM 2,113.235 EQUIPAMENTOS5.1 Fornecimento e montagem de equipamentos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, sendo:5.1.1 Tomada 230V 2P+T equipada c/ obturadores un 22 463.24 MZM MZM 10,191.20 80.00% MZM 8,152.96 MZM 10,804.735.1.2 Tomada 230V 2P+T equipada c/ obturadores socorridas un 22 487.92 MZM MZM 10,734.25 80.00% MZM 8,587.40 MZM 11,380.475.1.3 Tomada 230V 2P+T equipada c/ obturadores para calha técnica ou caixas de pavimento un 16 408.11 MZM MZM 6,529.74 80.00% MZM 5,223.79 MZM 6,922.845.1.4 Tomada 230V 2P+T equipada c/ obturadores socorridas para calha técnica ou caixas de pavimento un 30 433.20 MZM MZM 12,996.13 80.00% MZM 10,396.90 MZM 13,778.525.1.5 Tomada 230V 2P+T equipada c/ tampa, IP55 un 1 666.47 MZM MZM 666.47 80.00% MZM 533.17 MZM 706.595.1.6 Tomada 400V trifásica un 1 956.92 MZM MZM 956.92 80.00% MZM 765.53 MZM 1,014.525.1.7 Tomada Audio jack 3,5mm un 1 1,513.95 MZM MZM 1,513.95 80.00% MZM 1,211.16 MZM 1,605.095.1.8 Tomada VGA un 1 1,401.64 MZM MZM 1,401.64 80.00% MZM 1,121.31 MZM 1,486.025.1.9 Tomada Audio jack 3,5mm para caixa de pavimento un 1 1,500.79 MZM MZM 1,500.79 80.00% MZM 1,200.63 MZM 1,591.145.1.10 Tomada VGA para caixa de pavimento un 1 1,401.64 MZM MZM 1,401.64 80.00% MZM 1,121.31 MZM 1,486.025.1.11 Botoneira de deslastre de cargas un 2 4,958.19 MZM MZM 9,916.39 80.00% MZM 7,933.11 MZM 10,513.375.1.12 Estabilizador de Tensão material un 1 252,890.00 MZM MZM 252,890.00 80.00% MZM 202,312.00 MZM 268,114.49mao de obra/ligação un 1 5,833.65 MZM MZM 5,833.65 80.00% MZM 4,666.92 MZM 6,184.856 QUADROS ELÉTRICOS6.1 Fornecimento e montagem dos quadros elétricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, sendo:
Valor do materialconcorrente6.1.1 Q.A.T.S. (apenas ligações e montagem pelo fornecedor do GE)(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) un 4,589.17 MZM6.1.2 Q.E.A. un 1 161,236.30 MZM MZM 161,236.30 80.00% MZM 128,989.04 MZM 170,943.056.1.3 Q.E.P.T. un 1 87,244.78 MZM MZM 87,244.78 80.00% MZM 69,795.82 MZM 92,497.096.1.4 Q.S.P. un 1 29,189.65 MZM MZM 29,189.65 80.00% MZM 23,351.72 MZM 30,946.93D. ILUMINAÇÃO NORMAL E DE SEGURANÇA1 TUBAGEM1.1 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tectos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.1.1.1 Tubo Ø 20 mm m 510 32.09 MZM MZM 16,365.49 80.00% MZM 13,092.39 MZM 17,350.732 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO2.1 Fornecimento e montagem de caixas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.2.1.1 Caixa de aparelhagem funda un 14 45.67 MZM MZM 639.32 80.00% MZM 511.45 MZM 677.802.1.2 Caixa de derivação un 20 241.08 MZM MZM 4,821.61 80.00% MZM 3,857.29 MZM 5,111.883 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS3.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:3.1.1 VV-U3G1,5 m 430 62.53 MZM MZM 26,889.10 80.00% MZM 21,511.28 MZM 28,507.88VV-U4G1,5 30 78.65 MZM MZM 2,359.50 80.00% MZM 1,887.60 MZM 2,501.553.1.2 VV-U2x1,5 m 40 55.54 MZM MZM 2,221.56 80.00% MZM 1,777.25 MZM 2,355.303.1.3 VV-U3x1,5 m 20 62.53 MZM MZM 1,250.66 80.00% MZM 1,000.52 MZM 1,325.954 LUMINÁRIAS4.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação, completamente equipadas, dos tipos e marcas definidos nas Fichas Luminotécnicas, colocadas em consonância com as peças desenhadas, sendo:4.1.1 Luminária L2 material un 4 4,014.85 MZM MZM 16,059.41mao de obra/ligação un 4 401.49 MZM MZM 1,605.944.1.2 Luminária L3 material un 14 4,480.32 MZM MZM 62,724.42mao de obra/ligação un 14 448.03 MZM MZM 6,272.444.1.3 Kit de emergência material un 2 2,336.34 MZM MZM 4,672.68mao de obra/ligação un 2 603.11 MZM MZM 1,206.224.1.4 Luminária L5 material un 6 2,005.58 MZM MZM 12,033.45mao de obra/ligação un 6 200.56 MZM MZM 1,203.354.1.5 Luminária L9a material m 10 12,262.22 MZM MZM 122,622.25mao de obra/ligação m 10 1,226.22 MZM MZM 12,262.224.1.6 Luminária L14 material un 2 2,713.36 MZM MZM 5,426.73mao de obra/ligação un 2 271.34 MZM MZM 542.674.1.7 Luminária L14a material un 1 2,331.49 MZM MZM 2,331.49mao de obra/ligação un 1 233.15 MZM MZM 233.154.1.8 Luminária L17 material un 62 2,049.73 MZM MZM 127,083.13mao de obra/ligação un 62 204.97 MZM MZM 12,708.314.1.9 Luminária L17a material un 10 1,873.98 MZM MZM 18,739.75mao de obra/ligação un 10 187.40 MZM MZM 1,873.984.1.10 Luminária L37 material un 1 13,727.23 MZM MZM 13,727.23mao de obra/ligação un 1 1,372.72 MZM MZM 1,372.724.1.11 Luminária L39 material un 4 8,053.16 MZM MZM 32,212.62mao de obra/ligação un 4 515.48 MZM MZM 2,061.944.1.12 Luminária de Emergência E1 material un 4 12,463.00 MZM MZM 49,852.00 100.00% MZM 49,852.00 MZM 66,066.49mao de obra/ligação un 4 1,246.30 MZM MZM 4,985.204.1.13 Sinal auto-luminoso de 1 lado material un 1 2,178.00 MZM MZM 2,178.00 100.00% MZM 2,178.00 MZM 2,886.40mao de obra/ligação un 1 612.99 MZM MZM 612.994.1.14 Sinal auto-luminoso de 2 lados material un 2 2,420.00 MZM MZM 4,840.00 100.00% MZM 4,840.00 MZM 6,414.22mao de obra/ligação un 2 612.99 MZM MZM 1,225.975 APARELHAGEM DE COMANDO5.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, incluindo caixa de aparelhagem, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, sendo:5.1.1 Interruptor simples un 10 371.49 MZM MZM 3,714.94 80.00% MZM 2,971.95 MZM 3,938.595.1.2 Interruptor simples estanque un 1 487.92 MZM MZM 487.92 80.00% MZM 390.34 MZM 517.295.1.3 Comutador de escada simples un 2 388.36 MZM MZM 776.72 80.00% MZM 621.38 MZM 823.485.1.4 Botão de pressão un 1 410.99 MZM MZM 410.99 80.00% MZM 328.79 MZM 435.735.1.5 Detetor de movimento de parede (180º) alcance 12mts un 3 2,184.95 MZM MZM 6,554.84 80.00% MZM 5,243.87 MZM 6,949.455.1.6 Sensor Crepuscular un 1 1,480.63 MZM MZM 1,480.63 80.00% MZM 1,184.50 MZM 1,569.775.1.7 Q.I. (Quadro Comando Iluminação) 8 botões un 1 25,133.25 MZM MZM 25,133.25 80.00% MZM 20,106.60 MZM 26,646.32TOTAL D - INSTALAÇÕES ELECTRICAS MZM 1,684,029.91 81.07% MZM 926,684.52 MZM 1,228,091.00E INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕESTodos os artigos são fornecidos e instalados em conformidade com definido em Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento dos mesmos, respeitando disposições regulamentares.1 TUBAGEM1.1 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tectos, de tubos VD/ERFE/PEAD, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.1.1.1 Tubo Ø 25 mm m 1100 53.48 MZM MZM 58,830.20 85.00% MZM 50,005.67 MZM 66,270.141.1.2 Tubo Ø 40 mm m 120 118.07 MZM MZM 14,168.62 85.00% MZM 12,043.32 MZM 15,960.451.2 Fornecimento e montagem em vala, incluindo abertura e tapamento com transporte de sobrantes a vazadouro, nas condições definidas no C.E., dos seguintes tubos:1.2.1 Tubo Ø 63 mm m 115 156.74 MZM MZM 18,025.49 85.00% MZM 15,321.67 MZM 20,305.082 CAMINHOS DE CABOS E CALHAS TÉCNICAS
Valor do materialconcorrente2.1 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos e calhas técnicas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas.2.1.1 Caminho de Cabos em varão electrosoldado - 200x60mm m 65 896.44 MZM MZM 58,268.64 85.00% MZM 49,528.34 MZM 65,637.562.1.2 Esteira Vertical em varão electrosoldado com tampa - 200x60mm m 20 1,276.99 MZM MZM 25,539.71 85.00% MZM 21,708.76 MZM 28,769.583 CAIXAS3.1 Fornecimento e montagem, para Instalações de Telecomunicações, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.3.1.1 Tipo I1 un 36 55.54 MZM MZM 1,999.40 85.00% MZM 1,699.49 MZM 2,252.263.1.2 Tipo C3 (ATE) un 1 5,104.24 MZM MZM 5,104.24 85.00% MZM 4,338.60 MZM 5,749.753.1.3 Tipo CVR1a (CVM) un 1 2,904.00 MZM MZM 2,904.00 85.00% MZM 2,468.40 MZM 3,271.254 CONDUTORES E CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES4.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos para telecomunicações, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:4.1.1 Cabo CCS Cat 6 UTP LSZH Roxo IPWORKS m 2580 32.09 MZM MZM 82,790.14 85.00% MZM 70,371.62 MZM 93,260.164.1.2 Cabo Coaxial N48HV2 TK (RG6 TSH LSZH) (opcional) m4.1.3 Cabo H07V-1G2.5 m 96 28.80 MZM MZM 2,764.61 85.00% MZM 2,349.92 MZM 3,114.234.1.4 Cabo H07V-1G6 m 72 67.06 MZM MZM 4,828.19 85.00% MZM 4,103.96 MZM 5,438.794.1.5 Cabo H07V-1G16 m 69 192.54 MZM MZM 13,284.93 85.00% MZM 11,292.19 MZM 14,965.005 TOMADASFornecimento e montagem, para Instalações de Telecomunicações, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.5.1 Tomada RJ45 simples un 23 457.89 MZM MZM 10,531.43 85.00% MZM 8,951.71 MZM 11,863.285.2 Tomada RJ45 dupla un 12 842.55 MZM MZM 10,110.57 85.00% MZM 8,593.98 MZM 11,389.205.3 Tomada RJ45 simples p/calha técnica/caixa de pavimento un 3 544.50 MZM MZM 1,633.50 85.00% MZM 1,388.48 MZM 1,840.085.4 Tomada RJ45 dupla p/calha técnica/caixa de pavimento un 12 650.83 MZM MZM 7,810.02 85.00% MZM 6,638.51 MZM 8,797.715.5 Tomada IKUSI (TV/R, SAT) Terminal Estrela un 1 560.74 MZM MZM 560.74 85.00% MZM 476.63 MZM 631.656 EQUIPAMENTOSFornecimento e montagem de equipamentos de telecomunicações com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, sendo:6.1 Equipamento passivo no ATE6.1.1 DDE8 - Dispositivo de Derivação de 8 pares com Ensaio un 1 1,585.95 MZM MZM 1,585.95 85.00% MZM 1,348.05 MZM 1,786.516.2 Bastidor - Equipamento passivo6.2.1 Montagem e Ligações a Armario de Chão com 42U 800/1000 RAL 9005 Preto(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) cj 1 11,441.03 MZM MZM 11,441.03 85.00% MZM 9,724.88 MZM 12,887.926.2.2 Montagem e Ligações a Kit rodizios (2 rodas  + 2 Rodas S/ Travão)(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) cj 1 809.22 MZM MZM 809.22 85.00% MZM 687.84 MZM 911.566.2.3 Montagem e Ligações a Painel de Ventilação de topo, 2 x Ventiladores Topo/BaseRack C/ termostato Ral  9005 Preto(EQUIPAMENTO A FORNECER PELO CLIENTE) cj 1 1,432.08 MZM MZM 1,432.08 85.00% MZM 1,217.27 MZM 1,613.196.2.4 Painel Guia Cabos, 19" Argolas de Metal  Ral 9005 Preto, 1U un 6 826.91 MZM MZM 4,961.48 85.00% MZM 4,217.26 MZM 5,588.946.2.5 Regua de Energia 8xDin 49440 (Shucko), plug DIN 49441 (Univ) Switch On/off un 2 1,568.26 MZM MZM 3,136.51 85.00% MZM 2,666.04 MZM 3,533.176.2.6 Prateleira  19", 1U, Prf. 450 mm., 2 U´s Ral 9005 Preta un 2 1,056.06 MZM MZM 2,112.13 85.00% MZM 1,795.31 MZM 2,379.246.2.7 Painel Completo Alta Densidade CCS Cat 6 Elite High Density 24 Portas UTP  Preto un 6 6,612.02 MZM MZM 39,672.12 85.00% MZM 33,721.31 MZM 44,689.256.2.10 Painel Fibra CCS  Monomodo 8 Portas SC PretoCom  2 x SC Adaptadores Duplex e Kit de Organizador de Fibra (opcional) un6.2.11 Painel Patch p/controlo biométrico e respetivas ligações un 2 6,612.02 MZM MZM 13,224.04 85.00% MZM 11,240.44 MZM 14,896.427 CONTROLO DE ACESSOS7.1 TUBAGEM7.1.1 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tectos, de tubos VD/ERFE/PEAD, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.7.1.1.1 Tubo Ø 25 mm m 265 53.48 MZM MZM 14,172.73 85.00% MZM 12,046.82 MZM 15,965.087.2 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS7.2.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:7.2.1.1 UTP/Cat.6 m 450 32.09 MZM MZM 14,440.14 85.00% MZM 12,274.12 MZM 16,266.318 SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO8.1 TUBAGEM8.1.1 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tectos, de tubos VD/ERFE/PEAD, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.8.1.1.1 Tubo Ø 25 mm m 295 53.48 MZM MZM 15,777.19 85.00% MZM 13,410.61 MZM 17,772.458.2 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS8.2.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:8.2.1.1 UTP/Cat.6 m 415 32.09 MZM MZM 13,317.02 85.00% MZM 11,319.47 MZM 15,001.159 DETEÇÃO DE INCÊNDIO9.1 TUBAGEM9.1.1 Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tectos, de tubos VD/ERFE/PEAD, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.9.1.1.1 Tubo Ø 25 mm m 350 53.48 MZM MZM 18,718.70 85.00% MZM 15,910.90 MZM 21,085.959.2 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS9.2.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:9.2.1.1 ACFR 4x0,8 m 425 74.05 MZM MZM 31,472.10 85.00% MZM 26,751.29 MZM 35,452.21TOTAL E - INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES MZM 505,426.87 85.00% MZM 429,612.84 MZM 569,345.50F - INSTALAÇÕES DE AVACTodos os artigos são fornecidos e instalados em conformidade com definido em Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e funcionamento dos mesmos, respeitando disposições regulamentares.I. FONTES TÉRMICAS:
Valor do materialconcorrente1. Unidades exteriores de climatização do Multi-split de acordo c/ ESP.TEC.Nº 1, Nº 9* UCME 01 material Un 1 83,659.21 MZM MZM 83,659.21mao de obra/ligação Un 1 4,870.25 MZM MZM 4,870.25* UCME 02 material Un 1 83,659.21 MZM MZM 83,659.21mao de obra/ligação Un 1 4,870.25 MZM MZM 4,870.25* UCME 03 material Un 1 83,659.21 MZM MZM 83,659.21mao de obra/ligação Un 1 4,870.25 MZM MZM 4,870.25II. MÁQUINAS DE FLUXO:2. Ventiladores de acordo c/ ESP.TEC.Nº 3, Nº 4, Nº 10Ventiladores de extracção:* VE 01 material Un 1 32,004.50 MZM MZM 32,004.50mao de obra/ligação Un 1 1,043.63 MZM MZM 1,043.63* VE 02 material Un 1 32,004.50 MZM MZM 32,004.50mao de obra/ligação Un 1 1,043.63 MZM MZM 1,043.63Ventiladores de insuflação:Inclui: filtro F7* VI 01 material Un 1 36,179.00 MZM MZM 36,179.00mao de obra/ligação Un 1 1,043.63 MZM MZM 1,043.63III. CONVERSORES DE ENERGIA:3. Unidades de Climatização do tipo Split De acordo c/ ESP.TEC.Nº 2, Nº 5, Nº 8, Nº 11, Nº 12Inclui* Equipamento de campo, APOIOS ANTIVIBRÁTICOS* Comandos manuais* Os split do tipo cassete também incluem grelha, acessórios de ligação a conduta* UCIE 01 + UCII 01 material Un 3 164,869.37 MZM MZM 494,608.12mao de obra/ligação Un 3 6,011.28 MZM MZM 18,033.84* UCIE 02 + UCII 02 material Un 2 79,250.93 MZM MZM 158,501.87mao de obra/ligação Un 2 6,011.28 MZM MZM 12,022.56* UCI 01 material Un 1 17,031.96 MZM MZM 17,031.96mao de obra/ligação Un 1 1,948.10 MZM MZM 1,948.10* UCI 02 material Un 2 13,224.82 MZM MZM 26,449.63mao de obra/ligação Un 2 1,881.31 MZM MZM 3,762.62* UCI 03 material Un 2 12,783.99 MZM MZM 25,567.98mao de obra/ligação Un 2 1,948.10 MZM MZM 3,896.20* UCI 04 material Un 2 14,008.51 MZM MZM 28,017.02mao de obra/ligação Un 2 1,948.10 MZM MZM 3,896.20IV. DISTRIBUIÇÃO DE AR:4. Condutas  De acordo c/ ESP.TEC. Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19- Condutas rectangulares não isoladas m2 68 1,753.29 MZM MZM 119,223.72- Condutas circulares  não isoladas - D = 200 mm  ……………………… m 20 333.96 MZM MZM 6,679.20- D = 160 mm  ……………………… m 4 278.30 MZM MZM 1,113.20- D = 150mm  ……………………… m 41 392.86 MZM MZM 16,107.37- D = 100 mm  ……………………… m 11 247.23 MZM MZM 2,719.50Portas de Visita- PV 1 Conj. 1 5,566.00 MZM MZM 5,566.005. Registos  De acordo c/ ESP.TEC. Nº 6Registos de regulação de caudal- RRC.01 Un 3 1,436.49 MZM MZM 4,309.46- RRC.02 Un 1 1,436.49 MZM MZM 1,436.49- RRC.03 Un 8 1,436.49 MZM MZM 11,491.90- RRC.04 Un 1 1,436.49 MZM MZM 1,436.49- RRC.05 Un 2 1,436.49 MZM MZM 2,872.98- RRC.06 Un 2 1,436.49 MZM MZM 2,872.98- RRC.07 Un 1 1,436.49 MZM MZM 1,436.49Registos sobrepressão- RSP.01 Un 1 1,436.49 MZM MZM 1,436.496. Grelhas e Válvulas  De acordo c/ ESP.TEC. Nº 20- Grelhas* GR 01 Un 2 2,011.18 MZM MZM 4,022.35* GR 02 Un 4 2,011.18 MZM MZM 8,044.71* GR 03 Un 4 2,011.18 MZM MZM 8,044.71* GR 04 Un 1 2,011.18 MZM MZM 2,011.18* GR 05 Un 1 2,011.18 MZM MZM 2,011.18* GR 06 Un 1 2,011.18 MZM MZM 2,011.18* GR 07 Un 1 2,011.18 MZM MZM 2,011.18* GR 08 Un 2 2,011.18 MZM MZM 4,022.35* GR 09 Un 1 2,011.18 MZM MZM 2,011.18- Válvulas* VAL 01 Un 1 1,186.02 MZM MZM 1,186.02- Grelhas exteriores* GRE 01 Un 1 4,557.16 MZM MZM 4,557.16- Grelhas de transferência* GRT 01 Un 4 6,087.81 MZM MZM 24,351.25- Deflectores de condutas Conj 1 7,131.44 MZM MZM 7,131.44V. REDES FRIGORIGENEAS:7. Tubagem De acordo c/ ESP.TEC. Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26- Tubagem em cobre isolada * D = 6,4mm  ……………………… m 80 238.88 MZM MZM 19,110.26* D = 9,50 mm  ……………………… m 70 252.79 MZM MZM 17,695.52* D = 12,7 mm  ……………………… m 41 401.21 MZM MZM 16,449.68* D = 15,9 mm  ……………………… m 31 553.82 MZM MZM 17,168.33- Tubagem em cobre isolada e revestida a chapa de Aluminio* D = 6,4 mm  ……………………… m 8 447.60 MZM MZM 3,580.83* D = 9,50 mm  ……………………… m 4 461.52 MZM MZM 1,846.07* D = 12,7 mm  ……………………… m 4 679.51 MZM MZM 2,718.05* D = 15,9 mm  ……………………… m 1 832.12 MZM MZM 832.12- PVC* D =32 mm  ……………………… mVI. QUADROS ELÉCTRICOS E COMANDO E CONTROLO:8. Ligações eléctricas às máquinas de AVAC De acordo c/ ESP.TEC. Nº 7, Nº 28*   ………………………… Conj 1 11,132.00 MZM MZM 11,132.00
Valor do materialconcorrente9. Comando e Controlo De acordo c/ ESP.TEC. Nº 27Ventilador de extracção* Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de ligação, escala de 0,5/5mbar  para sinalização de funcionamento de ventiladores Un 2 3,807.14 MZM MZM 7,614.29* Variador de frequencia Un 2 10,436.25 MZM MZM 20,872.50Ventilador de insuflação* Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de ligação, escala de 0,5/5mbar  para sinalização de funcionamento de ventiladores Un 1 3,807.14 MZM MZM 3,807.14* Variador de frequencia Un 1 10,436.25 MZM MZM 10,436.25* Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de 0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros Un 1 3,807.14 MZM MZM 3,807.14VII. ENSAIOS FINAIS De acordo c/ ESP.TEC.Nº 30, Nº 3110. Ensaios finais da instalação  Conj. 1 10,436.25 MZM MZM 10,436.2511. Telas finais da instalação  Conj. 1 5,566.00 MZM MZM 5,566.00TOTAL F- INSTALAÇÕES AVAC MZM 1,565,833.91G - INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ABASTECIMENTO3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA3.1.1 Movimento de Terras3.1.1.1 ESCAVAÇÃOEscavação de terreno de qualquer natureza para abertura de valas e roços, incluindoa demolição do pavimento existente e remoção dos produtos sobrantes m3 7.08 363.00 MZM MZM 2,570.133.1.1.2 REGULARIZAÇÃORegularização com camada de pó de pedreira de 0,30m de espessura, do fundo davala para assentamento e envolvimento da tubagem. m3 2.36 1,331.00 MZM MZM 3,141.273.1.1.3 ATERROAterro de vala com produtos da escavação isento de pedras incluindo remoção adepósito de rejeitados 0,05 m. m3 4.72 302.50 MZM MZM 1,427.853.1.2 Tubagem3.1.2.1 TUBAGEM EM PPr PARA A ÁGUA FRIA EMBUTIDAFornecimento e assentamento de tubagem de POLIPROPILENO RETICULADO, PPr,para uma pressão de serviço 20,0 [bar], manga de isolamento térmico flexível deespumaelastomérica e estrutura celular fechada com espessura de nominal de 9[mm] e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição de água fria ;embutida , incluindo abertura e tapamento de roço e execução das ligações poracessórios de compressão , de acordo com os desenhos de pormenor e condiçõestécnicas, com o(s)diâmetro(s): DN 16 m 10.66 277.43 MZM MZM 2,956.70 85.00% MZM 2,513.19 MZM 3,330.62DN 20 m 4.67 277.33 MZM MZM 1,295.83 85.00% MZM 1,101.46 MZM 1,459.71DN 25 m 3.30 354.29 MZM MZM 1,168.09 85.00% MZM 992.87 MZM 1,315.81DN 32 m 21.48 382.20 MZM MZM 8,210.86 85.00% MZM 6,979.23 MZM 9,249.243.1.2.2 TUBAGEM EM PPr PARA A ÁGUA FRIA SUSPENSAFornecimento e assentamento de tubagem de POLIPROPILENO RETICULADO (PPR),com uma pressão nominal de PN20 e respectivos acessórios, manga de isolamentotérmico flexível de espumaelastomérica e estrutura celular fechada com espessurade nominal de 9 [mm] e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição deágua fria suspensa, incluindo carotagem de elementos estruturais, abertura etapamento de roço e furos em paredes, tectos e pavimentos, suportes de fixação porbraçadeiras, aos tectos e paredes, juntas de dilatação ou compensadores eexecução das ligações por acessórios de compressão e ramais pressurizados,deacordo com as peças desenhadas e as condições técnicas, com o(s)diâmetro(s): DN 32 m 20.00 503.20 MZM MZM 10,065.31 85.00% MZM 8,555.52 MZM 11,338.223.1.2.3 TUBAGEM EM PEAD PARA A ÁGUA FRIAFornecimento e montagem de tubagem PEAD PE80 PN10, ou equivalente, comacessórios do mesmo material, ligações e peças de transição, incluindo acessórios,abertura e tapamento de roços e furos em paredes, tectos e pavimentos, suportes defixação por braçadeiras, aos tectos e paredes, juntas de dilatação ou compensadores,na rede de distribuição de água fria. DN 32 m 13.28 414.50 MZM MZM 5,505.56 85.00% MZM 4,679.73 MZM 6,201.823.1.3 Acessórios3.1.3.1 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO NAS BACIAS DE RETRETEFornecimento e montagem de válvula de passagem de bronze com pressão nominalPN 20,0 [bar], a aplicar no seccionamento de cada ramal de água fria das bacias deretrete incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordocom os desenhos de pormenor e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s): DN 16 un 2.00 710.27 MZM MZM 1,420.54 85.00% MZM 1,207.46 MZM 1,600.193.1.3.2 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTOFornecimento e montagem de válvula de passagem de bronze com pressão nominalPN20,0 [bar], a aplicar no seccionamento de cada ramal de água fria e quenteincluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com osdesenhos de pormenor e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s): DN 20 un 1.00 710.27 MZM MZM 710.27 85.00% MZM 603.73 MZM 800.09DN 25 un 2.00 822.80 MZM MZM 1,645.60 85.00% MZM 1,398.76 MZM 1,853.71DN 32 un 1.00 1,132.56 MZM MZM 1,132.56 85.00% MZM 962.68 MZM 1,275.793.1.3.3 VÁLVULAS DE BOIAFornecimento e montagem de válvula de passagem de bronze com pressão nominalPN20,0 [bar], a aplicar ramal de água fria de alimentação dos reservatorios incluindotodos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos depormenor e as condições técnicas, com o(s) diâmetro(s): DN 32 un 1.00 1,132.56 MZM MZM 1,132.56 85.00% MZM 962.68 MZM 1,275.793.1.3.4 TORNEIRAS DE SERVIÇOFornecimento e montagem de torneira de serviço com boca roscada em latãocromado para ligação de mangueira para lavagem de pavimentos, incluindo todos ospertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com as peçasdesenhadas e condições técnicas, com os diâmetros: DN 25 un 1.00 917.18 MZM MZM 917.18 85.00% MZM 779.60 MZM 1,033.173.1.3.5 RESERVATORIOFornecimento e montagem de reservatório pré-fabricado com 500 litros, incluindotodos os trabalhos e acessórios necessários a uma execução em conformidade daspeças desenhadas e condições técnicas. un 1.00 12,705.00 MZM MZM 12,705.00 25.00% MZM 3,176.25 MZM 4,209.333.1.3.6 GRUPO DE BOMBAGEM
Valor do materialconcorrenteFornecimento e montagem de grupo de bombagem, composto por duas bombas, com corpo em bronze, quadro eléctrico, com a capacidade de bombagem de um caudal 0,64 l/s e pressão de água de 29,62 m.c.a., incluindo todos os acessórios e ligação ao reservatório, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma execução em conformidade das peças desenhadas e condições técnicas. un 1.00 51,876.33 MZM MZM 51,876.33 85.00% MZM 44,094.88 MZM 58,436.85
3.1.3 Trabalhos de Construção Civil de Apoio e Outros3.1.3.1 LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIOExecução de correcta ligação da rede de abastecimento ao reservatório incluindopassadores de segurança DN 32 de acordo com as peças desenhadas e condiçõestécnicas vg 1.00 9,680.00 MZM MZM 9,680.00 85.00% MZM 8,228.00 MZM 10,904.183.1.3.2 LIGAÇÃO Á REDE PÚBLICAExecução de ramal de ligação à Rede Pública incluindo tubagem PEAD PE80 PN10DN32, levantamento e reposição de pavimentos, abertura e tapamento de vala,transporte para vazadouro de excedentes, assentamento em almofada de areia,aterro do restante volume da vala com produtos da escavação isento de pedras,incluindo remoção a depósito de rejeitados de 0,05 m, e todos os trabalhos eacessórios necessários a uma correcta execução de acordo com os desenhos depormenor e das condições técnicas. vg 1.00 12,100.00 MZM MZM 12,100.00 85.00% MZM 10,285.00 MZM 13,630.223.1.3.3 VERIFICAÇÃO, ENSAIOS E MANUTENÇÃOVerificação, ensaio e manutenção de todas as condutas de água, antes de entraremem serviço,incluindo lavagem e desinfestação da rede, com o objectivo de assegurara qualidade da execução e o seu funcionamento hidráulico, incluindo todos osmateriais e equipamentos necessários às operações. , de acordo com os desenhos depormenor e as condições técnicas vg 1.00 7,260.00 MZM MZM 7,260.00TOTAL G -  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ABASTECIMENTO MZM 136,921.65 65.00% MZM 96,521.04 MZM 127,914.75H - INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - REDE DE DRENAGEM3.3 REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS3.3.1 Movimento de Terras3.3.1.1 Abertura de vala em terreno de qualquer natureza para instalação de tubagemincluindo baldeação, regularização do fundo, sinalização fita e todos os trabalhosnecessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o condições técnicas,remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, eeventual indemnização por depósito. m3 44.57 211.75 MZM MZM 9,438.333.2.1.2 Regularização com camada material de granulometria fina (areia, saibro, pó de pedra,lamas secas, etc) de 0,20m de espessura, do fundo da vala para assentamento eenvolvimento da tubagem de acordo com os desenhos de pormenor e do condiçõestécnicas. m3 6.88 605.00 MZM MZM 4,162.973.2.1.3 Enchimento de vala com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo,incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens e compactação, deacordo com os desenhos de pormenor e condições técnicas m3 7.85 605.00 MZM MZM 4,748.113.2.2 Tubagem e acessórios3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido, de classe de serviço SN4,na rede de águas residuais saponáceas, incluindo acessórios, para ramais dedescarga, em conformidade com as peças desenhadas e condições técnicas3.2.2.1.1 DN 40 m 12.10 167.52 MZM MZM 2,027.05 85.00% MZM 1,722.99 MZM 2,283.403.2.2.1.2 DN50 m 1.76 220.11 MZM MZM 387.40 85.00% MZM 329.29 MZM 436.393.2.2.1.3 DN75 m 3.14 337.32 MZM MZM 1,057.51 85.00% MZM 898.88 MZM 1,191.253.2.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido, de classe de serviço SN4,na rede de águas residuais negras, incluindo acessórios, para ramais de descarga, emconformidade com as peças desenhadas e condições técnicas3.2.2.2.1 DN 90 m 4.40 407.66 MZM MZM 1,793.71 85.00% MZM 1,524.65 MZM 2,020.553.2.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido, de classe de serviço SN4,entre caixas de visita, em conformidade com as peças desenhadas e as condiçõestécnicas.3.2.2.3.1 DN 110 m 53.35 529.29 MZM MZM 28,237.64 85.00% MZM 24,001.99 MZM 31,808.703.2.2.4 Fornecimento e assentamento de tubos de ventilação, em PVC rígido, de classe deserviço SN4, incluindo ligações e prolongamento à cobertura para ventilação primáriada rede, incluindo remates no tecto e telhado. Em conformidade com as condiçõestécnicas e as peças desenhadas 3.2.2.4.1 DN 75 m 21.45 337.32 MZM MZM 7,235.60 85.00% MZM 6,150.26 MZM 8,150.643.2.2.5 Construção de câmaras de visita em alvenaria de tijolo maciço de 0,10 m deespessura e soleira em betão simples de 250 Kg de cimento por m3 e aro e tampa(0,60 x 0,60) em ferro fundido devidamente protegida contra a corrosão, ajustado aopavimento e material igual ao revestimento adjacente, com oclusão hidraúlicarebocada interiormente com argamassa de cimento afagado à colher ao traço (1:3)(cimento e areia)no interior dos edificios. Incluindo todos os acessórios e trabalhosnecessários em conformidade com as condições técnicas e os desenhos depormenor.3.2.2.5.1 Caixa Simples - rect. (0,80x0,80) 0,50≤h<1,00 un 5.00 7,865.00 MZM MZM 39,325.00 85.00% MZM 33,426.25 MZM 44,298.223.2.2.6 Fornecimento e assentamento de caixas de reunião de pavimento, tipo sifãouniversal, em PVC rigido, com tampa metálica cromada, com um tubo de ligação eflorão, na rede de águas residuais saponáceas, incluindo a ligação ao esgoto e aodispositivo, cortes e remates necessários, incluindo tampas de varejamento deacordo com os desenhos de pormenor e as condições técnicas un 2.00 1,240.25 MZM MZM 2,480.50 85.00% MZM 2,108.43 MZM 2,794.203.2.2.7 Fornecimento e assentamento de sifões tipo garrafa, ou S de latão cromado a aplicarem lava louças. De acordo com as condições técnicas, e incluindo todos os acessóriose trabalhos necessários. un 1.00 1,552.43 MZM MZM 1,552.43 85.00% MZM 1,319.57 MZM 1,748.76
Valor do materialconcorrente3.2.2.8 Fornecimento e assentamento de capacete em PVC rígido do tipo abocardamento eponta lisa , série B , classe de serviço SN4, referenciada pela norma NP EN 1329 erespectivos acessórios, destinada á rede de ventilação primária e secundária da redepredial de drenagem de águas residuais domesticas incluindo elementos de fixação[abraçadeiras] e pintura a tinta adequada e execução das ligações porabocardamento com anel de estanquidade, com o(s) diâmetro(s):3.2.2.8.1 DN 75 un 1.00 955.25 MZM MZM 955.25 85.00% MZM 811.96 MZM 1,076.053.2.2.9 Construção de fossa séptica com dois compartimentos, com capacidade de 3m3 embetão armado B45, aço S450, paredes em alvenaria de blocos rebocada comespessura de 0,20m, e aros e duas tampas (0,60 x 0,60) em ferro fundidodevidamente protegida contra a corrosão, ajustado ao pavimento e material igual aorevestimento adjacente, com oclusão hidraúlica rebocada interiormente comargamassa de cimento afagado à colher ao traço (1:3) (cimento e areia), com entradae saida de tubagem de DN110, de acordo com peças desenhadas. Incluindo todos osacessórios e trabalhos necessários. un 1.00 114,345.00 MZM MZM 114,345.00 85.00% MZM 97,193.25 MZM 128,805.603.2.2.10 Construção de poços de absorção para águas residuais, em manilhas pré-fabricadasde betão com diâmetro de 2,00m e profundidade a defenir aquando do ensaio deabaixamento. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários emconformidade com as peças desenhadas. un 1.00 80,465.00 MZM MZM 80,465.00 85.00% MZM 68,395.25 MZM 90,640.983.2.3 Trabalhos de Construção Civil de Apoio e Outros3.2.3.1 Verificações, ensaios e manutenção de todas as condutas de água, antes de entraremem serviço,com o objectivo de assegurar a qualidade da execução e o seufuncionamento hidráulico, incluindo todos os materiais e equipamentos necessáriosàs operações. un 1.00 7,260.00 MZM MZM 7,260.003.2.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas elaboração das telas finais paraentegra ao promotor e á entidade Gestora da Rede Pública. un 1.00 18,150.00 MZM MZM 18,150.00TOTAL H -  REDE DE DRENAGEM MZM 323,621.48 63.75% MZM 237,882.76 MZM 315,254.733.4 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS3.4.1 Tubagem3.4.1.1 TUBOS DE QUEDAFornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN 6 kg/cm2, incluindomontagem com abraçadeiras de ferro galvanizado, todas as ligações, acessórios ejuntas de neoprene, na instalação de TUBOS DE QUEDA, incluindo todos osacessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento:3.4.1.2.1 DN 125 m 13.86 590.78 MZM MZM 8,188.25 85.00% MZM 6,960.01 MZM 9,223.773.4.1.2.2 DN 90 m 1.00 407.66 MZM MZM 407.66 85.00% MZM 346.51 MZM 459.223.4.2 Acessórios3.4.2.1 RALOS DE PINHAFornecimento e assentamento de RALOS DE PINHA do tipo universal, paraescoamento de águas pluviais de cobertura e palas incluindo remates, bocais derecolha e ligações aos tubos de queda. Em conformidade com as condições técnicas eas peças desenhadas. un 3.00 5,308.27 MZM MZM 15,924.81 85.00% MZM 13,536.09 MZM 17,938.743.4.2.2 TROP PLEINFornecimento e aplicação de "trop-pleins" (descargas de emergência), para prevenircontra eventuais entupimentos nas entradas de tubos de queda. Incluindomasticagem, espuma elastométrica, todos os trabalhos e acessórios necessários auma execução em conformidade com os desenhos de pormenor. un 2.00 4,840.00 MZM MZM 9,680.00 85.00% MZM 8,228.00 MZM 10,904.18TOTAL I -  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS -REDE PLUVIAL MZM 34,200.72 85.00% MZM 29,070.61 MZM 38,525.90TOTAL GLOBAL MZM 12,791,381.52 MZM 6,438,422.13 MZM 8,513,589.19DESCONTO INDIVIDUAL + ADJUDICAÇÃO EM BLOCO MZM 349,364.61 Valor com desconto MZM 6,262,572.73 MZM 8,281,061.79TOTAL FINAL MZM 12,442,016.91 Diferença associada à flutuação cambial MZM 2,018,489.06


















   INFORMAÇÃO DE NÃO APROVAÇÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL MOZAGO,   Maputo    Moçambique  À  FICOPE MOÇAMBIQUE   Hoje dia 12 de Abril de 2016 a MOZAGO vem por este meio informar que após toda a comunicação efectuada em torno do relatório de depreciação do metical; Histórico de comunicação: 
 Primeiro envio do relatório: dia 22 de Jan de 2016; 
 Primeira rectificação após análise da FICOPE: dia 27 de Jan de 2016; 
 Segunda rectificação após análise da FICOPE: dia 15 de Fev de 2016; 
 Terceira rectificação após análise da FICOPE: dia 05 de Fev de 2016; 
 Reunião para acerto final: dia 22 de Fev de 2016; 
 Primeiro envio de facturas comprovativas da variação cambial do metical: 17 de Mar de 2016; 
 Segundo envio de facturas comprovativas da variação cambial do metical: 29 de Mar de 2016: 
 Terceiro envio de facturas comprovativas da variação do metical: 29 de Mar de 2016: 
 Acta de reunião de obra com referência à variação cambial: Acta de reunião nº3 ponto 7 dia 18 de Fev de 2016; 
 Acta de reunião de obra com referência à variação cambial: Acta de reunião nº4 ponto 7 dia 24 de Fev de 2016; 
 Acta de reunião de obra com referência à variação cambial: Acta de reunião nº8 ponto 7 dia 23 de Mar de 2016; 
 
 Acta de reunião de obra com referência à variação cambial: Acta de reunião nº9 ponto 3.2 dia 30 de Mar de 2016; A Mozago vê-se assim obrigada a suspender todos os pagamentos de adjudicações e autos nas empreitadas de ITED, AVAC e Serralharias relativos à obra 246 – Moza Jardim, assim como aprovisionamento de material com peso significativo na empreitada.  Esta decisão, tomada pelo Dep. Financeiro, prende-se com o facto de ainda estarmos a aguardar da parte do dono de obra, aqui representado pela FICOPE MOÇAMBIQUE, uma actualização do valor da obra, sendo que sem esta não é possível concluir na íntegra e dentro do plano de produção adjudicado. Dado que a obra se encontrou 6 meses parada por motivos alheios à Mozago, Lda, e que nos encontramos em período de instabilidade e depreciação do metical face ao dólar, os valores acordados estão agora bastante desfasados do real valor.   A Mozago não irá suspender todos os trabalhos em obra continuando com os que não sofreram uma influência significativa no seu preço global, contudo os trabalhos em obra irão abrandar consideravelmente levando assim à suspensão do prazo de obra até que esteja definido o novo valor da empreitada.  Sem mais de momento.  Maputo, ao 12 de Abril de 2016        FICOPE MOÇAMBIQUE                                      Departamento Financeiro   ________________________             ______________________  




















ID Task Name Duration Start Finish1 Preliminares e Estaleiros 98.5 days Mon 16/01/25 Mon 16/04/252 Demolições 18 days Mon 16/01/25 Wed 16/02/103 Movimento de Terras 10.56 days Fri 16/02/12 Sun 16/02/214 Escavação 7 days Fri 16/02/12 Thu 16/02/185 Aterro 3 days Fri 16/02/19 Sun 16/02/216 Estruturas de betão 31 days Sun 16/02/14 Mon 16/03/147 Alvenarias 12 days Sun 16/03/06 Thu 16/03/178 Estrutura Metálica 12 days Sun 16/03/06 Thu 16/03/179 Cobertura e Impermeabilizações 12 days Sun 16/03/06 Thu 16/03/1710 Rebocos e Betonilhas 15 days Sat 16/02/27 Fri 16/03/1111 Divisórias leves e Barramento 18 days Sun 16/03/13 Tue 16/03/2912 Tectos Falsos e Sancas 12 days Thu 16/03/10 Mon 16/03/2113 Pavimentos 15 days Sat 16/03/26 Fri 16/04/0814 Revestimento de Paredes 12 days Mon 16/03/07 Fri 16/03/1815 Carpintaria 12 days Sat 16/03/12 Tue 16/03/2216 Serralharias Aluminio e vidro 5 days Sat 16/03/26 Wed 16/03/3017 Serralharias de Aço 12 days Sat 16/03/12 Wed 16/03/2318 Pinturas 10 days Fri 16/03/18 Sun 16/04/1719 Loiça Sanitária e Acessórios 18 days Tue 16/03/22 Thu 16/04/0720 Apoio às especialidades 6 days Fri 16/03/04 Wed 16/03/0921 Instalações Eléctricas 24 days Thu 16/03/17 Fri 16/04/0822 Instalações Hidráulicas 30 days Fri 16/03/04 Fri 16/04/0123 Instalações de Telecomunicações 24 days Thu 16/03/17 Fri 16/04/0824 AVAC 24 days Thu 16/03/10 Fri 16/04/0125 Diversos 8 days Sun 16/04/03 Sun 16/04/1026 Limpeza 9 days Sun 16/04/17 Mon 16/04/2527 Arranjo Exteriores 15 days Sat 16/03/12 Fri 16/03/25
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  MOZABANCO  Agência Jardim  ACTA DE REUNIÃO DE OBRA Nº 11 MINUTE OF MEETING Nº 11  LOCAL / PLACE: Obra DATA / DATE: 11-04-16  ASSUNTO / SUBJECT: Projecto/Planeamento  PRESENÇAS /  PRESENCES    NOME / NAME ENTIDADE / COMPANY  João Alberty   Luis Mendes MOZAGO  Filipe Ferreira      Nelson Martins Pedro Sousa FICOPE MOÇ. (FM)   INFOCUS  Arq. Gomes     DISTRIBUIÇÃO / DISTRIBUITION    ENTIDADE / COMPANY  MOZABANCO  MOZAGO  INFOCUS  FICOPE MOÇAMBIQUE       ANEXOS / APPENDIXES   Esquiços das questões abordadas   
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Descrição do Material Nº artigo Fabricante Local de aplicação Fornecedor Especialidade Dono de obra Lozalicação Aprovado Reprovado Empreiteiro Data do pedido Via do pedido Responsável Empreiteiro Fiscalização Data de Despacho Via de Despacho Responsável FiscalizaçãoNº V 2 3 4 5 6 8 11 12 22 23 24 25-01-1900 26 27 28 29 30 312 1 Cimento 32.5 Mpa 2; 3; 5 Vários Construa Betão armado/ Alvenaria Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 17:34 email Margarida Afonso4 1 Painel Sandwich 60mm 4; Cobertura e Impermeabilizações Cobertura e Impermeabilizações Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE5 1 Chapa Zincada lacada 1.5mm 4; Cobertura e Impermeabilizações Cobertura e Impermeabilizações Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:10 email Nelson Martins 6 1 Chapas IBR 0.6mm 4; Cobertura e Impermeabilizações Transferro Cobertura e Impermeabilizações Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:11 email Nelson Martins 7 1 Chapa Galvanizada 0.8mm 4; Cobertura e Impermeabilizações Cobertura e Impermeabilizações Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:12 email Nelson Martins 8 1 Barramento Rynolite 5; 6; 7; CIN Paredes interiores/ Tectos CIN Rebocos e betonilhas/ Divisórias Leves/ Tectos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:13 email Nelson Martins 9 1 Lã mineral 6; Divisórias Divisórias leves e barramento Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:14 email Nelson Martins 10 1 Placas de Gesso 6;7; Divisórias e tectos Divisórias leves e barramento/ Tectos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:15 email Nelson Martins 11 1 Tecto modular 0.60x0.60m 7; Tectos Tectos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:16 email Nelson Martins 12 1 Perfis metálicos - OMEGA 7; Tectos Tectos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:17 email Nelson Martins 13 1 Tinta CIN 7; Sancas Tectos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:18 email Nelson Martins 14 1 Cerâmico - RECER PLATINUM Cinza Claro 8;9; Pavimentos interiores Revestimento de Pavimentos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:19 email Nelson Martins 15 1 Cerâmico - RECER PLATINUM Branco Mate 9; Pavimentos interiores Revestimento de Pavimentos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:20 email Nelson Martins 16 Cerâmico - RECER PLATINUM Branco 9; Pavimentos interiores Revestimento de Pavimentos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:21 email Nelson Martins 20 1 Cimento cola tipo WEBBER classic plus 8;9; Pavimentos Interiores Revestimento de Pavimentos/ Paredes Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:10 email Margarida Afonso21 1 Tapete CAIRO em fio natural 8; Átrio de entrada Revestimento de Pavimentos Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:10 email Margarida Afonso23 1 Massa HANTEK 10; Portas Carpintarias Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:10 email Margarida Afonso28 1 Vão de Alumínio SAPA - ARKIAL Série BW 11; Vãos interiores e Exteriores Serralharias Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:10 email Margarida Afonso32 1 Cola prego líquida da DEM BRAVEM 11; Protecção de Juntas nos degraus Serralharias Mozabanco Maputo x MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:05 email Margarida Afonso33 1 Porta de segurança 11; Gradões Serralharias Mozabanco Maputo MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Thu 3/31/2016 11:29 email Margarida Afonso36 1 Tinta Esmalte Tipo "SINTECIN FOSCO" 11; Gradões Serralharias Mozabanco Maputo x MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:05 email Margarida Afonso41 1 Porta de Segurança OMEGA 3 (Portfrisa) 11; AGM Porta de Segurança, ATM Corsil, LDA Serralharias Mozabanco Maputo MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Mon 4/4/2016 10:3 email Nelson Martins 42 1 Porta Corta Fogo - MAGMA/OLIMPO (Portfrisa) 11; AGM Porta de Segurança, POLO TÈCNICO Corsil, LDA Serralharias Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Mon 4/4/2016 10:4 email Nelson Martins 44 1 Tinta - Vinylmatt - Branco NCS S 0.500-N 12; CIN Pinturas interiores CIN Pinturas Mozabanco Maputo x MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:05 email Margarida Afonso45 1 Primário Cinolite 12; CIN Pinturas interiores CIN Pinturas Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:05 email Margarida Afonso47 1 Esmalte Brilhante - SINTECIN - Branca 12; CIN Pinturas exteriores CIN Pinturas Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:05 email Margarida Afonso48 1 Tinta Plástica Acrilica - NOVAQUA RA CIN - Branco reff: Fachadas 0700 12; CIN Pinturas exteriores CIN Pinturas Mozabanco Maputo X MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 31-05-2015 18:05 email Margarida Afonso50 1 Membrana Impermeabilizante - TIPO TYSALAND Armado 12; Impermeabilização e Isolamento Pinturas Mozabanco Maputo MOZAGO 27-05-2015 Email Luís Mendes FICOPE Thu 3/31/2016 9:45 email Nelson Martins 66 1 Luminária L14a 4.1.7. CLIMAR Luminária LUMEN Intalações Elétricas Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 01-06-2015 18:47 email Nuno Ferreira67 1 Luminária L17 4.1.8 CLIMAR Luminária LUMEN Intalações Elétricas Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 01-06-2015 18:48 email Nuno Ferreira68 1 Luminária L17a 4.1.9. CLIMAR Luminária LUMEN Intalações Elétricas Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 01-06-2015 18:49 email Nuno Ferreira72 1 Sanita Sanindusa tipo URB Y compacta  ref. 146022 de descarga à parede com reservatório completo incluindo tubos de descarga. 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso74 Lavatório Sanindusa modelo NOTE de parede ref 1097300004 E 450x250mm 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso75 Lavatório Sanindusa modelo NOTE de parede ref 109300004 E 605x300mm 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:51 email Margarida Afonso77 1 Torneira Sanindusa modelo LOCK ref, 5530341 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso78 1 Porta Rolos em aço Inox do tipo Sanindusa modelo LUXE ref. 41510 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:51 email Margarida Afonso79 1 Porta piaçaba em aço inox do tipo Sanindusa LUXE ref. 41509 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:52 email Margarida Afonso80 1 Torneira tipo OFA 5000 ref. T0534 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE dom 07-06-2015 19:38 email Margarida Afonso81 1 Dispensador de toalhas de papel do tipo Sanindusa LUXE ref. 41542 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso82 1 Cabide tipo Sanindusa ADVANCE ref. 47003 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso83 1 Doseador de sabonete liquido do tipo Sanindusa LUXE ref. 41512 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso87 1 Cesto de papeis em aço inox do tipo Sanindusa LUXE ref.41522 13 Sanindusa I.S.'s Louças Sanitárias e acessórios Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE qui 04-06-2015 18:50 email Margarida Afonso88 1 UCME 01 F.I Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:30 email Nuno Ferreira89 1 UCME 02 F.I Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:31 email Nuno Ferreira90 1 UCME 03 F.I Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:32 email Nuno Ferreira91 1 UCIE 01 + UCII 01 F.III Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:33 email Nuno Ferreira92 1 UCIE 02 + UCII 02 F.III Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:34 email Nuno Ferreira93 1 UCI 01 F.III Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:21 email Nuno Ferreira94 1 UCI 02 F.III Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:22 email Nuno Ferreira95 1 UCI 03 F.III Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:23 email Nuno Ferreira96 1 UCI 04 F.III Daikin Conversores de energia TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo x MOZAGO 04-06-2015 Email Luís Mendes FICOPE seg 08-06-2015 03:24 email Nuno Ferreira98 1 Interruptor simples estanque 5.1.2 EFAPEL Geral PRAMEL Intalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO 22-06-2016 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:10 Email Nelson Martins 102 1 VD/ERFE/PEAD Tubo Ø 25 mm 1.1.1/7.1.1.1 /8.1.1.1/9.1.1.1 JSL Geral PRAMEL Intalações Elétricas Mozabanco Maputo MOZAGO 22-06-2016 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:10 Email Nelson Martins 104 1 VD/ERFE/PEAD Tubo Ø 63 mm 1.2.1 JSL Geral PRAMEL Intalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO 22-06-2018 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:10 Email Nelson Martins 105 1 Caminho de Cabos em varão electrosoldado - 200x60mm 2.1.1 OBO Geral PRAMEL Intalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO 22-06-2019 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:11 Email Nelson Martins 111 1 Cabo H07V-1G2.5 4.1.3 Geral PRAMEL Telecomunicações Mozabanco Maputo X MOZAGO 22/06/2015 Email Luís Mendes FICOPE Email Margarida Afonso112 1 Cabo H07V-1G6 4.1.4 Geral PRAMEL Telecomunicações Mozabanco Maputo X MOZAGO 22/06/2016 Email Luís Mendes FICOPE Email Margarida Afonso113 1 Cabo H07V-1G16 4.1.5 Geral PRAMEL Telecomunicações Mozabanco Maputo X MOZAGO 22/06/2017 Email Luís Mendes FICOPE Email Margarida Afonso117 1 Tomada RJ45 dupla p/calha técnica/caixa de pavimento 5.4 EFAPEL Geral PRAMEL Telecomunicações Mozabanco Maputo X MOZAGO 22/06/2021 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:11 Email Nelson Martins 133 1 Tomada 230V 2P+T equipada c/ obturadores socorridas 5.1.2 EFAPEL Geral PRAMEL Intalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:11 Email Nelson Martins 146 1 Caixa de aparelhagem funda 3.1.1 JSL Geral PRAMEL Instalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO 22/06/2015 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:11 Email Nelson Martins 147 1 Caixa de derivação 3.1.2 JSL Geral PRAMEL Instalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO 22/06/2016 Email Luís Mendes FICOPE Wed 4/6/2016 12:12 Email Nelson Martins 160 1 Tubagem de PVC - U de parede compacta série B DN 40, DN50, DN 75, DN 90 3.2.2.1.1; 3.2.2.1 Fersil Geral MAKMOz Rede de esgotos Mozabanco Maputo X MOZAGO 8/4/2016 Email Luís Mendes FICOPE Fri 4/8/2016 11:16 Email Nelson Martins 161 VD/ERFE/PEAD Tubo Ø 20 mm, Ø 25 mm Ø 32 mm, Ø 40 mm, Ø125 mm  1.1.1;  1.1.2;   1.2.1; 1.1.5 JSL Geral TRIFÁSICA Intalações Elétricas Mozabanco Maputo X MOZAGO 8/4/2016 Email Luís Mendes FICOPE Fri 4/8/2016 11:16 Email Nelson Martins 162 Grelhas exteriores IV.6 Brofer Geral TRIFÁSICA Instalações de AVAC Mozabanco Maputo X MOZAGO 8/4/2016 Email Luís Mendes FICOPE Fri 4/8/2016 11:16 Email Nelson Martins 
Aprovação AssinaturasDescrição do material Identificação da obraBAM










































































































































































































 PROCEDIMENTO DE TRABALHO 
Avaliação de riscos 
 
INFORMAÇÃO 
OBRA: Moza – Bairro do Jardim CÓDIGO DE OBRA: 246 
 
INÍCIO: 05-02-2016 
ENTIDADE EXECUTANTE: Mozago SUBEMPREITEIRO: A definir  DONO DE OBRA: 
MOZA 
OPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO: Execução de sapatas CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 
31 
LOCALIZAÇÃO/ ACTIVIDADE:  Nº PÁGINAS 2 
 
   












CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
APÓS A ABERTURA DE CABOUCOS, SÃO FABRICADAS AS ARMADURAS DE FERRO DESTINADAS A SEREM INTEGRADAS NOS ELEMENTOS A BETONAR, 
DESENVOLVENDO-SE ESTA ACTIVIDADE NORMALMENTE EM ESTALEIRO, E PORTANTO AFASTADAS DO LOCAL ONDE ESTAS ARMADURAS SERÃO 
INTEGRADAS. NA SEQUÊNCIA DA ARMAÇÃO DE FERRO DESENVOLVEM-SE OS TRABALHOS DE COFRAGEM E NO SEU ENCADEAMENTO A BETONAGEM.  
RISCOS MAIS FREQUENTES 
-RISCOS ELÉCTRICOS 
-QUEDA DE CARGAS 
-QUEDA DE IGUAL NÍVEL  




MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
ORGANIZAR AS OPERAÇÕES DE MODO A QUE A EXECUÇÃO DA SAPATA SEJA EFECTUADA LOGO A SEGUIR À ESCAVAÇÃO. 
 
VERIFICAR O ESTADO DA ENTIVAÇÃO E DO TERRENO NOMEADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A FISSURAS INDICADORAS DE MOVIMENTOS PERIGOSOS 
DO SOLO.  
 
PARA PROFUNDIDADES SUPERIORES A 1,2 METROS, APROXIMAR AO ÂNGULO DO TALUDE NATURAL OU ENTIVAR.  
 
A ENTIVAÇÃO CONSISTE NUM SISTEMA DE CONTENÇÃO DOS TERRENOS ASSENTE EM ELEMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS TRAVADO POR ESCORAS 
TRANSVERSAIS QUE SUPORTAM O IMPULSO DO TERRENO. 
  
COLOCAR A TODA A VOLTA DA SAPATA BALIZAMENTO AVISADOR. 
 
CRIAR ACESSOS AO FUNDO DA VALA (ESCADA DE MÃO). 
 
ORGANIZAR O TRABALHO DE MODO A QUE PERMANEÇAM NO FUNDO DA VALA A MENOR QUANTIDADE DE PESSOAS NO MAIS CURTO TEMPO 
POSSÍVEL. 
 
DEFINIR A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NA ÁREA, NOMEADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO ÀS AUTO-BETONEIRAS. 
 
ASSEGURAR-SE DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ELÉCTRICA DO EQUIPAMENTO E DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. 
 
NO FINAL DA BETONAGEM VERIFICAR A PROTECÇÃO PERIMETRAL E REPOR O MATERIAL EM FALTA SE FOR CASO DISSO. 
 





EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 
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-CAPACETE DE PROTECÇÃO 
-BOTAS DE PROTECÇÃO MECÂNICA E BOTAS IMPERMEÁVEIS  
-LUVAS DE PROTECÇÃO MECÂNICA 






 ESCADA DE MÃO 
 EQUIPAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 
 








































 Relatório Semanal de HST       
 
Direcao de obra: __________________ Data:____________; Tec.Seg.Hig: ___________________ Data:____________ 
 
Encarregado: ___________________ Data:____________; Encarregado: ___________________ Data:____________  
        MZG-F-HS-030-R0 
 Elaborado: Benedito Maunze    Obra 246 Data do relatório 05-08-2015 Dono de obra MozaBanco Entidade Executante Mozago Relatório n.º  001 REGISTO DAS SITUAÇÕES ANÓMALAS VERIFICADAS E ACÇÕES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS   Detectaram-se anomalias?  Sim (abaixo mencionadas)  Não existem anomalias a registar 
 
 
Anomalia Nº: 1 Identificação/Descrição Tipo de Anomalia e valor (Após repetição 
equivale ao dobro) 
Acções Correctivas/Preventivas Registo fotográfico 
      
Os trabalhos de demolição e remoção de entulho estão a 
decorer sem delimitação/vedação da via pública o que pode 
perigar a vida peõs uma vez que o limite do espaço em obra 
é o passeio Público (de peõs). 
   
 
Vedar a zona e colocar uma fita de sinalização de 
perigo para manter informado aos utententes do 
passeio o perigo existente neste  local de 
trabalho,evitando desta forma que entrem ou passem 








   
 
 
Muito Grave (5) 
 
Localização:  Zona em demolição    (recomendamos a suspensão imediata dos trabalhos até ser regularizada a 
anomalia) 
Risco (s):   Exposição dos trabalhadores e utentes da via ao 
perigo 
  Prazo de execução (Coord.Seg):  08-05-2015 
  
Responsável: Prazo de resolução (Direção de obra):  Click here to enter a date. 
Anomalia Nº: 2 Identificação/Descrição 
Tipo de Anomalia 
e valor (Após repetição 
equivale ao dobro) 
Acções Correctivas/Preventivas Registo fotográfico 
 
um cabo eléctrico que alimentava o estabelecimento em 
demolição foi amputado pela máquina (pá escavadora) e 
ainda encontrava-se energizado,tornando-se um perigo 
eminente aos trabalhadores e ao operador da maquina. 
   
      
Delimitar/vedar o local colocando uma fita de 
sinalização de perigo,  Desligar a corrente eléctrica e 









   
 
 
Muito Grave (5) 
  
 





dos trabalhos até ser 
regularizada a 
anomalia) 
Risco (s):  Exposição dos trabalhadores a Choques eléctricos    Prazo de execução (Coord.Seg):  08-05-2015 
  
Responsável: Prazo de resolução (Direção de obra):  Click here to enter a date. 





























































































DIRECAAO MUNICIPAL DE INFRA.ESTRUTURAS












Assunto: Comunicacdo do despacho
Relativamente ao pedido de prorrogagdo da licenga de tapume por mais
03 meses, formulado pela carta registada neste Departamento sob o no
141116 em 09102116, comunica-se a essa Empresa que por despacho da
Exmo. Senhor Director-Adjunto deste Organismo de 11102116, foi
autorizado, mediante o pagamento de taxas do montante de
190.575,00Mt (cento e noventa mil, quinhentos e setenta cinco
meticais), do qual foi adicionado o valor da multa por atraso de
renovagio da licenga, violando assim o no1 do artigo 4 do Regulamento
sobre ocupagdo do espago priblico em vigor, assim sendo:
. Taxas de Novembro a Dezembro de 2015 e Janeiro116..47.925,00Mt
o Multa de Novembro a Dezembro de 2015 e Janeiro/16..95.850,00M1
o Taxa de Fevereiro a Maio de 2016... .. . ....46.800,00Mt
No entanto, informa-se ainda que o montante indicado no par6grafo que
precede, dever6 ser depositado na conta no54690056-BlM Conselho
Municipal de Maputo e posteriormente contactar este Departamento no
prazo m6ximo de 24 horas, para emiss5o do respectivo recibo.
nill
Av. F erndo Magalhde s n' 1223 -T el.+2 5 82 l -3 23 3 89
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1. DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA E CONSULTA DO PROCESSO 
1.1 O presente Processo de Concurso refere-se à execução da “Empreitada de Construção da Agência Bancária, no BAIRRO DO JARDIM, em Maputo” para o Moza Banco.  
1.2 As peças que instruem o processo são as seguintes:  I - ÍNDICE GERAL II - PROGRAMA DE CONCURSO  III - ANEXOS DO PROGRAMA DE CONCURSO  1 – MODELO DA PROPOSTA  2 – DECLARAÇÃO DA EMPRESA  3 – MODELO DA GARANTIA  4 – MINUTA DO CONTRATO  IV -  CADERNO DE ENCARGOS – CONDIÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS V -  CADERNO DE ENCARGOS – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES VI -  ELEMENTOS DE PROJECTO VII -  MAPA DE TRABALHOS – LISTA DE PREÇOS    
1.3 Os principais intervenientes neste processo são: 
• Dono da Obra – Moza Banco, S.A. 
• Fiscalização da Obra – Ficope Moçambique, Lda 
• Projectista de Arquitectura– Infocus, Lda 
• Projectos de adaptações de instalações técnicas – Infocus, lda 
• Empreiteiro - O adjudicatário desta empreitada.     
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2. RECLAMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE AS PEÇAS PATENTEADAS NO CONCURSO 
2.1 A entidade que preside o concurso é a FICOPE MOÇAMBIQUE, em representação do Dono da Obra, a quem deverão ser apresentados, por escrito via correio electrónico, as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das peças patenteadas, ou nos demais documentos que instruem o processo. 
2.2 Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, via correio electrónico, sempre que possível até ao final do segundo dia útil após a recepção. 
2.3 Simultaneamente com a comunicação dos esclarecimentos ao concorrente que os solicitou, juntar-se-á cópia dos mesmos para divulgação a todos os outros.  
3. INSPECÇÃO NO LOCAL DOS TRABALHOS 
3.1 Durante o prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados deverão inspeccionar o local de execução da obra e sua envolvente, e nele realizar os reconhecimentos que entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas. 
3.2 De igual forma deverão os concorrentes tomar conhecimento das condições de acesso e circulação à obra, bem como das condições para implantação do Estaleiro.  
3.3 A obtenção e manutenção das ligações de infra-estruturas às instalações provisórias nomeadamente electricidade, água e esgotos serão da responsabilidade do Empreiteiro. 
3.4 Não serão aceites, após a entrega da proposta, quaisquer reclamações motivadas pela deficiente avaliação das condições locais atrás descritas.  
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FCC02.2; FCC02 Programa Concurso 1.docx                                                              5 de 8 
4. ENTREGA DAS PROPOSTAS 
4.1 As propostas serão entregues em envelope fechado, impreterivelmente , até às 12 horas do dia 23 de Março de 2015 pelos concorrentes para a FICOPE MOÇAMBIQUE para o endereço seguinte Rua 1233, nº 83 – 4º andar – Aterro de Maxaquene, em Maputo. 
4.2 Os mapas de quantidades e orçamentos da proposta deverão ser também entregues em suporte informático na versão Excel, no formato previamente entregue no processo de consulta. 
4.3 O processo que comporá a proposta deverá ser entregue na íntegra desmaterializado numa versão electrónica (incluindo digitalização das declarações e demais documentos) em suporte informático adequado (CD, DVD ou correio electrónico).  
5. TIPO DE EMPREITADA E FORMA DA PROPOSTA  
5.1 A empreitada é por “PREÇO GLOBAL”, fixo e não revisível. Assim, deve o Empreiteiro verificar exaustivamente a lista de medições indicativas apresentadas com os projectos e incluir, caso se justifique, lista de erros e omissões ao projecto. 
5.2 O preço da proposta será expressa em Meticais e não incluirá o I.V.A..    
6. PRAZO DA EMPREITADA 
6.1 A obra em causa terá um prazo de 90 dias, com previsão de inicio na primeira semana de Abril de 2015. 
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
7.1 Será concedido um adiantamento de 20% do valor da empreitada, contra entrega de garantia bancária. 
7.2 Todas as facturas serão liquidadas no prazo de 30 (trinta) dias após a aprovação, pelo Dono da Obra, da factura apresentada pelo Empreiteiro. 
7.3 O adjudicatário prestará caução inicial de 5% do valor do contrato através de garantia bancária à 1ª solicitação. Durante a execução da empreitada deverá esta caução ser reforçada, deduzindo-se para o efeito 5% do montante de cada factura mensal, para que se assegure uma garantia global de 10% de todos trabalhos realizados na data da recepção provisória.  
8. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PROPOSTA 
8.1 Os concorrentes referidos neste programa, têm de apresentar os seguintes documentos de habilitação: 
• Certidão actualizada do registo comercial de onde conste a constituição e as alterações do pacto social. 
• Cópia do Alvará de construção. 
 
8.2 A proposta será instruída com os seguintes documentos: 
• Proposta; 
• Mapa de trabalhos com lista dos preços unitários, elaboradas sobre o ficheiro de Excel fornecido em suporte informático no processo de concurso. Para tal, deverá ser entregue suporte informático, contendo ficheiros com a folha de cálculo Microsoft Excel editável; 
• Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra; 
• Nota justificativa do preço proposto; 
• Lista de preços de mão-de-obra e equipamentos; 
• Programa de trabalhos; 
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• Plano de mão-de-obra, incluindo CV do director de obra e encarregado; 
• Listagem de subempreiteiros que pretendem contratar – bem como respectivo currículo; 
• Plano de equipamentos; 
• Plano de pagamentos e cronograma financeiro mensal; NOTA IMPORTANTE: Não são admitidas alterações à estrutura da folha de cálculo, bem como alterações de quantidades de trabalho. Estas últimas, a haver, serão objecto de mapa independente. Será motivo de exclusão a alteração ao mapa anteriormente referido.  
9. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
9.1 Considera-se que a proposta apresentada é válida por 60 (sessenta) dias a contar do termo do prazo de apresentação de propostas.  
10. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 Os critérios de apreciação das propostas serão os que o Dono da Obra e a Fiscalização entenderem por mais convenientes, indicando-se os seguintes a título meramente informativo: 
• Cumprimento de prazo; 
• Valor da proposta; 
• Equipa técnica; 
• Capacidade técnica de subempreiteiros indicados; 
• Cumprimento integral das condições gerais e minuta de contrato; 
• Capacidade produtiva e financeira do concorrente; 
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11. MINUTA DO CONTRATO: NOTIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
11.1 O concorrente deverá estar bem ciente que a sua proposta somente será válida desde que considere a aceitação do presente programa de concurso, das Condições Gerais de Contrato de Empreitada e da minuta de contrato apresentada.   

















   
MOZABANCO Construção de Agência Bancária no  Bairro do Jardim             
  Proposta MOZAGO para  Mozabanco  May 29, 2015 2 MZG-F-CM-005-R0 
Prazo e p
reço  PRAZO DE EXECUÇÃO Pela dimensão e solução a implementar, bem como o plano de trabalhos apresentado, estima-se que a equipa de projecto a afectar durante o prazo de execução seja constituída essencialmente por um Chefe de equipa e diversas equipas de especialidade, apoiados pela estrutura administrativa da empresa MOZAGO. Estima-se um prazo para a obra de 90 dias de calendário mais 15 dias de mobilização e preparação da obra. A Coordenação Geral e interacção com o cliente estarão a cargo de um Gestor de Projecto. HONORÁRIOS Os honorários foram estimados em função da quantidade de trabalho e das equipas a afectar, tendo em conta os prazos de entrega apresentados. Os honorários de acordo com os trabalhos descritos na lista de quantidades, terão o valor global de 12.442.016,91 Meticais (doze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, dezasseis meticais, noventa e um centávos) que não incluem IVA.  O IVA, se aplicável, incidirá sobre este valor à taxa em vigor à data da facturação, acrescendo ao mesmo. PLANO DE PAGAMENTOS  O pagamento dos honorários será escalonado do seguinte modo: - Com a adjudicação (20%): 2.488.403,38 Meticais - Com autos de medição mensais no decorrer da obra (80%): 9.953.613,53 Meticais O pagamento das facturas deverá ser feito a pronto pagamento após a sua emissão.   
  Proposta MOZAGO para  Mozabanco  May 29, 2015 3 MZG-F-CM-005-R0 
Acordo e
ntre as p
artes  Concordando com o descrito, ambas as partes assinam a adjudicação da presente obra  Mozabanco   MOZAGO      Nome:   Nome:    Função:      Data:   ____________________________   _____________________________    Função:   _____________________________    
  Proposta MOZAGO para  Mozabanco  May 29, 2015 4 MZG-F-CM-005-R0 
Condiçõ
es gerais
  As presentes Condições Gerais regulam o funcionamento das atividades realizadas em nome de "MOZAGO" e estabelecem o seu enquadramento jurídico-legal. 1. A presente proposta corresponde a uma valorização dos trabalhos a serem executadas, de acordo com as premissas existentes. 2. Alterações aos materiais, quantidades, layouts, projetos, prazos ou quaisquer outras alterações poderão alterar o valor da proposta. 3. Todas as alterações deverão ser alvo de Trabalhos a Mais ou a Menos, consoante o caso. 4. Trabalhos a mais deverão sempre ser pagos a Pronto Pagamento após a sua realização. 5. A Mozago não se responsabiliza pela existência, em stock de Fornecedores, de todas as referências específicas incluídas do Mapa de Quantidades. Assim sendo, reserva-se o direito de poder utilizar produtos alternativos de especificações equivalentes, devendo estes, preferencialmente, ser aprovados pelo Cliente. 6. Os prazos apresentados nesta proposta são indicativos dos trabalhos especificados no Mapa de Quantidades. Alterações a este implicam alteração a prazo de realização da obra. 7. A Mozago não se responsabiliza pela obtenção da Licença de Obra nem pelo Licenciamento de qualquer tipo. Custos com esta, multas, ou outros de qualquer tipo decorrentes da atividade decorrente desta proposta deverão ser integralmente suportados pelo Cliente. 8. A Mozago não é responsável pelo pagamento de qualquer tipo de consumos necessários à execução da obra, nomeadamente Água, Eletricidade, Arrendamento, ou outros estranhos à mesma. Estes custos deverão ser suportados pelo Cliente a não ser que explicitamente indicados no Mapa de Quantidades. 9. Salvo indicação escrita em contrário, a Mozago reserva-se o direito de documentar fotograficamente a obra durante os diversos estágios de execução e a utilizar o mesmo registo para fins publicitários em diversos Meios de Comunicação. 10. Após a conclusão da obra, a Mozago poderá realizar um Inquérito de Satisfação aos diversos atores envolvidos no Projeto. 11. A Mozago não é responsável por eventuais prejuízos sofridos pelo Cliente pelo incumprimento contratual ou extracontratual da(s) Empresa(s) no âmbito da execução do contrato celebrado entre os mesmos ou por qualquer litígio que se verifique entre ambos. 12. Após envio de Autos de medição, de acordo com o definido para o projeto, o Cliente deverá responder no prazo de 5 dias úteis. No caso de não resposta, assume-se o Auto como aceite e a Mozago procede à emissão da Factura correspondente. 13. Os pagamentos das faturas deverão ser executados de acordo com o Plano de pagamentos definido. A Mozago reserva-se o direito de cobrar, em atrasos, juros de mora de acordo com a legislação em vigor. 14. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimento e termo, deste documento e que não sejam solucionados por acordo, é atribuída competência exclusiva ao Tribunal competente da cidade de Maputo, com expressa renúncia a qualquer outro. 15. A presente proposta é válida por 30 dias. 
















    
TM V Descrição dos trabalhos Valor apresentado Valor apresentado (Variação) Diferença Data de apresentação Estado Dias associados à actividade Valor aprovado Responsável pela aprovação Comprovativo de aprovação Data Comentários00 6 Trabalhos requesitados no edificio anexo à agência Moza Jardim - Cobertura MZM 332,707.85 MZM 417,110.85 MZM 84,403.00 30/03/2016 Aprovado 10 332,707.85 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Proprietária TM201 3 Demolições das paredes a tardoz e muro adjacente MZM 37,422.00 MZM 37,422.00 - 05/02/2016 Aprovado 37,422.00 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM102 3 Implantação de estaleiro MZM 105,000.00 MZM 105,000.00 - 05/02/2016 Aprovado 105,000.00 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM103 3 Arranjos Exteriores MZM 201,592.05 MZM 232,016.45 MZM 30,424.40 30/03/2016 Aprovado 5 201,592.05 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM104 3 Limpeza de fossa MZM 32,400.00 MZM 32,400.00 - 22/02/2016 Aprovado 32,400.00 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM105 2 Fornecimento de Aterro MZM 72,600.00 MZM 72,600.00 - 22/02/2016 Aprovado 1 72,600.00 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM106 4 Fundação para varanda de entrada MZM 111,274.68 MZM 130,561.70 MZM 19,287.02 17/03/2016 Aprovado 111,274.68 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM107 4 Aumento do limite da Agência MZM 43,099.42 MZM 51,374.95 MZM 8,275.54 17/03/2016 Aprovado 43,099.42 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM108 3 Prorrogação de Licença de Tapume MZM 190,575.00 MZM 190,575.00 - 25/02/2016 Aprovado 190,575.00 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM109 2 Betonilha Queimada na zona do Cofre MZM 6,576.65 MZM 6,576.65  Reprovado Moza ---10 1 Aplicação de tela asfáltica na cobertura MZM 249,309.66 MZM 249,309.66  Reprovado Moza ---11 1 Estrutura de suporte para tecto falso MZM 37,308.60 MZM 37,308.60 - 30/03/2016 Aprovado 2 37,308.60 MZM Pedro Sousa email 05/04/2016 Moza Pago TM112 2 Reboco de parede a tardoz da Agência MOZA MZM 14,961.08 MZM 14,961.08 22/04/2016 Aprovado 14,961.08 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Proprietária TM213 2 Fornecimento de aterro a tardoz do edificio MZM 19,283.45 MZM 19,283.45 22/04/2016 Aprovado 19,283.45 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM214 13 Fornecimento e montagem de portões metálicos (Sol A) MZM 176,356.75 MZM 176,356.75 22/04/2016 Aprovado 176,356.75 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Proprietária TM215 3 Execução de Caixas Pluviais MZM 35,037.50 MZM 35,037.50 22/04/2016 Aprovado 35,037.50 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM216 2 Menor valia à Fossa Séptica e Poço Absorvente -MZM 145,957.35 -MZM 145,957.35 22/04/2016 Aprovado -145,957.35 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM217 3 Trabalhos necessários na Casa do Gerador MZM 27,615.49 MZM 27,615.49 22/04/2016 Aprovado 27,615.49 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM218 3 Rampa e Guarda de Ferro MZM 29,344.39 MZM 29,344.39 22/04/2016 Aprovado 29,344.39 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM219 3 Alteração de posição do ventilador MZM 24,975.00 MZM 24,975.00 22/04/2016 Aprovado 24,975.00 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM220 3 Grelha de Extração MZM 7,500.00 MZM 7,500.00 22/04/2016 Aprovado 7,500.00 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM221 2 Fornecimento e montagem de estrutura de reclame MZM 54,874.91 MZM 54,874.91 12/05/2016 Reprovado Moza ---22 1 Corte de Energia MZM 16,782.53 MZM 16,782.53 25/04/2016 Reprovado Moza ---23 3 Segunda alimentação do Reclame MZM 4,443.55 MZM 4,443.55 25/04/2016 Aprovado 4,443.55 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM224 2 Alteração do Sistema de Segurança MZM 43,679.99 MZM 43,679.99 25/04/2016 Aprovado 43,679.99 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM225 3 Fornecimento e montagem de luminária SNAP MZM 74,501.52 MZM 74,501.52 06/05/2016 Aprovado 74,501.52 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM226 1 Menor valia referente à caleira prevista em projecto -MZM 127,630.86 -MZM 127,630.86 25/04/2016 Aprovado -127,630.86 MZM Pedro Sousa email 10/05/2016 Moza TM227 1 Menor valia referente aos materiais pagos pelo cliente -MZM 953,793.70 -MZM 953,793.70 06/05/2016 Enviado Nota de crédito no TC328 1 Reparação e aplicação de portão metálico MZM 20,250.00 MZM 20,250.00 24/05/2016 Aprovado 20,250.00 MZM Diogo Sousa Franco email 15/06/2016 Moza TM229 1 Ligação ao colector MZM 39,892.46 MZM 39,892.46 24/05/2016 Aprovado 39,892.46 MZM Diogo Sousa Franco email 15/06/2016 Moza TM230 2 IS's exteriores e interiores MZM 297,206.16 MZM 297,206.16 24/05/2016 Aprovado 297,206.16 MZM Diogo Sousa Franco email 15/06/2016 Moza TM231 2 Pintura geral nas paredes interiores da agência MZM 49,820.34 MZM 49,820.34 13/06/2016 Aprovado 49,820.34 MZM Diogo Sousa Franco email 15/06/2016 Moza TM232 1 Menor valia Trop pline -MZM 12,356.18 -MZM 12,356.18 20/06/2016 Aprovado -12,356.18 MZM Diogo Sousa Franco email 20/06/2016 Moza TM2
90 0 Variação Cambial do Trabalho Contractual Aprovado Diogo Sousa Franco email 15/04/2016 ---1 1ª Facturação - Referente aos Autos nº 1 e 2 - (38,38%) (MZM 783,222.46) MZM 783,222.46 06/05/2016 Aprovado 783,222.46 MZM Moza Pago
MAPA RESUMO DE TRABALHOS ADICIONAISNOME DA OBRA: MOZA - JARDIMCLIENTE: MOZANº DA OBRA: 246
Responsabilidades
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AUTE OBRA:             MOZA BANCO – AgEMPREITADA:  Construção de uma  A presente Empreitada Geral de da Av. de Moçambique e Joaquimcontrato no qual o MOZA BANCO Ao 25º dia do mês de Abril de 20constatando-se que a empreitadademais alterações entretanto acorealizada uma vistoria na presença MOZA BANCO 
   MOZAGO 
   FICOPE Moçambique   Tendo sido elaborado o seguinte a1 A vistoria foi realizada à totalide/ou deficiências que junto se a 2 Regista-se que não foram exec
 Sistema de video
 Sistema de contr
 Sistema de alarm
 Sistema de detec
 Medição do temp
 Sistemas de AVA
 Verificação do fu
 Certificação da R
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O DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA mpreitada Geral de Construção ência do Jardim agência bancária.  construção da agência do Moza Banco, loca Chissano, no Bairro do Jardim, cidade de contratou a MOZAGO. 16 dando cumprimento ao estipulado nas c se encontra executada de acordo com ordadas, e se encontra em condições de dos representantes abaixo citados:         uto: ade da agência tradicional, tendo sido elabonexam. utados todos os ensaios às instalações, em -vigilância (CCTV); olo de acessos; es contra intrusão (detectores de movimentção e extinção de incêndios; o de arranque e paragem do Grupo GeradoC (Splits murais, cassette e unidades exterincionamento de tomadas TG, UPS e Lumináede estruturada de dados com Categoria 6; respectivos acessórios; 

 &"#%'
lizada no cruzamento  Maputo, refere-se ao 
ondições contratuais, e  projecto contratado e  ser recepcionada, foi 
rada a lista de faltas 
particular: 
o); r; ores); rias;  
 

    
  3  A MOZAGO compromete-se as 5 O prazo para as reparações / co                  6 Foram entregues ao cliente (entrega de chaves em anexassinaram:          
   MOZA BANCO 
  MOZAGO 
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 telas finais até ao dia     10   /   05  /   2016nclusão das faltas e deficiências é até diaMOZA BANCO) as chaves da agência, confo deste auto, na presença dos represe                                              Assinaturas         
r neste auto. 
                                                              Data

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 &"#%'
   10 /  05 / 2016 orme o protocolo de ntantes abaixo que 
:       /        /    
                                                                









1 FACHADA PRINCIPAL  Montagem das luminárias exteriores  Substituição dos envidraçados riscados  Rectificação da faixa na fachada que está tort Regularização das tampas caixas de visitas  Colocação de pinásios  Faltam os apoios anti-vibráticos nos extractor Rectificação de silicones nos vãos  Colocação de silicone nas poleias dos extrac Fazer a bengala em tubos VD (evitar entrada d Colocação de cantoneira em Alumínio em red  2 GRUPO GERADOR (GG)  Falta o manómetro da bomba de água 
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    
5 ATM’s – ZONA PÚBLICA  Rectificação da soleira da entrada  Betumagem das juntas de pavimentos e roda Remoção de massas e tintas nos aros de Alum Limpeza dos envidraçados e pavimento  Rectificação de silicones  Melhorar o barramento da sanca de iluminaç Remoção de plástico da mola de pavimento   
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ANEXO Q - Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 















